



DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
 Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 6 del Medio Campidano

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: Centrale Operativa Territoriale di Samassi

Importo € 237.039,00

CUP: D94E21002480001

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 25.000,00	€ 80.000,00	€ 68.039,00	€ -	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Avanzamento finanziario fondi Regionali-integrazione		€ 64.000,00			
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	agosto				
Procedura affidamento incarichi professionali	agosto				
Conferimento incarichi professionali	agosto				
Studio di fattibilità tecnico-economica	settembre				
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI					
Progettazione definitiva	ottobre				
Progettazione esecutiva	novembre				
Approvazione progetto esecutivo		aprile			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando					
Assegnazione dei codici CIG	dic-22				
Pubblicazione bando		gen-23			
Presentazione delle offerte		gen-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		feb-23			
Aggiudicazione definitiva		apr-23			
Stipula contratto per la realizzazione		giu-23			
LAVORI					
Consegna lavori		giu-23			
I SAL		set-23			
II SAL		nov-23			
III SAL			gen-24		
IV SAL			feb-24		
Ultimazione lavori			mar-24		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI			mar-24		
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		mag-23			
Pubblicazione bando		giu-23			
Presentazione delle offerte		lug-23			
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		set-23			
Aggiudicazione definitiva		nov-23			
Stipula contratto		nov-23			
Consegna forniture			feb-24		
Installazione e collaudi FORNITURE			mar-24		
Chiusura operazione e funzionalità			mar-24		

Data:

Firma del RUP