

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 606 DEL 21/11/2023

Proposta n. 686 del 16.11.2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: PNRR-M6.C1 – 1.2.2 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – Lavori di Riqualificazione della Guardia Medica di Samassi da adibirsi a Centrale Operativa Territoriale (COT) – CUP D94E21002480001; CIG 968419742D; CUI L03990320925202300003 – Codice Progetto Sisar: PNRR_M6C1_A6_1.2.2_COT_SAMASSI. Modifica del contratto

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Stefania Pistis	
Il Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce
Il Direttore Sc Tecnico Logistico Patrimonio		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI ☐

NO ☒

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 Novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020 di Riforma del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla Costituzione dell’Azienda Socio–Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 Gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in Via Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 Dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio – Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n.1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO

– della Deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. Francesco Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28.11.2022;

– della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la DGR n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo della Azienda Socio–Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, il quale è stato adottato in via definitiva con la Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 21.02.2023;

ATTESO che in attuazione del riordino del sistema sanitario regionale disposto dalla legge regionale 11.09.2020, n. 24, dal 01 gennaio 2022 sono state istituite le nuove Aziende Socio-Sanitarie della Regione Sardegna con il compito di assicurare, con autonomia organizzativa e

gestionale, l'erogazione dell'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO CHE

- con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, è stata approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano;
- con DGR n. 12/16 del 07.04.2022 - "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022" veniva approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra cui rientra l'intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) - da realizzarsi presso l'ambulatorio di Guardia Medica di Samassi, ubicato alla pubblica via Montelatici n.10, 09030 Samassi, Importo finanziato per la COT € 173.039,00;
- l'intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24.03.2022;
- In data 12.09.2022, con protocollo PG/2022/16780 della Asl n. 6 del Medio Campidano, il Direttore Generale della Asl del Medio Campidano ha richiesto al Direttore Generale dell'Assessorato alla Sanità della Regione Autonoma della Sardegna la rimodulazione in aumento del finanziamento per la realizzazione della COT di Samassi;
- con DGR 33/9 del 13.10.2023, la RAS ha stanziato ulteriori € 64.000 a integrazione di quanto assegnato in precedenza (l'importo complessivo del finanziamento rimodulato ammonta a € 237.039,00);

DATO ATTO CHE con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 6 del Medio Campidano, n. 270 del 03.08.2022, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L.120/2020 così come modificato

dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub. 1 del DL 77/2021, convertito con L.108/2021, è stato affidato al professionista Ing. Fabrizio Saba con sede in via Goito n. 28, 09015 Domusnovas, P.IVA 02767240928, il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione dei Lavori dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATA

- la Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 6 del Medio Campidano, n. 184 del 26.04.2023 con la quale sono stati approvati il Progetto di Fattibilità Tecnica Economica, il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell'intervento "Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.)" redatti dal professionista incaricato;
- con la medesima Deliberazione i lavori sono stati affidati all'O.E. Global Società Cooperativa Sociale con sede in Via Matteotti, 73 – 09037 San Gavino Monreale, P.IVA 03016380929, al netto del 17% di ribasso, per un corrispettivo di € 102.934,51 oltre € 2.377,85 per oneri della sicurezza ed IVA al 10%, importo complessivo di contratto € 115.843,60 IVA compresa al 10%;

PRESO ATTO CHE

- In data 05.06.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto mediante scrittura privata tra la Asl n. 6 del Medio Campidano nella persona del Direttore Generale, Dott. Giorgio Carboni e l'O.E. GLOBAL Società Cooperativa Sociale, nella persona del Sig. Turnu Mauro, repertorio Scritture Private della Sc Tecnico Logistico Patrimonio n. 5, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- In data 26.06.2023 il Direttore dei Lavori, Ing. Fabrizio Saba ha proceduto alla consegna dei Lavori all'O.E. GLOBAL Società Cooperativa Sociale;

CONSIDERATO CHE

- Con l'ulteriore finanziamento disposto a favore della Asl n. 6 del Medio Campidano con DGR 33/9 del 13.10.2023, è possibile realizzare ulteriori lavorazioni aggiuntive non contemplate nel progetto precedente approvato per carenze di risorse economiche, per tali ragioni il Direttore dei Lavori, sentito il RUP Ing. Adamo Caddeu, ha redatto gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che disciplina la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia;

CONSIDERATO che la modifica in oggetto non è tale da alterare la natura del contratto d'appalto originario e che la presente modifica contrattuale è consentita ai sensi dell'art. 106, comma 7 che recita "nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.”;

DATO ATTO

- che per effetto delle modifiche introdotte, l'importo dei lavori passa da € 124.017,48 al netto dell'IVA al 10%, a cui si applicherà il ribasso del 17% offerto dall'Operatore Economico in sede di affidamento, (cioè € 102.934,51 al netto del ribasso, oltre a € 2.377,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, importo contrattuale € 105.312,36 oltre IVA di legge al 10%), ad € 147.040,07 al netto dell'IVA al 10% a cui si applicherà il ribasso del 17% offerto dall'Operatore Economico, (cioè € 122.043,26 al netto del ribasso oltre a € 2.878,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge, nuovo importo contrattuale 124,921,35 oltre IVA di legge al 10%);
- che in virtù delle sopracitate modifiche la variazione dell'importo contrattuale ammonta a € 19.608,99 pari al 18,62% rispetto al contratto originario pari a € 105.312,36;
- che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella modifica del contratto il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 120 (centoventi), viene aumentato di giorni 30 (trenta) e pertanto il nuovo termine dei lavori è fissato in giorni 150 (centocinquanta);

CONSIDERATO CHE le attività aggiuntive, rispetto al contratto originario sono le seguenti:

- nuova impermeabilizzazione accompagnata dall'installazione di una scossalina in alluminio;
- installazione di serramenti interni di maggiore qualità;
- completo rifacimento dell'allaccio fognario;
- apertura vasistas sugli infissi e predisposizione impiantistica per il montaggio di condizionatori autonomi in sostituzione di quelli presenti non funzionanti;
- installazione di zanzariere negli infissi esterni;

VISTO il Verbale di concordamento di nuovi prezzi con il quale sono stati introdotti n. 25 nuovi prezzi composti associati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto;

CONSIDERATO che l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nel Verbale di concordamento prezzi, altera l'importo complessivo dei lavori appaltati con il contratto, repertorio Scritture Private della Sc Tecnico Logistico Patrimonio n. 5, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO CHE

- Il Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Adamo Caddeu, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la suddetta modifica contrattuale;
- l'entità della modifica contrattuale trova copertura nel finanziamento Regionale pari a € 64.000 come indicato nell'allegato 1 alla DGR n. 33/9 del 13.10.2023, ad integrazione dei fondi PNRR;

CONSIDERATO che a seguito della concessione del finanziamento aggiuntivo, il Quadro Economico è stato aggiornato come di seguito riportato e prevede un incremento di € 19.608,99 per i Lavori (al netto del ribasso e comprensivo di oneri per la sicurezza) e di € 7.813,97 per le spese tecniche di progettazione e CSP/CSE DL:

Quadro Economico di Raffronto

A Lavori e Forniture		Progetto	Perizia	Complessivo
LAVORI A BASE DI GARA				
A1	OG1 - Opere Edili	79 785,57 €	23 022,59 €	102 808,16 €
A2	OG11 - Impianti	44 231,91 €	- €	44 231,91 €
A3.1	Sommano Lavori a base d'asta (soggetti a ribasso)	124 017,48 €	23 022,59 €	147 040,07 €
A3.2	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	2 377,85 €	500,24 €	2 878,09 €
	Importo Lavori	126 395,33 €	23 522,83 €	149 918,16 €
A4	Ribasso d'asta in sede di gara (17% su A3.1)	21 082,97 €	3 913,84 €	24 996,81 €
A5	Importo Lavori Contrattuale (A3.1-A4)	102 934,51 €	19 108,75 €	122 043,26 €
A	TOTALE CONTRATTUALE (A5+A3.2)	105 312,36 €	19 608,99 €	124 921,35 €
B Somme a disposizione				
B1	Imprevisti	4 738,29 €	- €	4 738,29 €
B3	Spese tecniche progettazione e CSP/CSE DL	26 979,79 €	7 813,97 €	34 793,76 €
B4.1	Acc. Art. 113 D.Lgs 50/16 (Personale 80%)	1 685,00 €	313,74 €	1 998,74 €
B4.2	Acc. Art. 113 D.Lgs 50/16 (Beni 20%)	421,25 €	78,44 €	499,69 €
B5	Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/16	526,56 €	98,04 €	624,61 €
B6	Arredi (comprese economie di gara)	21 082,97 €	26 274,97 €	38 690,88 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	55 433,86 €	34 579,16 €	81 345,97 €
C Oneri e IVA				
C1	IVA SU A (10%)	10 531,24 €	1 960,90 €	12 492,13 €
C2	IVA SU B1 (10%)	473,83 €	- €	473,83 €
C3	IVA SU B4.2 e B5 (22%)	208,52 €	5 819,32 €	8 759,34 €
C4	IVA SU B3 (22%)	- €	1 719,07 €	7 654,63 €
C5	CASSA SU B3 (4%)	1 079,19 €	312,56 €	1 391,75 €
C	TOTALE ONERI	12 292,78 €	9 811,85 €	30 771,66 €
D	Totale Complessivo	173 039,00 €	64 000,00 €	237 039,00 €

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016;

la L.R. n. 8/2018;

il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** la modifica al Contratto d'appalto "Lavori di Riqualificazione della Guardia Medica di Samassi da adibirsi a Centrale Operativa Territoriale (COT) ricadente nella Missione M6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" che comporterà una variazione dell'importo dei lavori di € pari 18,62% dell'importo inizialmente previsto che in virtù della sopracitata modifica esso passerà da € 124.017,48 al netto dell'IVA al 10%, a cui si applicherà il ribasso del 17% offerto dall'Operatore Economico in sede di affidamento, (cioè € 102.934,51 al netto del ribasso, oltre a € 2.377,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, importo contrattuale € 105.312,36 oltre IVA di legge al 10%), ad € 147.040,07 al netto dell'IVA al 10% a cui si applicherà il ribasso del 17% offerto dall'Operatore Economico, (cioè € 122.043,26 al netto del ribasso oltre a € 2.878,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge, nuovo importo contrattuale 124,921,35 oltre IVA di legge al 10%);
2. **di approvare** il Verbale di concordamento dei nuovi prezzi firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. **di affidare** all'impresa GLOBAL Società Cooperativa Sociale con sede in via Matteotti, 73 - 09037 San Gavino M.le, P.IVA 03016380929, l'esecuzione di attività aggiuntive agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale, concedendo proroga al termine contrattuale di ulteriori 30 giorni naturali e consecutivi;
4. **di trasmettere** copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa:

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Benedetto Ronchi		Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano dal 21/11/2023 al 06/12/2023

Il Responsabile della pubblicazione o suo delegato

Dott. / Dott.ssa _____