



ASL Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 630 DEL 27/11/2023

Proposta n. PDEL/ 2023/701 del 21/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: Fondi FSC 2014-2020 - Lavori di messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri – codice intervento: SS_SAN_040 - CUP: J33D18000010006 - CIG: 9494506A34
Approvazione Perizia di Variante.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Fabrizio Fazzini	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI ☐

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☒

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05/01/2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO

- della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. Francesco Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28.11.2022;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n.560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della Struttura Complessa “SC Tecnico - Logistico e Patrimonio” afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la DGR n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo della Azienda Socio–Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, il quale è stato adottato in via definitiva con la deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 21.02.2023;

ATTESO che in attuazione del riordino del sistema sanitario regionale disposto dalla legge regionale 11.09.2020, n. 24, dal 01 gennaio 2022 sono state istituite le nuove Aziende Socio-Sanitarie della Regione Sardegna con il compito di assicurare, con autonomia organizzativa e gestionale, l'erogazione dell'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n.33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016, (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria, e le Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21/08/2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di beneficiario delle risorse di cui alla Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22/11/2017;

ATTESO che:

- nell'ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR 52/26, è compreso l'intervento con codice **SS_SAN_040** denominato "Messa a norma antincendio varie strutture", con un finanziamento pari a € **364.192,40**, relativo alla messa a norma antincendio di diverse strutture territoriali della ASL Medio Campidano, fra cui anche la messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri, per un importo pari a € 115.377,52, oggetto del presente provvedimento;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Fabrizio Fazzini dipendente di ruolo della ASL Medio Campidano, nominato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13.11.2019 è stato approvato il Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 504 del 06.08.2020, n. 29 del 16.11.2020, n. 397 del 24.05.2021 e n. 869 del 18.11.2021

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale N° 4091 del 30/12/2022, si è stabilito di affidare in via definitiva in favore dell' O.E. Ditta Caddeo Aldo, l'esecuzione dei lavori di Messa a Norma Antincendio alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi del Centro di Salute Mentale di Sanluri Fondi FSC 2014_2020;

VISTO il contratto stipulato il giorno 12 luglio 2023 con la Ditta Caddeo Aldo, Registrato nel Registro delle scritture private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio di questa ASL al n. 6 del 12/07/2023;

PRESO ATTO che nella fase di esecuzione dei lavori è stata ravvisata la possibilità di realizzare opere di completamento per i lavori in oggetto, le opere, da considerarsi supplementari a quanto approvato nel progetto definitivo/esecutivo, autorizzabili ai sensi dell'Art.106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, comportano una variazione del Contratto in essere e pertanto, ai sensi dell'Art.8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n.49, devono essere autorizzate dall'Ente Appaltante;

ACCERTATO che nello specifico si ritiene opportuno effettuare le attività sotto descritte.

- sostituzione dei corpi illuminanti dei controsoffitti con l'eliminazione e trasporto a discarica dei vecchi corpi illuminanti, e la fornitura e posa in opera di N°42 corpi illuminanti con tecnologia led tipo DISANO 832 RODI UGR;
- posa in opera di profilo in alluminio antiscivolo a delimitazione della rampa disabili realizzata al piano primo nella sala corsi;

CONSIDERATO che la sostituzione dei corpi illuminanti rappresenta un adeguamento funzionale non esplicitamente riferibile alle opere in progetto, e l'efficientamento dell'impianto di illuminazione, non prevedibile nelle attività di progetto esecutivo per effetto della finalità specifica dell'opera, rappresenta però una miglioria che garantisce il raggiungimento di un risultato funzionale di installazione e economico nella gestione;

VISTA la proposta di perizia di variante presentata a mezzo PEC il 15/11/2023 dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Pischedda, corredata dai seguenti elaborati:

- PV.00 Elenco elaborati
- PV.01 Relazione tecnica
- PV.02 Quadro economico di variante
- PV.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- PV.04 Computo metrico di variante
- PV.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- PV.06 Analisi dei nuovi prezzi
- T.01 PV Particolare rampa sala corsi
- T.02 PV Illuminazione a controsoffitto vie d'esodo

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabrizio Fazzini, prot. n° NP/2023/1039 del 17/11/2023, con la quale esprime il proprio parere positivo relativamente all'ammissibilità della variante in corso d'opera in oggetto;

RILEVATO che, dalla relazione del RUP risulta che:

- la variante proposta riguarda opere da considerarsi supplementari a quanto approvato nel progetto definitivo/esecutivo, autorizzabili ai sensi dell'Art.106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, comportano una variazione del Contratto in essere e pertanto, ai sensi dell'Art.8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n.49, devono essere autorizzate dall'Ente Appaltante;
- che l'incremento dell'importo contrattuale è finalizzato all'introduzione di variazioni migliorative degli aspetti funzionali e tecnologici e complessivamente ammonta a € 4.222,48, già dedotto del ribasso di gara del 6,75%, per il maggior onere verranno utilizzate le somme rese disponibili a seguito del ribasso a base d'asta proposto dall'Impresa esecutrice;
- che per effetto dei nuovi lavori previsti in perizia di variante il tempo utile per l'esecuzione viene prorogato di 5 giorni;

RITENUTO:

- di approvare gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia di variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Pischedda, ricevuta a mezzo pec in data 15/11/2023 ed assunta al protocollo ASL Medio Campidano al n. PG/2023/22661 del 16/11/2023 per i "Lavori di messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri";
- di sottoscrivere l'atto di sottomissione con l'Impresa Caddeo Aldo;

VISTO: il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il DM 7 marzo 2018 n.49;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare gli elaborati presentati con posta elettronica certificata il 15/11/2023, acquisiti con protocollo ASL Medio Campidano al n. PG/2023/22661 del 16/11/2023 relativi alla perizia di variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Pischedda, per i "Lavori di messa a norma antincendio del CSM di Sanluri", costituito dai seguenti elaborati:

- PV.00 Elenco elaborati
- PV.01 Relazione tecnica
- PV.02 Quadro economico di variante
- PV.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- PV.04 Computo metrico di variante
- PV.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- PV.06 Analisi dei nuovi prezzi
- T.01 PV Particolare rampa sala corsi
- T.02 PV Illuminazione a controsoffitto vie d'esodo

3) di dare atto che la variante determina variazione dell'importo contrattuale pari a € 4.222,48 corrispondente al 6,73% dell'importo contrattuale, e il tempo utile per l'esecuzione viene prorogato di 5 giorni;

4) di provvedere alla successiva sottoscrizione con l'appaltatore dell'atto aggiuntivo di sottomissione, parte integrante degli elaborati di progetto di Variante;

5) di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 4.222,48 oltre IVA al 22% per complessivi € 5.151,43 IVA compresa graverà sul finanziamento di cui alla DGR 52/26 codice SS_SAN_040, pari a € 364.192,40 di cui € 115.377,52 destinato alla messa a norma antincendio del Centro di Salute Mentale di Sanluri verrà registrato con successivo atto, nel bilancio 2023;

6) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Francesco Benedetto Ronchi		Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	☒	FAVOREVOLE	☒
CONTRARIO	☐	CONTRARIO	☐
NON NECESSARIO	☐	NON NECESSARIO	☐

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1 Perizia di Variante
- 2 Atto di sottomissione
- 3 Relazione del RUP
- 4 PV.00 Elenco elaborati
- 5 PV.01 Relazione tecnica
- 6 PV.02 Quadro economico di variante
- 7 PV.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- 8 PV.04 Computo metrico di variante
- 9 PV.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- 10 PV.06 Analisi dei nuovi prezzi
- 11 T.01 PV Particolare rampa sala corsi
- 12 T.02 PV Illuminazione a controsoffitto vie d'esodo

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 27/11/2023 al 12/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
