



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 144 DEL 23/02/2024

Proposta n. PDEL/ 2024/147 del 14/02/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: Fondi FSC 2014-2020 - Lavori di messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Guspini – codice intervento: SS_SAN_040 - CUP: J33D18000010006 - CIG: 949409570A
Approvazione Perizia di Variante.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Fabrizio Fazzini	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05/01/2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n.560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della Struttura Complessa “SC Tecnico - Logistico e Patrimonio” afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la DGR n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, il quale è stato adottato in via definitiva con la deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 21.02.2023;

ATTESO che in attuazione del riordino del sistema sanitario regionale disposto dalla legge regionale 11.09.2020, n. 24, dal 01 gennaio 2022 sono state istituite le nuove Aziende Socio-Sanitarie della Regione Sardegna con il compito di assicurare, con autonomia organizzativa e

gestionale, l'erogazione dell'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016, (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria, e le Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21/08/2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di beneficiario delle risorse di cui alla Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;

ATTESO che:

- nell'ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR 52/26, è compreso l'intervento con codice **SS_SAN_040** denominato "Messa a norma antincendio varie strutture", con un finanziamento pari a € **364.192,40**, relativo alla messa a norma antincendio di diverse strutture territoriali della ASL Medio Campidano, fra cui anche la messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Guspini, per un importo pari a € 146.984,53, oggetto del presente provvedimento;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Fabrizio Fazzini dipendente di ruolo della ASL Medio Campidano, nominato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13.11.2019 è stato approvato il Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 504 del 06.08.2020, n. 29 del 16.11.2020, n. 397 del 24.05.2021 e n. 869 del 18.11.2021

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 3877 del 16.12.2022, si è stabilito di affidare in via definitiva in favore dell' O.E. Impresa S.AT. Costruzioni di Saba Attilio, l'esecuzione dei lavori di Messa a Norma Antincendio alla normativa vigente in materia di prevenzione incendi del Poliambulatorio di Guspini Fondi FSC 2014_2020 per un corrispettivo al netto del ribasso 10,00% di € 79.037,38 oltre € 2.230,45 per oneri della sicurezza ed IVA al 22%, importo complessivo di contratto € 81.267,83 IVA esclusa;

VISTO il contratto stipulato il giorno 10 maggio 2023 con l'impresa S.AT. Costruzioni di Saba Attilio, Registrato nel Registro delle scritture private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio di questa ASL al n. 01 del 10.05.2023;

RAVVISATA la necessità dell'introduzione di una variante per la realizzazione di lavori supplementari per il completamento delle opere in corso di esecuzione, rispetto a quanto approvato nel progetto definitivo/esecutivo;

CONSIDERATO:

- che l'importo dei lavori contemplati nella variante per opere supplementari ammontano a € 5.522,70, importi già al netto del ribasso d'asta del 10%, oltre iva al 22% pari ad una variazione contrattuale del 6,80%;

- che la modifica in oggetto non è tale da alterare la natura del contratto d'appalto originario e che essa è possibile ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura a norma del codice, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie comunitarie e se esso è inferiore al 15 per cento del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori sia nei settori ordinari sia nei settori speciali, purché non venga alterata la natura complessiva del contratto;

DATO ATTO che la variante comporta una variazione percentuale in aumento inferiore al 15% del contratto in essere, pertanto ammissibile ai sensi dell'Art.106 comma 2, e come previsto dall'Art.8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n.49 deve essere autorizzate dall'Ente Appaltante;

DATO ATTO

- che per effetto dei lavori introdotti con la perizia di variante, l'importo di contratto per lavori e oneri di sicurezza in appalto al netto del ribasso del 10,00% offerto dall'Operatore

Economico in sede di affidamento, passa da € 81.267,83 a € 86.790,53 al netto dell'IVA al 22%, con una variazione in aumento di € 5.522,70 al netto dell'IVA al 22%, e un conseguente incremento percentuale del contratto originario del 6,80%, inferiore ai limiti previsti dal citato art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che per effetto dei lavori contemplati nella variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene incrementato di 24 giorni, rispetto a quelli già concessi, pertanto la data di fine lavori viene fissata al 15/03/2024;

ACCERTATO che nello specifico si sono rese necessarie movimentazioni di materiali, arredi e oggetti vari depositati negli archivi e magazzini al piano seminterrato che avrebbe dovuto provvedere la ASL e che erano indispensabili per poter realizzare le lavorazioni previste al piano interrato, manutenzione e pulizia di una pompa e vasca di raccolta per esaurimento acqua al piano interrato, aggiunta di tre sistemi di apertura antipánico, modifica dei layout delle rampe delle vie di esodo al piano primo, per accesso alla terrazza, modifica della compartimentazione REI in sostituzione dei lucernari in policarbonato nell'estradosso della copertura del piano seminterrato;

CONSIDERATO che con le economie di gara e la revisione del quadro economico si può far fronte con le risorse del finanziamento alla esecuzione delle lavorazioni previste nella perizia di variante;

VISTA la proposta di perizia di variante presentata a mezzo PEC il 13.02.2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Pischedda, corredata dai seguenti elaborati:

- PV1.00 Elenco elaborati
- PV1.01 Relazione tecnica
- PV1.02 Quadro economico di variante
- PV.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- PV1.04 Computo metrico di variante
- PV1.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- PV1.06 Analisi dei nuovi prezzi
- PV1 T.01 Particolare lucernari
- PV1 T.02 Particolari rampe piano primo

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento Geom. Fabrizio Fazzini, in data 14.02.2024, con la quale esprime il proprio parere positivo relativamente all'ammissibilità della perizia di variante;

RILEVATO che, dalla relazione del RUP risulta che:

- la variante proposta riguarda la realizzazione di opere da considerarsi supplementari e migliorative rispetto a quanto approvato nel progetto definitivo/esecutivo, e sono autorizzabili ai sensi dell'Art.106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, con una variazione del Contratto in essere, e

pertanto, ai sensi dell'Art.8 comma 2 del DM 7 marzo 2018 n. 49, devono essere autorizzate dall'Ente Appaltante;

- che l'incremento dell'importo contrattuale della variante è finalizzato all'introduzione di variazioni in aggiunta per il miglioramento degli aspetti normativi, funzionali e tecnologici e complessivamente ammonta a € 5.522,70, già dedotto del ribasso di gara del 10,00% oltre IVA al 22%,

- che al maggior onere si farà fronte con le somme rese disponibili a seguito del ribasso a base d'asta e dalle somme a disposizione dell'amministrazione;

- che per effetto dei nuovi lavori previsti in perizia di variante il tempo utile per l'esecuzione viene prorogato di 24 giorni;

RITENUTO:

- di approvare gli elaborati depositati in atti relativi alla perizia di variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Pischetta, ricevuta a mezzo pec in data 13.02.2024 per i "Lavori di messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Guspini";

- di sottoscrivere l'atto di sottomissione con l'Impresa S.AT. Costruzioni di Saba Attilio;

VISTO: il D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e il DM 7 marzo 2018 n.49;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) di richiamare integralmente le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare l'istruttoria curata dal RUP relativa alla perizia di variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, Ing. Massimiliano Pischetta, per i "Lavori di messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Guspini", costituito dai seguenti elaborati:

- PV1.00 Elenco elaborati
- PV1.01 Relazione tecnica
- PV1.02 Quadro economico di variante
- PV1.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- PV1.04 Computo metrico di variante
- PV1.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- PV1.06 Analisi dei nuovi prezzi
- PV1 T.01 Particolare lucernari
- PV1 T.02 Particolari rampe piano primo

3) di dare atto che la variante determina una variazione in aumento dell'importo contrattuale pari a € 5.522,70 corrispondente ad un aumento percentuale del contratto originario pari al 6,80%, pertanto nei limiti stabiliti dall'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

4) di concedere per effetto dei lavori contemplati nella variante, ulteriori 24 giorni rispetto a quelli già concessi, pertanto la data di fine lavori viene fissata al 15/03/2024;

5) di approvare l'atto aggiuntivo di sottomissione, facente parte integrante degli elaborati di progetto di variante;

6) di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento, relativo alla perizia di variante, quantificato in € 5.522,70 oltre IVA al 22% per complessivi € 6.737,69 IVA compresa, graverà sul finanziamento di cui alla DGR 52/26 codice SS_SAN_040, pari a € 364.192,40 di cui € 146.984,53 destinato alla messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Guspini e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2024 Macro autorizzazione 3 sub 6 come di seguito indicato

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2024	3	6	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		€ 6.737,69

7) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1 Relazione del RUP
- 2 Atto di sottomissione
- 3 PV1.00 Elenco elaborati
- 4 PV1.01 Relazione tecnica
- 5 PV1.02 Quadro economico di variante
- 6 PV1.03 Raffronto quadro economico di progetto e di variante
- 7 PV1.04 Computo metrico di variante
- 8 PV1.05 Elenco dei nuovi prezzi unitari
- 9 PV1.06 Analisi dei nuovi prezzi
- 10 PV1 T.01 Particolare lucernari
- 11 PV1 T.02 Particolari rampe piano primo

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 23/02/2024 al 09/03/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
