



ASL Mediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX art.14 L.R. 8/2025

N. 425 DEL 17/10/2025

Proposta n. PDELCS/2025/479 del 17.10.2025

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: PNRR Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, Sub-intervento 1.1.2 Grandi Apparecchiature - Lavori edili ed impiantistici affidati all'O.E. A.P.I.C.E. S.r.l. propedeutici all'installazione di un Sistema Radiologico Polifunzionale presso il reparto di Radiologia del P.O. NS di Bonaria - San Gavino Monreale – Modifica del contratto in corso di esecuzione - CUP B34E22000400006 – CIG: B67E08CECB

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Silvia Alice Aleda	
Il Responsabile Unico del Progetto	Dott. Ing. Giacomo Pau	
Il Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

VISTA la legge regionale n. 8 del 11.03.2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 23/6 del 27 aprile 2025, ha nominato la Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 06.05.2025 avente ad oggetto “Presenza d’atto nomina del Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott.ssa Maria Francesca Ibba”;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 95 del 16.06.2025, di nomina del Dott. Alessandro Baccoli quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio Campidano;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 96 del 16.06.2025, di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio Campidano;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 97 del 17.06.2025, con cui viene stabilita la decorrenza della presa di servizio del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo alla data del 18.06.2025, per tutto il periodo straordinario del commissariamento;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO

- che la ASL del Medio Campidano con Delibera del Direttore Generale n. 665 del 11.10.2024 ha affidato all'O.E. Ing. Daniele Tatti l'incarico per la Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione e Direzione Lavori relativa all'intervento in oggetto;
- che con la medesima Delibera del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 665 del 11.10.2024, è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto per la fase di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione e Esecuzione e Direzione Lavori relative all'intervento in oggetto, il Dott. Ing. Giacomo Pau, in servizio presso la S.C. Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, nonché la struttura di supporto tecnico e amministrativo allo stesso;
- che con Delibera del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 258 del 02.04.2025 è stato approvato il Progetto Esecutivo validato dal RUP e il Quadro Economico redatto dal Progettista incaricato Ing. Daniele Tatti per l'intervento in oggetto, per un importo dei lavori da Progetto Esecutivo pari a € 136.234,54 inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.208,62 e al netto dell'IVA di legge, per un totale di € 149.857,99 IVA inclusa;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 10 del 14.05.2025 si è provveduto ad autorizzazione a contrarre, approvare gli atti della RDO n. rfq_461880 per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori edili e impiantistici propedeutici all'installazione di un Sistema Radiologico Polifunzionale presso il reparto di Radiologia del P.O. NS di Bonaria a San Gavino Monreale all'O.E. A.P.I.C.E. S.r.l., per un importo contrattuale di € 132.642,84 inclusi i costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.208,62 e oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di contratto pari a € 145.907,12 IVA di legge inclusa;

- che in data 30.05.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati lavori registrato al progressivo n. 2 nel registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio e protocollato con n. PG/2025/0012030 del 30.05.2025;

RILEVATO che i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice A.P.I.C.E. S.r.l. in data 04.06.2025 come da verbale del Direttore dei Lavori, Ing. Daniele Tatti protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/0012847 del 11.06.2025;

CONSIDERATO che l'importo del contratto d'appalto sottoscritto in data 30.05.2025 e registrato al progressivo n. 2 del registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio prot. n. PG/2025/0012030 del 30.05.2025 ammonta ad € 132.642,84 compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 3.208,62 e oltre IVA al 10%, per un importo complessivo di contratto pari a € 145.907,12 IVA di legge inclusa;

VISTA la documentazione relativa alla variante in corso d'opera trasmessa via pec in data 13.10.2025 dal Direttore dei Lavori Ing. Daniele Tatti con lettera di trasmissione prot. PG/2025/0022427 del 15.10.2025 con la quale egli ha evidenziato la necessità di realizzare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti in progetto e pertanto il medesimo, sentito il Responsabile Unico del Progetto, ha redatto gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale per i lavori in oggetto;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori aggiuntivi relativi alla modifica del contratto ammonta a € 10.719,72 IVA al 10% esclusa e al lordo del ribasso ed a conseguenti € 10.430,29 al netto del ribasso del 2,70% offerto dall'appaltatore in sede di gara;

CONSIDERATO che, trattandosi di maggiorazione legata a modifiche resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da relazione di variante allegata al presente atto, troverà copertura con i fondi accantonati a titolo di imprevisti nel Quadro Economico per un importo di € 12.668,43;

RICHIAMATO l'art. 120, comma 3 D.Lgs. 36/2023, secondo cui i contratti possono essere parimenti modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'articolo 14;
- b) [...] il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori [...];

PRESO ATTO

- che l'importo complessivo dei lavori a seguito della presente variante ammonta a € 146.954,26, compresi gli oneri della sicurezza di € 3.208,62, al lordo del ribasso di gara del 2,70% e oltre

IVA di legge al 10%, e che pertanto non viene superato il limite degli € 150.000,00 fissato dall'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 per gli affidamenti diretti di lavori;

- che a seguito di suddetta modifica, il nuovo importo contrattuale ammonta a € 143.073,13 inclusi € 3.208,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% e al netto del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara, incrementando il valore contrattuale del 7,86%;

CONSIDERATO

- che la modifica in oggetto è conforme ai dettami del'art. 120 D.Lgs. 36/2023 e non supera i limiti posti dal comma 3 del medesimo articolo;
- la disponibilità dell'O.E. A.P.I.C.E. S.r.l. ad assicurare le ulteriori attività e servizi che si sono resi necessari;

PRESO ATTO che il quadro economico comparativo di variante risulta così composto:

Quadro Economico di variante				Quadro Economico di Contratto (Delibera del Commissario Straordinario della ASL n. 6 n. 10 del 14/05/2025)	Quadro Economico di Variante	Percentuale di Variante
A.1)	Opere Edili - Cat. OG.1			€ 86 747,93	€ 87 242,12	
	Opere Edili aggiuntive - Cat. OG. 1				€ 7 924,02	
A.2)	Impianti Tecnologici - Cat. OG.11			€ 46 277,99	€ 46 753,28	
	Opere Impiantistiche aggiuntive - Cat. OG. 11				€ 1 826,22	
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI al netto degli oneri per la sicurezza				€ 133 025,92	€ 143 745,64	8,06%
A.3)	Oneri per la Sicurezza			€ 3 208,62	€ 3 208,62	
IMPORTO TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA				€ 3 208,62	€ 3 208,62	
A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (Importo A)				€ 136 234,54	€ 146 954,26	7,87%
RIBASSO D'ASTA 2,700% su importo A.1)+ A.2)				€ 3 591,70	€ 3 881,13	
A*) TOTALE LAVORI RIBASSATI (Importo A*)				€ 132 642,84	€ 143 073,13	7,86%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.2.1)	Onerario per Progettazione, D.L., Contabilità, Coordinamento Sicurezza		€ 36 269,97			
B.2.2)	Cassa Previdenziale (4%) su importi B.2.1)		€ 1 450,80			
B.2)	Spese tecniche di compresive di Cassa Previdenziale al 4%			€ 37 720,77	€ 37 720,77	
B.3)	Contributo gara ANAC			€ 30,00	€ 35,00	
B.4)	Incentivo di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/23			€ 2 724,69	€ 2 939,09	
B.5)	Accantonamento art. 210 D.Lgs. 36/23			€ 5 449,38	€ 5 878,17	
B.6)	Per imprevisti di cui all'art. 5 dell'All.I.7 del D.Lgs. 36/23			€ 12 668,43	€ 1 948,71	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Importo B)				€ 58 593,27	€ 48 521,73	
C) ONERI E I.V.A.						
c.1)	I.V.A. 10% su importo A*)			€ 13 264,28	€ 14 307,31	
c.2)	I.V.A. 22% su importo B.2), B.5), B.6)			€ 12 284,49	€ 10 020,48	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (Importo C)				€ 25 548,77	€ 24 327,80	
D) ECONOMIE DI GESTIONE						
d)	Economie di gestione			€ 3 950,87	€ 4 813,10	
TOTALE SOMMA FINANZIAMENTO (Importo somma A*+B+C+D)				€ 220 735,75	€ 220 735,75	

STABILITO di concerto con la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna:

- che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 10.430,29 oltre IVA al 10%, per un importo di € 11.473,32 IVA al 10% inclusa, troverà copertura finanziaria nel finanziamento assegnato per l'intervento relativo al progetto PNRR_M6C2_A6_1.1_TDIG_SGAVINO, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000400006;
- che la ASL n. 6 del Medio Campidano procederà operando in ambiente amministrativo contabile ARES 30, all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC.

VISTO il Verbale di concordamento di nuovi prezzi e contestuale atto di sottomissione con il quale sono stati introdotti n. 11 nuovi prezzi composti assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto, firmato dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Giacomo Pau, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la suddetta modifica contrattuale;

DATO ATTO CHE

il CIG dell'intervento è il seguente: B67E08CECB;

il CUP dell'intervento è il seguente: B34E22000400006;

VISTO il D.Lgs. 36/2023;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** la modifica al contratto registrato al progressivo n. 2 nel registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio e protocollato con n. PG/2025/0012030 del 30.05.2025 e stipulato con l'O.E. A.P.I.C.E. S.r.l. con sede legale in Via Garavetti n. 14, 09129 Cagliari, P.IVA 00532680923, relativo ai Lavori edili ed impiantistici propedeutici all'installazione di un Sistema Radiologico Polifunzionale presso il reparto di Radiologia del P.O. NS di Bonaria a San Gavino Monreale, che comporterà una variazione dell'importo dei lavori di € 10.430,29 al netto del ribasso del 2,70% rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 143 073,13 al netto del ribasso del 2,70%, comprensivo di € 3.208,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 10%;
2. **di approvare** il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, firmato dall'impresa appaltatrice e dal Direttore dei Lavori;

3. **di affidare** all'impresa A.P.I.C.E. S.r.l. l'esecuzione dei lavori aggiuntivi agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;
4. **di dare atto** che la maggiore spesa complessiva pari a € 10.430,29 comprensivo di € 3.208,62 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 10%, per un importo di contratto di € 11.473,32 IVA al 10% inclusa, troverà copertura tra le somme a disposizione nella voce imprevisti del quadro economico;
5. **di stabilire** che, di concerto con la SC Governo delle Tecnologie Sanitarie di ARES Sardegna:
 - l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 10.430,29 oltre IVA al 10%, per un importo di € 11.473,32 IVA al 10% inclusa, troverà copertura finanziaria nel finanziamento assegnato per l'intervento relativo al progetto PNRR_M6C2_A6_1.1_TDIG_SGAVINO, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute, Componente 2 – Investimento 1.1 Ammodernamento del Parco Tecnologico e Digitale Ospedaliero, Sub-Intervento 1.1.2. (Grandi Apparecchiature) - Codice Unico di Progetto (CUP): CUP B34E22000400006;
 - la ASL n. 6 del Medio Campidano procederà operando in ambiente amministrativo contabile ARES 30, all'emissione e gestione degli ordinativi di fornitura di tali lavori di adeguamento sulla piattaforma amministrativa contabile SISAR AMC;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Alessandro Baccoli		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

Dott.ssa Maria Francesca Ibba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) ALL_A_RELAZIONE_DI_PERIZIA_R01_signed_signed

2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 17/10/2025 al 01/11/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
