ASLMediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 577 **DEL** 03/09/2024

Proposta n. PDEL/2024/ 621 del 29/08/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dr. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: D.G.R. n°22/21 del 20.06.2019 - "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 32 Rimodulazione somme dei Sub-Interventi.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore Il Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Giuseppe Botta	GEOM. GIUSEPPE BOTTA Firmato digitalmente da GEOM. GIUSEPPE BOTTA Data: 2024.08.29 09:35:14 +02'00'
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 Novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020 di Riforma del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla Costituzione dell’Azienda Socio–Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 Gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in Via Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 Dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio – Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n.1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la DGR n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale la Giunta regionale ha dichiarato conforme, ai sensi dell’art.16, comma 2, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l’Atto Aziendale definitivo della Azienda Socio–Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, il quale è stato adottato in via definitiva con la Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 21.02.2023;

ATTESO che in attuazione del riordino del sistema sanitario regionale disposto dalla legge regionale 11.09.2020, n. 24, dal 01 gennaio 2022 sono state istituite le nuove Aziende Socio-Sanitarie della Regione Sardegna con il compito di assicurare, con autonomia organizzativa e gestionale, l’erogazione dell’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO :

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 7/51 del 12.02.2019 è stato approvato in via preliminare il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;

- che con la Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 è stato approvato in via definitiva il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;

- che con Deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;

- che con la Determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati e sono state impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;

- che con la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, è stato disposto l'impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);

VISTE

- la Convenzione, repertorio n. 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;

- l'allegato D della Convenzione "Dettaglio interventi" nel quale sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale, gli interventi da realizzare e l'importo finanziato e che nel medesimo allegato è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 progressivo 89 denominato "Ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale", importo del finanziamento € 4.334.625,61 – CUI L92005870909201900153;

PRESO ATTO :

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020 di aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche riferite al triennio 2020-2022 nella quale è richiamata la nota NP 30391/2020 del Direttore della SC AT OCS con la quale si procedeva alla suddivisione dell'intervento NP 32 in sub-interventi per la ristrutturazione e messa a norma del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale;

- che con nota NP/2020/42507 del 13.10.2020 della SC Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri veniva proposta la rimodulazione del finanziamento dei diversi interventi inseriti nella Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020;

- che con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento dell'Area Tecnica n. 3982 del 09.07.2021 sono state rimodulate le somme dei sub-procedimenti facenti parte dell'intervento NP 32;

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di RUP per l'intervento denominato NP 32 sono svolte dal Geom. Giuseppe Botta, dipendente della Asl n. 6 del Medio Campidano dal 01.05.2023 che risulta Soggetto attuatore dell'intervento, nominato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dell'Area Tecnica dell'ATS n. 6901 del 17.09.2019;

- che sono stati individuati i RUP per ciascuno dei sub-interventi identificati con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020 relativi all'intervento denominato NP 32, nelle figure dell'Ing. Adamo Caddeu e del Geom. Giuseppe Botta nominati con

Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento dell'Area Tecnica n. 3982 del 09.07.2021 e relativo Allegato D;

- che con nota prot. 8476 del 23.03.2023 della RAS veniva chiesto alle ASL di trasmettere le proprie eventuali esigenze di rimodulazione dei finanziamenti accordati con la D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulata dalla D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019 al fine di definire una proposta di rimodulazione completa e aggiornata da presentare al vaglio della Giunta Regionale;

- che con nota PG/2023/11947 del 16.06.2023 del Responsabile della SC Tecnico Logistico e Patrimonio della Asl n. 6 del Medio Campidano, si evidenziava la necessità di integrare di ulteriori € 1.230.000,00 il finanziamento iniziale dell'intervento denominato NP 32 di € 4.344.625,61, accordato alla Asl n. 6 del Medio Campidano con la D.G.R. n. 22/21 del 20.06.2019 come rimodulata dalla D.G.R. n. 48/19 del 29.11.2019, secondo la suddivisone tra i sub-interventi come precedentemente identificati con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020 relativi all'intervento denominato NP 32, come indicato nella seguente tabella riepilogativa:

NP	Oggetto	Importo Finanziato (€)	Incremento (€)	Importo Rimodulato (€)	RUP sub-intervento
32.1	Sistemazioni Aree Esterne e Parcheggi	850.000,00	0,00	850.000,00	Geom. Giuseppe Botta
32.2	Facciate ed infissi (riqualificazione energetica)	1.300.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00	Geom. Giuseppe Botta
32.3	Ristrutturazione del Piano Secondo	910.000,00	100.000,00	1.010.000,00	Ing. Adamo Caddeu
32.4	Ristrutturazione del Piano Terzo	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00	Ing. Adamo Caddeu
32.5	Ristrutturazione, adeguamento e Rimodulazione degli Spazi del Piano Terra	134.000,00	0,00	134.000,00	Geom. Giuseppe Botta
32.7	Ristrutturazioni minori vari Reparti	200.625,61	30.000,00	230.625,61	Ing. Adamo Caddeu
	Totale	**4.344.625,61**	**1.230.000,00**	**5.574.625,61**	

- che con Deliberazione n. 26/26 del 25.07.2023 della RAS è stata approvata la richiesta della ASL n. 6 del Medio Campidano di un finanziamento integrativo di € 1.230.000,00 per l'intervento NP 32 e che, pertanto, con la medesima Deliberazione è stato rimodulato il finanziamento iniziale di € 4.344.625,61, portandolo a € 5.574.625,61;

- che per tale rimodulazione economica finanziaria è stato predisposto dal RUP dell'intervento di edilizia NP 32 il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario approvato con Deliberazione del Direttore Generale della Asl n. 6 del Medio Campidano n. 694 del 20.12.2023 e ad essa allegato per farne parte integrale e sostanziale;

- che la suddetta rimodulazione è stata Recepita con la Delibera del Direttore Generale della ASL n.6 del Medio Campidano n. 161 del 29/02/2024 ;

RILEVATO che allo stato attuale l'attuazione dei sub-interventi risulta la seguente :

- sub intervento denominato NP 32.1 "Sistemazioni Aree Esterne e Parcheggi", risulta concluso con l'emissione del Certificato di Regolare esecuzione del 11/04/2022 firmato dal RUP Geom. Giuseppe Botta e dal Direttore dei Lavori nominato Ing. Francesca Casula;

- sub intervento denominato NP 32.2 “Facciate ed infissi (riqualificazione energetica)” risulta in fase di ultimazione sulla prima parte relativa alla sostituzione degli infissi e rifacimento di una parte delle facciate;

- sub intervento denominato NP 32.3 “Ristrutturazione del Piano Secondo”, Reparto di Ginecologia ed Ostetricia, risulta in fase finale e dalla valutazione del RUP Ing. Adamo Caddeu risulta necessario integrare le risorse economiche al fine di riconoscere all’appaltatore i dovuti ristori in base all’applicazione del decreto aiuti DL 50/2022, in quanto dal Q. Economico precedentemente approvato le risorse economiche risultano insufficienti all’applicazione di detto D.L.;

- sub intervento denominato NP 32.4 “Ristrutturazione del Piano Terzo” risulta essere conclusi la fase di progettazione e di affidamento dei Lavori all’O.E. e che non sono stati ancora avviati i Lavori, ed anche in questo sub-intervento risulta necessaria un’integrazione delle somme del Q. Economico di intervento;

- sub intervento denominato NP 32.5 “Ristrutturazione, adeguamento e Rimodulazione degli Spazi del Piano Terra”, risulta in corso di valutazione una parte dei Lavori relativi alla ristrutturazione della hall di ingresso, con la progettazione approvata ed in corso di esecuzione la procedura di affidamento dei Lavori;

- sub intervento denominato NP 32.7 Ristrutturazioni minori vari Reparti, risulta concluso con l’emissione del Certificato di Regolare esecuzione del 31/03/2022 firmato dal RUP e Direttore dei Lavori Ing. Adamo Caddeu;

PRESO ATTO che :

- dalla rendicontazione finale dei sub-interventi NP32.1 “Sistemazioni Aree Esterne e Parcheggi” ed NP 32.7 “Ristrutturazioni minori vari Reparti” risultano delle economie derivanti dai ribassi di gara, per complessivi € 225.078,73. a fronte delle spese effettuate e delle somme inizialmente destinate;

- è necessaria l’integrazione delle risorse economiche relativamente ai sub-interventi NP 32.3 Ristrutturazione del Piano Secondo, NP 32.4 Ristrutturazione del Piano Terzo e NP 32.5 Ristrutturazione, adeguamento e Rimodulazione degli Spazi del Piano Terra ;

- che tali variazioni rientrano all’interno degli importi del finanziamento complessivo NP.32 pari a € 5.574.625,61 e non modificano ne la suddivisione dei sub-interventi approvati con Delibera del D.G. della ASL del Medio Campidano n. 161 del 29/02/2024, ne la nomina dei rispettivi RUP con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 504 del 06.08.2020 ;

- risulta pertanto necessario incrementare le risorse economiche dei sub-interventi NP 32.3 e 32.4 con le somme derivanti dalle economie dei sub-interventi terminati NP 32.1 32.7 e 32.5 ;

DATO ATTO che a seguito delle suddette variazioni economiche, il quadro generale dell’intervento denominato NP 32 e dei sub-interventi risulta il seguente :

NP	Oggetto	Importo iniziale (€)	Economie Interventi Terminati	Importo finale Rimodulato (€)	RUP sub-intervento
32.1	**Sistemazioni Aree Esterne e Parcheggi**	**850.000,00**	**141.579,33**	**708.420,67**	**Geom. Giuseppe Botta**
32.2	Facciate ed infissi (riqualificazione energetica)	2.300.000,00	In Esecuzione	2.300.000,00	Geom. Giuseppe Botta
32.3	Ristrutturazione del Piano Secondo	1010.000,00	In Esecuzione	1.110.000,00	Ing. Adamo Caddeu

32.4	Ristrutturazione del Piano Terzo	1050.000,00	In Esecuzione	**1.150.000,00**	Ing. Adamo Caddeu
32.5	Ristrutturazione, adeguamento e Rimodulazione degli Spazi del Piano Terra	134.000,00	In Esecuzione	**159.078,73**	Geom. Giuseppe Botta
32.7	**Ristrutturazioni minori vari Reparti**	**230.625,61**	**83.499,40**	**147.126,21**	**Ing. Adamo Caddeu**
	Totale	**5.574.625,61**	**225.078,73**	**5.574.625,61**	

Incrementando le risorse economiche dei sub-interventi di seguito dettagliati:

- NP 32.3 di ulteriori € 100.000,00 passando dai precedenti € 1.010.000,00 a € 1.110.000,00;
- NP 32.4 di ulteriori € 100.000,00 passando dai precedenti € 1.050.000,00 a € 1.150.000,00 ;
- NP 32.5 di ulteriori € 25.078,73 passando dai precedenti € 134.000,00 a € 159.078,73 ;

con l'utilizzo delle somme pari a € 225.078,73 derivanti dalle economie dei sub-interventi terminati NP 32.1 ed NP 32.7 ;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della presente proposta di rimodulazione delle quote economiche dei sub-interventi di cui al Finanziamento NP 32, come riportato in narrativa, disponendo inoltre che di dette variazioni i rispettivi RUP dei Sub-interventi dovranno adeguare ed approvare con successivi atti i relativi Q. Economici :

PRESO ATTO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente:B32C19000070002
- il Codice Progetto è: 6CC B32C19000070002

VISTi: il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018,

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** la rimodulazione economica dei sub interventi come di seguito dettagliati:

NP	Oggetto	Importo	RUP sub-intervento
Sub-intervento 32.1	**Sistemazioni Aree Esterne e Parcheggi**	**708.420,67**	**Geom. Giuseppe Botta**
Sub-intervento 32.2	Facciate ed infissi (riqualificazione energetica)	2.300.000,00	Geom. Giuseppe Botta
Sub-intervento 32.3	Ristrutturazione del Piano Secondo	1.110.000,00	Ing. Adamo Caddeu
Sub-intervento 32.4	Ristrutturazione del Piano Terzo	**1.150.000,00**	Ing. Adamo Caddeu
Sub-intervento 32.5	Ristrutturazione, adeguamento e Rimodulazione degli Spazi del Piano Terra	**159.078,73**	Geom. Giuseppe Botta
Sub-intervento 32.7	**Ristrutturazioni minori vari Reparti**	**147.126,21**	**Ing. Adamo Caddeu**
	Totale	**5.574.625,61**	

2. **di demandare** ai RUP la rimodulazione dei rispettivi Q. Economici dei Sub-Interventi con successivi atti;
3. **di dare atto** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL del Medio Campidano;

4. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

CADDEU ADAMO
Firmato digitalmente da CADDEU ADAMO
Data: 2024.08.30 11:15:57 +02'00'

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai PILLAI FEDERICA Firmato digitalmente da PILLAI FEDERICA Data: 2024.09.02 14:31:06 +02'00'	
FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Carboni

CARBONI GIORGIO
Firmato digitalmente da CARBONI GIORGIO
Data: 2024.09.03 14:12:03 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 03/09/2024 al 18/09/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

GALITZIA NICOLA Firmato digitalmente da GALITZIA NICOLA
Data: 2024.09.03 15:58:04 +02'00'