ASLMediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 845 **DEL** 29/10/2026

Proposta n. PDEL/2026/896 del 22/10/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: Intervento di "Manutenzione straordinaria della Struttura Psichiatrica sita in vico Serra a Serramanna" - Rettifica della Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 670 del 18.08.2026 per mero errore materiale nonchè approvazione della rettifica della Relazione Tecnica Generale posta a corredo del Progetto di modifica contrattuale precedentemente approvato e conseguente aggiornamento dell'importo contrattuale dei lavori.
CUP: D92C23000110002

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Dott.ssa Vanessa Piras	VANESSA PIRAS Firmato digitalmente da VANESSA PIRAS Data: 2026.10.27 09:24:16 +01'00'
Il Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Giuseppe Tuveri	GIUSEPPE TUVERI Firmato digitalmente da GIUSEPPE TUVERI Data: 2026.10.27 09:27:14 +01'00'
Il Direttore della S.C. Tecnico Logistico e Patrimonio	Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI [ ] NO [ ] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI [ ] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con DGR n. 17/14 del 15.04.2026 ha nominato il Dott. Joseph Polimeni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATA la deliberazione n. 489 del 01.06.2026 con cui il Dott. Joseph Polimeni ha preso atto della sua nomina quale Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano;

PRESO ATTO

- della deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05.02.2026 di nomina del Dott. Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL del Medio Campidano;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL del Medio Campidano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della S.C. Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO che con la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 670 del 18.08.2026 è stato deliberato in merito a "Intervento di "Manutenzione straordinaria della Struttura Psichiatrica sita in vico Serra a Serramanna" - Approvazione del nuovo Progetto di modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) punto 1) del D.Lgs. 36/2023 e modifica del contratto. CUP: D92C23000110002";

PRESO ATTO che il RUP ha rilevato all'interno della Relazione Tecnica Generale a corredo del Progetto di modifica del contratto un mero errore materiale dell'importo degli oneri della sicurezza indicati in € 4.830,00 anziché in € 4.330,00;

CONSIDERATO che il RUP ha chiesto al Progettista e Direttore Lavori Ing. Ivan Locci la rettifica del suddetto elaborato che riporta l'importo errato;

RILEVATO pertanto, che per mero errore materiale, nella parte motiva e nella parte dispositiva della succitata Delibera è stata inserita la frase "il Progetto così validato determina la modifica contrattuale dei lavori i quali passano da € 146.006,45 (corrispondente all'importo dei lavori a base di gara di € 180.500,00, al netto del ribasso offerto del 19,11%), oltre a € 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 163.357,10 a € 205.193,66 che corrisponde all'importo dei lavori a base di gara di € 253.670,00 al netto del ribasso offerto del 19,11%, oltre € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 210.023,66 e pertanto il Delta incrementale è pari a 41,42% nel rispetto dei limiti di legge così come stabiliti dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, come meglio specificato nella seguente tabella:

	(1)	(2)		(3)
	IMPORTO DI CONTRATTO ORIGINARIO	IMPORTO DI CONTRATTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DI CONTRATTO (art.120 DLGS 36/2023)	INCREMENTI (VARIAZIONI)	VAR (%) (3)÷(1)
IMPORTO LAVORI (LORDO)	180.500,00 €	253.670,00 €	73.170,00 €	
RIBASSO DI GARA (19,11 %)	- 34.493,55 €	- 48.476,34 €		
Tot. Parziale	146.506,45 €	205.193,66 €	58.687,21 €	
ONERI SICUREZZA	2.500,00 €	4.830,00 €	1.830,00 €	
IMPORTO NETTO	**148.506,45 €**	**210.023,66 €**	61.517,21 €	**41,42 < 50 % *****

- (***) La variazione % al netto del ribasso di gara tra l'incremento di contratto (per lavori aggiuntivi) e l'importo di contratto originario al netto del ribasso di gara (del 19,11 %) é pari al 41,42 % (inferiore al 50% massimo ammesso dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023)

anziché "il Progetto così validato determina la modifica contrattuale dei lavori i quali passano da € 146.006,45 (corrispondente all'importo dei lavori a base di gara di € 180.500,00, al netto del ribasso offerto del 19,11%), oltre a € 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 163.357,10 a € 205.193,66 che corrisponde all'importo dei lavori a base di gara di € 253.670,00 al netto del ribasso offerto del 19,11%, oltre € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 209.523,66 e pertanto il Delta incrementale è pari a 41,0872% nel rispetto dei limiti di legge così come stabiliti dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, come meglio specificato nella seguente tabella:

	(1)	(2)		(3)
	IMPORTO DI CONTRATTO ORIGINARIO	IMPORTO DI CONTRATTO A SEGUITO DELLA MODIFICA DI CONTRATTO (art.120 DLGS 36/2023)	INCREMENTI (VARIAZIONI)	VAR (%) (3)÷(1)
IMPORTO LAVORI (LORDO)	180.500,00 €	253.670,00 €	73.170,00 €	
RIBASSO DI GARA (19,11 %)	- 34.493,55 €	- 48.476,34 €		
Tot. Parziale	146.006,45 €	205.193,66 €	59.187,21 €	
ONERI SICUREZZA	2.500,00 €	4.330,00 €	1.830,00 €	
IMPORTO NETTO	**148.506,45 €**	**209.523,66 €**	61.017,21 €	**41,0872 < 50 % *****

- (***) La variazione % al netto del ribasso di gara tra l'incremento di contratto (per lavori aggiuntivi) e l'importo di contratto originario al netto del ribasso di gara (del 19,11 %) é pari al 41,0872 % (inferiore al 50% massimo ammesso dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023)

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rettifica di quanto stabilito nella parte motiva e nella parte dispositiva della Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 670 del 18.08.2026 nelle parti in cui viene inserita la frase "il Progetto così validato determina la modifica contrattuale dei lavori i quali passano da € 146.006,45

(corrispondente all'importo dei lavori a base di gara di € 180.500,00, al netto del ribasso offerto del 19,11%), oltre a € 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 163.357,10 a € 205.193,66 che corrisponde all'importo dei lavori a base di gara di € 253.670,00 al netto del ribasso offerto del 19,11%, oltre € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 210.023,66 e pertanto il Delta incrementale è pari a 41,42% nel rispetto dei limiti di legge così come stabiliti dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023" con la frase "il Progetto così validato determina la modifica contrattuale dei lavori i quali passano da € 146.006,45 (corrispondente all'importo dei lavori a base di gara di € 180.500,00, al netto del ribasso offerto del 19,11%), oltre a € 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 163.357,10 a € 205.193,66 che corrisponde all'importo dei lavori a base di gara di € 253.670,00 al netto del ribasso offerto del 19,11%, oltre € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 209.523,66 e pertanto il Delta incrementale è pari a 41,0872% nel rispetto dei limiti di legge così come stabiliti dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023" e conseguentemente rettificare gli importi all'interno della tabella a pag. 7 della succitata Delibera con gli importi come meglio sopra dettagliato;

PRESO ATTO che il CUP dell'intervento è il seguente: D92C23000110002;

VISTO il D.Lgs. 36/2023.

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) **Di rettificare** quanto stabilito nella parte motiva e nella parte dispositiva della Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 670 del 18.08.2026 nelle parti in cui viene inserita la frase "il Progetto così validato determina la modifica contrattuale dei lavori i quali passano da € 146.006,45 (corrispondente all'importo dei lavori a base di gara di € 180.500,00, al netto del ribasso offerto del 19,11%), oltre a € 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 163.357,10 a € 205.193,66 che corrisponde all'importo dei lavori a base di gara di € 253.670,00 al netto del ribasso offerto del 19,11%, oltre € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 210.023,66 e pertanto il Delta incrementale è pari a 41,42% nel rispetto dei limiti di legge così come stabiliti dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023" con la frase "il Progetto così validato determina la modifica contrattuale dei lavori i quali passano da € 146.006,45 (corrispondente all'importo dei lavori a base di gara di € 180.500,00, al netto del ribasso offerto del 19,11%), oltre a € 2.500,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di

legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 163.357,10 a € 205.193,66 che corrisponde all'importo dei lavori a base di gara di € 253.670,00 al netto del ribasso offerto del 19,11%, oltre € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 209.523,66 e pertanto il Delta incrementale è pari a 41,0872% nel rispetto dei limiti di legge così come stabiliti dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023" e conseguentemente rettificare gli importi all'interno della tabella a pag. 7 della succitata Delibera con gli importi come meglio sopra dettagliato;

2) **di approvare** la Relazione Tecnica Generale rettificata e posta a corredo del Progetto di modifica contrattuale, precedentemente approvato con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 670 del 18.08.2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) punto 1) del D.Lgs. 36/2023 per i lavori di manutenzione straordinaria della Struttura Psichiatrica sita in vico Serra a Serramanna, che seppur non allegato alla presente delibera ne costituisce parte integrante e sostanziale ed è custodito agli atti dell'Ufficio Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, che prevede un Quadro Economico totale pari a € 360.000,00 corrispondente a un importo dei lavori pari a € 258.000,000 di cui € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa;
3) **di approvare conseguentemente** la modifica contrattuale per un importo totale dei lavori pari a € 205.193,66 che corrisponde all'importo dei lavori a base di gara di € 258.000,00 al netto del ribasso offerto del 19,11%, oltre € 4.330,00 di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge al 10% esclusa, per un totale complessivo di € 209.523,66 e pertanto il Delta incrementale è pari a 41,0872% nel rispetto dei limiti di legge così come stabiliti dall'art. 120, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
4) **di dare atto** che l'impegno di spesa verrà assunto con successivi provvedimenti e che l'onere derivante dalla realizzazione del suddetto intervento graverà sul finanziamento approvato con D.G.R. n. 35/23 del 25.10.2023 e successivamente integrato con D.G.R. n. 56/7 del 29.10.2025 e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento;
5) **di stabilire** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano;
6) **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti Uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio *online* dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Ing. Adamo Caddeu

ADAMO CADDEU
Firmato digitalmente da ADAMO CADDEU
Data: 2026.10.27 09:28:48 +01'00'

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		**DIRETTORE AMMINISTRATIVO**	
Dott. Raimondo Pinna RAIMONDO PINNA Firmato digitalmente da RAIMONDO PINNA Data: 2026.10.27 16:49:38 +01'00'		Dott.ssa Sandra Olla SANDRA OLLA Firmato digitalmente da SANDRA OLLA Data: 2026.10.27 16:47:01 +01'00'	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

Il DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Joseph Polimeni

Joseph Polimeni
28.10.2026 16:47:15
GMT+01:00

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 29/10/2026 al 13/11/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

ALIDA PIRAS

Firmato digitalmente da ALIDA PIRAS
Data: 2026.10.29 08:28:02 +01'00'