ASLMediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO**
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**
**AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6**
**MEDIO CAMPIDANO**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**
**N.** 457 **DEL** 16/11/2026

Proposta n. PDTD/2026/477 del 16.11.2026

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**
**Dott. Ing. Adamo Caddeu**

**OGGETTO: Aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento di competenza della ASL del Medio Campidano finanziato con i fondi del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) – Intervento di "Manutenzione straordinaria del Consultorio Familiare (CF) sito in Via Montale a Guspini" – CUP: D22C24000110007.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|---|---|
| L'istruttore | Dott.ssa Eliana Ariu | ELIANA ARIU Firmato digitalmente da ELIANA ARIU Data: 2026.11.16 10:52:58 +01'00' |
| Il Responsabile del Procedimento | Geom. Giuseppe Tuveri | GIUSEPPE TUVERI Firmato digitalmente da GIUSEPPE TUVERI Data: 2026.11.16 10:55:31 +01'00' |
| Il Responsabile della Struttura Proponente | Dott. Ing. Adamo Caddeu | Firma apposta in calce |

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI [ ] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [ ] NO [X]

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all'Ing. Adamo Caddeu l'incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

**PRESO ATTO** della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27/01/2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**PREMESSO CHE**

- che con la Decisione C (2022) 8051 del 4 novembre 2022, è stato approvato il Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027 e che la Sardegna è individuata tra le regioni destinatarie delle risorse del Programma;
- che l'attuazione del PN Equità nella Salute 2021 – 2027 si inserisce a completamento del processo di implementazione avviato con gli interventi finanziati con il PNRR e il PR 2021 – 2027 nella Salute, con il finanziamento di una parte degli interventi complessivamente previsti per l'intero periodo di programmazione dello stesso;
- che il PNES si propone l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi per ridurre le barriere di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari, individuando quattro aree (contrastare la povertà sanitaria, prendersi cura della salute mentale, il genere al centro della cura, maggiore copertura per gli screening oncologici) per le quali è più urgente intervenire;
- che con il Decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute n. 5 del 17 Aprile 2023 è stato determinato il riparto delle risorse del PNES 2021 – 2027;
- che con il Decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute n. 64 del 20 Dicembre 2023, è stata approvata la Convenzione stipulata tra l'Assessorato e il Ministero della Salute,

che dà attuazione a quanto previsto dal Programma nazionale e individua l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale quale Organismo intermedio del PNES;

- che in data 03.10.2024, la ASL n. 6 del Medio Campidano ha provveduto alle richieste dei CUP per gli interventi di Riqualificazione Edilizia e ha trasmesso a mezzo e-mail alla RAS i cronoprogrammi procedurali e finanziari sottoscritti;
- che con DGR 4/22 del 22.01.2025 sono state assegnate alle Aziende beneficiarie le risorse previste per l'attuazione del medesimo Programma sopracitato e con la stessa, la RAS ha approvato un finanziamento complessivo di € 500.000,00 per l'intervento in oggetto, a favore della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- che con Determinazione n. 780 del 16.07.2025, la RAS ha impegnato la somma complessiva di € 13.179.388,00 di cui € 1.070.545,18 in favore della ASL n. 6 del Medio Campidano e nello specifico € 500.000,00 per la Riqualificazione Edilizia del Consultorio Familiare (CF) di Guspini;
- che con la Determinazione n. 827 del 24.07.2025, la RAS ha autorizzato la liquidazione e il pagamento dell'anticipazione complessiva di € 315.605,09, relativa agli interventi in capo alla ASL n. 6 del Medio Campidano, di cui € 36.000,00 per l'intervento di Riqualificazione Edilizia del Consultorio Familiare (CF) di Guspini;

**CONSIDERATO**

- che le funzioni di RUP sono state svolte nella fase iniziale dal Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio in quanto ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 "[…] In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.";
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 del Medio campidano n. 355 del 25.09.2025, per dar corso ad una ridistribuzione degli incarichi, si è provveduto alla sostituzione del RUP l'Ing. Adamo Caddeu con il Geom. Giuseppe Tuveri, Assistente Tecnico, ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, in servizio presso la SC Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 184 del 02.03.2026 è stato approvato il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del Consultorio Familiare (CF) sito in via Montale a Guspini";
- che si è reso necessario aggiornare il suddetto cronoprogramma a seguito della revisione delle date di inizio dei lavori al fine di garantire la coerenza delle tempistiche previste con l'effettivo andamento delle attività;

**RITENUTO** necessario dover approvare l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento in oggetto, redatto e sottoscritto dal RUP il Geom. Giuseppe Tuveri, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** che il CUP dell'intervento sopracitato è D22C24000110007;

**VISTO** il D.Lgs. 36/2023;

Per i motivi espressi in premessa

**DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** l'aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario, redatto e sottoscritto dal RUP il Geom. Giuseppe Tuveri, inerente l'intervento di "Manutenzione straordinaria del Consultorio Familiare (CF) sito in Via Montale a Guspini**";**

2. **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano;

3. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**
**Dott. Ing. Adamo Caddeu**

ADAMO CADDEU
Firmato digitalmente da ADAMO CADDEU
Data: 2026.11.16 10:57:39 +01'00'

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1) Cronoprogramma procedurale e finanziario

2)

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1)

2)

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 16/11/2026 al 01/12/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

ALIDA PIRAS Firmato digitalmente da ALIDA PIRAS
Data: 2026.11.16 13:09:48 +01'00'