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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 
   

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025 

N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  PDELCS/2025/563 del  19.11.2025 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO  
Dr. Ing. Adamo Caddeu 

 

OGGETTO: Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le – Approvazione dello 
Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 17 e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 
17 all’O.E. FINSO - Fincantieri Infrastrutture Sociali S.p.A. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’Istruttore Rag.  Rita Lucia Ferreli  

Il Responsabile Unico del 

Procedimento 
Geom. Giuseppe Botta  

Il Direttore SC Tecnico Logistico e 

Patrimonio 
Dr. Ing. Adamo Caddeu Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 

n. 6 del Medio Campidano   

           SI [ X ]                       NO [ ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   

SI [ ]                          NO [ X ]    

602838GALITZIA
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della 

legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore” e s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 

2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

VISTA la legge regionale n. 8 del 11.03.2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto 

organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 

settembre 2020, n. 24”; 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 23/6 del 27 aprile 

2025, ha nominato la Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale Commissario Straordinario 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano; 

RICHIAMATE 
- la Deliberazione n. 1 del 06.05.2025 avente ad oggetto “Presa d’atto nomina del 

Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, 

Dott.ssa Maria Francesca Ibba”; 

 

- la Deliberazione n. 451 del 28.10.2025 di presa d’atto della proroga del contratto di 

prestazione d’opera intellettuale del Commissario Straordinario della ASL del Medio 

Campidano, disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 55/1 del 24.10.2025; 

 

VISTE 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 95 del 16.06.2025, 

di nomina del Dott. Alessandro Baccoli quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio 

Campidano; 

 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 96 del 16.06.2025, 

di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio 

Campidano; 

 

VISTA ALTRESÌ la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025  n. 97 

del 17.06.2025, con cui viene stabilita la decorrenza della presa di servizio del Direttore 

Sanitario e del Direttore Amministrativo alla data del 18.06.2025, per tutto il periodo 

straordinario del commissariamento; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 452 del 28.10.2025 di 

conferma degli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo fino alla scadenza 

del mandato commissariale; 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato 

attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, 

afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata 

dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio 

Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con 

Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 

in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 

della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

PREMESSO CHE 
- con Deliberazione n. 32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione 

della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell’articolazione degli 

interventi disposti con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 23/4 del 25 

giugno 2014, prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata 

Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00; 

 

- con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 6 di Sanluri n. 640 del 11.09.2014, 

l'Ing. Paolo Alterio venne nominato RUP dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale 

di San Gavino Monreale; 

 

- con Deliberazione del 10.11.2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione 

economica) aveva disposto l’assegnazione di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi 

dei punti 2.2 e 2.3 della Deliberazione n. 21/2014 settore sanità e che tra gli interventi previsti 

veniva finanziata la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un 

importo complessivo pari ad € 68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV 

(Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015; 

 

- in data 08.12.2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la 

Regione Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri; 

 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 6 di Sanluri n. 780 del 

23.12.2015  si disponeva l’aggiudicazione provvisoria, a seguito della seduta del 22.12.2015, 

ad opera della Commissione di gara all’uopo nominata, da cui risultava provvisoriamente 

aggiudicatario dell’appalto l’operatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali 

SPA con sede in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpini n. 1 per un corrispettivo di € 

40.958.529,47 oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo € 

42.465.531,47 oltre IVA al 10%; 
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- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri n. 9 del 

18.01.2016 si disponeva l’aggiudicazione  definitiva a favore della INSO Sistemi per le 

Infrastrutture Sociali SPA;  

 
VISTO il contratto di appalto tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture 
Sociali SPA, stipulato in data 28.01.2020 e registrato in data 29.01.2020 al n. 723 serie 1T 
Repertorio n.100/2020, ora FINSO SPA per cessione Ramo d’Azienda dal 01.06.2021; 
 
PRESO ATTO CHE 
- il suddetto contratto all’art. 11 prevede pagamenti in acconto, sul valore dell’importo  

contrattuale da corrispondere all’Appaltatore, i quali verranno effettuati in ragione 

dell’effettivo lavoro eseguito ogni due mesi, qualunque sia il loro ammontare, con le modalità 

di cui all’art.194 del D.P.R. 207/2010; 

 

- il medesimo art. 11 prevede il pagamento all’Appaltatore a saldo per il corrispettivo relativo 

alla redazione del progetto definitivo pari a € 969.795,23 oltre IVA di legge al 10%; una prima 

rata, pari al 40% del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva, pari a € 394.597,81 

oltre IVA e per la restante quota del 60%, pari a € 591.896,70 oltre IVA di legge al 10%, da 

suddividere in 5 rate di € 118.379,34 ciascuna, oltre IVA di legge al 10%, da corrispondere 

con i pagamenti in acconto (SAL) relativi all’esecuzione dei lavori; 

 
VALUTATO CHE 
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARES Sardegna n. 167 del 05.08.2022, il RUP 

Ing. Paolo Alterio veniva sostituito dall'Ing. Marcello Serra, Direttore della Struttura 

Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, 

dell’art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell’art. 34 della L.R. 8/2018; 

 

- i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 12.08.2022 e risultano in esecuzione dal 

giorno 31.08.2023 come certificato dal Direttore dei Lavori; 

 

- con Determinazione Dirigenziale  dell’Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n. 1897 del 

13.06.2022 è stato disposto il pagamento relativo al progetto definitivo pari a € 969.795,23 

oltre IVA di legge al 10%, della prima rata in acconto pari al 40% del corrispettivo per la 

progettazione esecutiva pari a € 394.597,81 oltre IVA di legge al 10% per complessivi € 

1.500.832,34 IVA di legge inclusa; 

 

- con Determinazione Dirigenziale  dell’Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri n. 2936 del 

30.09.2022 è stata disposta la corresponsione all’impresa esecutrice dell’anticipazione 

contrattuale pari a € 8.472.106,18 oltre IVA di legge al 10% per complessivi € 9.319.316,80 

IVA di legge inclusa; 

 

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04.05.2023, 

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Nuovo 

Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe 

Botta, in sostituzione dell'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo 

Caddeu quale responsabile della SC Area Tecnica e Patrimonio, in possesso dei requisiti 

mancanti in capo al RUP, a far data dal 01.05.2023; 

 
PRESO ATTO CHE  
- con Deliberazioni del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano e Deliberazioni del 

Commissario Straordinario ex Art. 14 L.R. 8/2025 della ASL Medio Campidano, risultano 
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approvati gli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) dal n. 1 al n. 14, predisposti dal Direttore 
Lavori, nonché liquidati i relativi Certificati di Pagamento, dal n. 1 al n. 14, predisposti dal 
RUP. Complessivamente con i Certificati di Pagamento dal n. 1 al n. 14 sono stati liquidati € 
13.503.500,00 al netto dell’IVA di Legge al 10%, della quota di anticipazione contrattuale del 
20% già corrisposta e delle ritenute per infortuni dello 0,5%; 
 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ex Art. 14 L.R. 8/2025 della ASL Medio 
Campidano n. 277 del 20.08.2025, è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) 
n. 15 di € 19.867.170,80 al netto dei compensi relativi alla progettazione definitiva ed 
esecutiva  e liquidato il relativo Certificato di pagamento n. 15 dell’importo pari a € 
2.882.700,00 al netto dell’IVA di Legge al 10%, della quota di anticipazione contrattuale del 
20% già corrisposta e delle ritenute per infortuni dello 0,5%, per complessivi € 3.170.970,00 
IVA di Legge inclusa. Complessivamente con i Certificati di Pagamento dal n. 1 al n. 15 sono 
stati liquidati € 16.386.200,00 al netto dell’IVA di Legge al 10%, della quota di anticipazione 
contrattuale del 20% già corrisposta e delle ritenute per infortuni dello 0,5%; 

 
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ex Art. 14 L.R. 8/2025 della ASL Medio 

Campidano n. 489 del 11.11.2025 è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori (SAL) 
n. 16, per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 30.06.2025 pari a € 20.497.210,65 al netto 
dei compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, ed autorizzata la liquidazione 
della fattura pari a € 500.900,00 oltre IVA di Legge al 10%, per complessivi 550.990,00 IVA 
di Legge inclusa; 

 
VISTO lo stato di avanzamento dei lavori n. 17 di € 22.188.796,14 al netto dei compensi relativi 
alla progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 
31.08.2025, predisposto dal Direttore dei Lavori e il corrispondente Certificato di Pagamento n. 
17 predisposto dal Responsabile Unico  del Procedimento, Geom. Giuseppe Botta, dell’importo 
di € 1.344.800,00 al netto degli acconti già corrisposti, dell’IVA di Legge al 10%, della quota di 
anticipazione contrattuale del 20% già corrisposta e al netto delle ritenute per infortuni dello 
0,5%, per complessivi € 1.479.280,00 IVA di Legge inclusa; 

 
ACCERTATO che il RUP ha verificato la regolarità contributiva con esito positivo mediante 
l’acquisizione del  DURC online dell’O.E. dell’O.E. FINSO - Fincantieri Infrastrutture Sociali 
S.p.A; 
 
PRESO ATTO 
- della proposta del RUP di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 17  per i 

lavori eseguiti a tutto il 31.08.2025 e di liquidazione del relativo certificato di pagamento n. 17; 
 

- che l’importo complessivo oggetto della presente Deliberazione graverà sul finanziamento 
stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo 
Ospedale di San Gavino Monreale, conto A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) 
alla Macro autorizzazione 10 Sub 8 del 2025; 

 
RITENUTO di dover procedere alla convalidazione della proposta del RUP di approvazione  
dello stato di avanzamento dei lavori n. 17 di € 22.188.796,14 al netto dei compensi relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 31.08.2025, 
predisposto dal Direttore dei Lavori  e della liquidazione del Certificato di Pagamento n. 17 
predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Giuseppe Botta, dell’importo di € 
1.344.800,00 al netto degli acconti già corrisposti, dell’IVA di Legge al 10%, della quota di 
anticipazione contrattuale del 20% già corrisposta e al netto delle ritenute per infortuni dello 
0,5%, per complessivi € 1.479.280,00 IVA di Legge inclusa; 
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PRESO ATTO CHE 
- il CUP per l’intervento è J89H12000580006; 
- il codice progetto è FONDI FSC 2007-2013 Realizzazione Nuovo Ospedale San Gavino 

Monreale;  
- il CIG per l’intervento è 633252441E; 
 
VISTI  
il D.Lgs 163/2006; 
il DPR 207/2010; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 
 
1. di convalidare la proposta del RUP di approvazione dello stato di avanzamento dei lavori n. 

17 di € 22.188.796,14 al netto dei compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, 
per i lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 31.08.2025, predisposto dal Direttore dei Lavori e 
di liquidazione del Certificato di Pagamento n. 17 predisposto dal Responsabile del 
Procedimento, Geom. Giuseppe Botta, dell’importo di € 1.344.800,00 al netto degli acconti 
già corrisposti, dell’IVA di Legge al 10%, della quota di anticipazione contrattuale del 20% già 
corrisposta e al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5%, per complessivi € 1.479.280,00 
IVA di Legge inclusa; 
 

2. di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
1.344.800,00  oltre IVA di legge al 10% per complessivi 1.479.280,00  € IVA inclusa, graverà 
sul finanziamento stanziato con i  fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la 
realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, con imputazione sul conto 
A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2025, Macro Autorizzazione 10, Sub 8, come di seguito rappresentato:  
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB NUM CONTO 

CENTRO DI 
COSTO       

IMPORTO IVA 
INCLUSA 

(€) 

ASL6-TEC- AREA 

TECNICA   
2025 10 8 

A102020801 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

 1.479.280,00   

 

CIG: 633252441E                                                                                                            CUP: J89H12000580006 

 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura dell’O.E. FINSO - Fincantieri Infrastrutture Sociali 
S.p.A.  che verrà emessa, a fronte del citato certificato di pagamento n. 17, sulla base del 
relativo ordine sul sistema NSO generato dalla Stazione Appaltante; 
 

4. di autorizzare la SC Bilancio all’emissione del relativo mandato di pagamento in favore 
dell’O.E. FINSO S.p.a. dietro presentazione di regolare fattura;  
 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO 

Dr. Ing. Adamo Caddeu 
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Per i motivi esposti in premessa 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Alessandro Baccoli Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 
 
 
 
 
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025 
 

 
VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;  
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 
della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  
 
 

 
DELIBERA 

 
 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione.  
 
 
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO EX  L.R. 8/2025 
Dr.ssa Maria Francesca Ibba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Stato avanzamento lavori n. 17 

2) Certificato di pagamento n. 17 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 

___________________________________ 
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