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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDEL/2026/492 del 20/05/2026 

 

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO  

Ing. Adamo Caddeu 
 

OGGETTO: D.G.R. n. 35/23 - “Lavori di Manutenzione straordinaria della Struttura Psichiatrica 

sita in vico Serra a Serramanna” - CUP:D92C23000110002 – CIG: B7888A78B2 

Approvazione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) n. 1 e liquidazione del Certificato di 

Pagamento n. 1 all’O.E. Restaura S.r.l. 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’Istruttore Dott.ssa Vanessa Piras  

Il Responsabile Unico del 

Progetto 
Geom. Giuseppe Tuveri  

Il Direttore della S.C. Tecnico 

Logistico e Patrimonio 
Ing. Adamo Caddeu Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 

n. 6 del Medio Campidano   

           SI [ X ]                       NO [  ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   

SI [  ]                          NO [ X ]  

 

 

 

602778ONNIS
Font monospazio
451           21 05 2026 



Pagina  2 di 8   

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della 

legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore” e s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 

2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/4 del 31 

dicembre 2025, ha nominato il Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano, che ha preso atto della 

sua nomina con deliberazione n. 1 del 07.01.2026; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa 

Maria Francesca Ibba quale Direttore Socio-Sanitario della ASL del Medio Campidano; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 23.03.2026 di individuazione 

della Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale sostituto del Direttore Generale per le ipotesi di 

assenza o impedimento del titolare dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6 del 

D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 355 del 16.04.2026 di presa d’atto delle dimissioni del 

Direttore Generale della ASL del Medio Campidano Dott. Antonio Lorenzo Spano, e di 

assunzione di incarico di Direttore Generale F.F. della Dott.ssa Maria Francesca Ibba, nelle 

more della nomina e insediamento del nuovo Direttore Generale della ASL del Medio 

Campidano; 

PRESO ATTO  

- della deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05.02.2026 di nomina del Dott. 

Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL del Medio Campidano; 

- della deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa 

Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL del Medio Campidano; 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato 

attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della S.C. Tecnico Logistico e Patrimonio, 

afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata 

dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio 

Campidano, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con 

Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle 

cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 

in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 

della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.mm.ii. di “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

PREMESSO 

- che la ASL n. 6 del Medio Campidano ha richiesto alla Regione Autonoma della Sardegna un 

finanziamento urgente di € 250.000,00 per l’intervento di manutenzione straordinaria della 

Struttura Psichiatrica sita in vico Serra a Serramanna; 

- che con D.G.R. 35/23 del 25.10.2023 la RAS ha approvato un finanziamento complessivo di 

€ 250.000,00 a favore della ASL n. 6 del Medio Campidano per l’esecuzione  dei lavori 

necessari alla ristrutturazione della struttura psichiatrica in oggetto; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 305 del 

23.04.2024, veniva: 

1. nominato RUP dell’intervento il Geom. Giuseppe Tuveri, Assistente Tecnico afferente 

all’Ufficio Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano; 

2. data l’autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per 

l'affidamento del Servizio di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) relativo alla Progettazione di 

Fattibilità Tecnica e Economica (P.F.T.E.), Progettazione Esecutiva (P.E.), 

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.), Coordinamento per la 

Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e della Direzione dei Lavori mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 in 

considerazione dell’importo del Servizio in argomento quantificato in € 43.982,80 al netto 

degli oneri previdenziali e IVA di legge al 22%; 

3. approvato il Documento Preliminare alla Progettazione (D.I.P.), redatto ai sensi dell’art. 35, 

comma 8 della L.R. 8/2018, come stabilito dall’art. 3 dell’Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023; 
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PREMESSO INOLTRE 

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 512 del 

25.07.2024 veniva affidato l’incarico per l’espletamento del Servizio di Ingegneria e 

Architettura (S.I.A.) relativo alla Progettazione di Fattibilità Tecnica e Economica,(P.F.T.E.), 

Progettazione Esecutiva (P.E.), Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione 

(C.S.P.), Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.) e Direzione dei 

lavori delle opere in questione, all’O.E. Ing. Ivan Locci, con sede legale in Via Milano n. 16 – 

09023 Monastir (SU), Codice Fiscale LCCVNI 71L19 G113O, P.Iva  03401350925, per un 

importo contrattuale di € 39.984,32 al netto di oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di 

legge, per un totale di € 50.732,11; 

- che, a causa di un mero errore materiale, la suddetta delibera veniva rettificata con 

Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 713 del 30.10.2024; 

DATO ATTO 

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 del 

16.05.2025 della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 93 del 12.06.2025 veniva approvato il 

Progetto Esecutivo completo di tutti gli elaborati progettuali previsti dall’art. 22 dell’Allegato 

I.7 del D.Lgs. 36/2023 e contestualmente veniva data l’autorizzazione a contrarre, ai sensi 

dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante procedura negoziata senza bando, ai 

sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del medesimo Decreto Legislativo, previa consultazione di 

almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite gli elenchi di operatori 

economici presenti sul Portale telematico della piattaforma certificata SardegnaCAT, relativi 

ai “Lavori di manutenzione straordinaria della Struttura Psichiatrica sita in Vico Serra a 

Serramanna”; 

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 del 

16.05.2025 della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 319 del 15.09.2025, rettificata con la n. 

339 del 24.09.2025, si disponeva  l’aggiudicazione per l’affidamento dei “Lavori di 

manutenzione straordinaria della Struttura Psichiatrica sita in Vico Serra a Serramanna”, 

all’Operatore Economico Restaura srl, con sede legale in Via Mazzini, 6 – 09025 Sanluri 

(SU), P.Iva 03673540922, per l’importo contrattuale di € 146.006,45 oltre a € 2.500,00 di 

costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA di legge al 10%, per un totale 

complessivo di € 163.357,10; 

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 04.11.2025 tra la ASL n. 6 del Medio Campidano e 

l’O.E. Restaura srl, repertorio scritture private della S.C. Tecnico Logistico e Patrimonio n. 6 del 

04.11.2025; 

APPURATO che il cantiere è stato consegnato in data 01.12.2025, come da verbale sottoscritto 

dai presenti Ing. Ivan Locci nella sua qualità di Direttore dei lavori, Sig. Raffaele Canargiu, 
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Rappresentante Legale della Restaura srl e il Geom. Giuseppe Tuveri quale Responsabile del 

Progetto, e pervenuto con nota Pec del 01.12.2025, Prot. PG/2025/0025468 del 03.12.2025; 

ACQUISITA la certificazione di avvenuto effettivo inizio dei lavori, a firma del Direttore dei 

Lavori Ing. Ivan Locci, pervenuta con nota Pec del 04.12.2025, acquisita agli atti con Protocollo 

n. PG/2025/0026601 del 04.12.2025; 

CONSIDERATO 

- che con la nota Pec del 02.12.2025, acquisita agli atti con Protocollo n. PG/2025/0026486 

del 03.12.2025, l’O.E. Restaura srl richiedeva la corresponsione dell’anticipazione 

dell’importo contrattuale pari al 20% così come previsto nel contratto e dalla normativa 

vigente; 

- che l’O.E. Restaura srl ha presentato la fidejussione n. 1087406212, contenente il CIG, 

emessa in data 01.12.2025 da HDI Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell’anticipazione del 

20% dell’importo contrattuale, pari a € 29.701,29 oltre al tasso di interesse legale per il 

periodo di recupero dell’anticipazione, per un importo garantito di € 30.295,32; 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 della ASL n. 6 

del Medio Campidano del 16.05.2025, n. 568 del 10.12.2025 è stata disposta la 

corresponsione all’O.E. Restaura Srl della liquidazione dell’anticipazione contrattuale del 

20% dell’importo contrattuale per un importo di € 29.701,29 oltre IVA di legge al 10%, per un 

totale di € 32.671,42; 

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per i lavori eseguiti a tutto il 13.05.2026, 

predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Ivan Locci, pervenuto con nota Pec del 15.05.2026, 

acquisita agli atti con Protocollo n. PG/2026/0011323 del 18.05.2026 e il corrispondente 

Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal Responsabile del Procedimento Geom. Giuseppe 

Tuveri, dell’importo di € 54.480,00 al netto della quota di anticipazione già corrisposta del 20% 

dell’importo contrattuale e al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% oltre IVA di legge, per 

complessivi € 59.928,00 IVA di legge al 10% inclusa, che si allegano alla Delibera per farne 

parte integrale e sostanziale; 

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante l’acquisizione del DURC online dell’O.E. 

Restaura Srl; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per i 

lavori eseguiti e contabilizzati a tutto il 13.05.2026, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Ivan 

Locci e il corrispondente Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal Responsabile del 

Procedimento Geom. Giuseppe Tuveri, dell’importo di € 54.480,00 al netto della quota di 

anticipazione già corrisposta del 20% dell’importo contrattuale e al netto delle ritenute per 
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infortuni dello 0,5% oltre IVA di legge, per complessivi € 59.928,00 IVA di legge al 10% inclusa  

e all’autorizzazione alla liquidazione della fattura che verrà emessa dall’O.E. Restaura Srl; 

DATO ATTO CHE 

- il CUP dell’intervento è il seguente: D92C23000110002; 

- il Codice Progetto è 6CC2023-D92C23000110002; 

- che il CIG dell’intervento il seguente: B7888A78B2; 

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023. 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

1) Di approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 per i lavori eseguiti e contabilizzati a 

tutto il 13.05.2026, predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Ivan Locci e il corrispondente 

Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal Responsabile del Procedimento Geom. 

Giuseppe Tuveri, dell’importo di € 54.480,00 al netto della quota di anticipazione già 

corrisposta del 20% dell’importo contrattuale e al netto delle ritenute per infortuni dello 0,5% 

oltre IVA di legge, per complessivi € 59.928,00 IVA di legge al 10% inclusa; 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 54.480,00 

oltre IVA di legge al 10%, per un importo complessivo di € 59.928,00 IVA inclusa, graverà sul 

finanziamento approvato con D.G.R. n. 35/23 del 25.10.2023, trova capienza 

nell’autorizzazione assunta per la realizzazione dell’intervento e verrà registrato nel bilancio 

2026 nella Macro Autorizzazione 8, sub 1 e verrà finanziato come di seguito indicato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 

ESERCIZI

O 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

SUB 

NUM 
CONTO 

CENTRO  

DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

ASL6-TEC-AREA 

TECNICA 

 

2026 

 

8 1 

A102020801 

Immobilizzazioni  

materiali in corso 

 € 59.928,00 

CIG: B7888A78B2      CUP D92C23000110002 

3) di autorizzare la liquidazione della fattura che verrà emessa dall’O.E. Restaura Srl sulla 

base dell’ordinativo NSO emesso dalla ASL del Medio Campidano, a fronte del citato 

Certificato di Pagamento n. 1; 

4) di autorizzare la S.C. Bilancio all’emissione del relativo mandato di pagamento a fronte della 

fattura emessa dall’Operatore Economico; 

5) di trasmettere il presente provvedimento ai competenti Uffici per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio online dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 
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IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO 

Ing. Adamo Caddeu 

 

 

Per i motivi esposti in premessa 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Raimondo Pinna Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

 

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente; 

 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 

Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 

in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi 

della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE F.F. 

 

Dott.ssa Maria Francesca Ibba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Stato Avanzamento Lavori (SAL) n. 1; 

2) Certificato di Pagamento n. 1. 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 

___________________________________ 
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