



**ASL**Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6  
MEDIO CAMPIDANO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 394 DEL 03/08/2023**

Proposta n. PDEL/2023/445 del 31/07/2023

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

Dr. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: D.G.R. n°22/21 del 20.06.2019 - "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021". Intervento NP 32.2: "Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di di San Gavino Monreale" Aggiudicazione lavori O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico- Liquidazione anticipazione contrattuale**

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'Estensore	Sig.ra Rosangela Cherchi	
Il Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Giuseppe Botta	
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

## DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n.9;

**ATTESO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05/01/2022 ha preso atto della propria nomina;

### **PRESO ATTO**

– della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. Francesco Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28.11.2022;

– della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale n.137 del 06/04/2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di sostituzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio ai sensi dell’art. 73 comma 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATE** - la DGR n.2/9 del 17/01/2023 con la quale la Giunta regionale dà mandato ad Ares Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3, comma 3 e dall’art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020, nonché dalla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021 e dalla Delib.G.R. n. 2/14 del 20.1.2022 di approvazione definitiva, al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a far data dal 1.1.2023;  
- la Deliberazione ASL N.6 Medio Campidano n°88 del 13/03/2023 di “Preso d’atto trasferimento alla ASL n.6 del Medio Campidano personale Ares Sardegna afferente all’Area Tecnica e al Dipartimento del Farmaco”;

- la Deliberazione ASL n°6 del Medio Campidano n° 59 del 21/02/2023 di adozione definitiva dell'Atto Aziendale;
- la nota RAS Prot. 6670 del 06/03/2023 avente ad oggetto "Linee di indirizzo in merito alla gestione contabile del processo di acquisizione dei cespiti, delle manutenzioni straordinarie e dei lavori pubblici afferenti ai finanziamenti per investimenti. Aggiornamento nota prot. n. 8235 del 31.03.2022";

## **VISTE:**

- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n.7/51 del 12.02.2019 di approvazione in via preliminare del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20.06.2019 di approvazione in via definitiva del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021;
- con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29.11.2019 è stata approvata la rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021;
- la determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04.12.2019 di approvazione dello schema di convenzione da stipulare con l'Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;
- la Determinazione n. 1248 del 20.12.2019 dell'Assessorato alla Sanità – Direzione Generale della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, di impegno a favore dell'ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56);
- la Convenzione, repertorio 19 del 20.12.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione e l'Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29.11.2019;
- l'allegato D della convenzione "Dettaglio interventi" sono indicati, suddivisi per Area Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l'importo finanziato; nel medesimo allegato è ricompreso l'intervento distinto con il codice NP 32 "Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale", finanziato per un importo di euro 4.334.625,61 CUI L92005870909201900153 progressivo 89;

## **DATO ATTO CHE:**

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 186 del 13/11/2019 è stato approvato il Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con Delibera del Commissario Straordinario n. 504 e confermato con delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 16/11/2020
- con Determina Dipartimentale n. 3892 del 09/07/2021 sono state rimodulate le somme dei quattro sub-finanziamenti facenti parte del NP.32 tra cui quello di Ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP. 32.2 per un importo pari a € 1.300.000,00 CUI L92005870909202000014 – progressivo 266;

- che con Delibere del Commissario Straordinario n. 29 del 16/11/2020, n. 397 del 24/05/2021, e n. 869 del 18/11/2021 è stato aggiornato il Piano Triennale Opere Pubbliche;
- al fine di dare attuazione all'intervento sopra individuato, con Determinazione Dirigenziale n. 6901 del 17/09/2019 ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giuseppe Botta in servizio presso la SC Lavori Pubblici;
- che con la nota PG/2023/7636 del 19/04/2023 della Direzione Generale ARES Sardegna è stato disposto il trasferimento alla ASL n°6 del Medio Campidano del Collaboratore Tecnico Professionale - Geometra Giuseppe Botta con decorrenza 01/05/2023, recepito con delibera del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 183 del 26/04/2023;

## **RILEVATO**

- con determinazione dell' Area Tecnica OCS n. 2207 del 18/07/2022 si è provveduto ad autorizzare a contrarre ed indire l'avvio di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge n. 120 del 11 settembre 2020, e dal D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021, n.108, per un importo a base di gara di € 905.590,05 oltre agli oneri di sicurezza pari a € 39.862,78 per l'affidamento dei lavori di "ristrutturazione delle facciate e sostituzione degli infissi del P.O. di San Gavino M.le;
- con Determinazione Dirigenziale dell' Area Tecnica OCS n.3547 del 24/11/2022 si disponeva l'aggiudicazione in favore dell' all'operatore economico CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO con sede in via Acrone n. 68 -92100 Agrigento P.I.02827110848 per l'importo di € 724.689,38161 al netto del ribasso del 19,976% sull'importo posto a base di gara di € 905.590,05 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 39.862,78 non soggetti a ribasso, oltre IVA i lavori di "ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale distinto con il codice CUI L920058708092002000014 progressivo 32.2";

## **VISTO**

- il contratto d'appalto stipulato tra ARES Sardegna e con l' O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico in data 30/01/2023 repertorio scritture private (SC Area Tecnica OCS) n.1;
- Il verbale di consegna dei lavori in data 25/05/2023;

**CONSIDERATO** che i lavori risultano in piena esecuzione;

## **VISTA**

- la nota acquisita agli atti con protocollo ASL Medio Campidano PG/2023/12673 in data 27/06/2023 con la quale l'O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico richiede la corresponsione dell'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% così come previsto dalla normativa vigente;
- la fideiussione n.DR10004670 emessa in data 07/07/202 da Mia Mutua dell' importo € 160.576,87 a garanzia dell'importo corrispondente a € 152.910,43 pari al 20% del prezzo contrattuale (€ 764.552,16 oltre IVA al 10%) maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, dovuta all'O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico;

**RITENUTO** per quanto sopra corrispondere, all' O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico l'anticipazione del 20% dello importo contrattuale determinata in € 152.910,43 oltre IVA al 10%, dietro presentazione di regolare fattura;

## PRESO ATTO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente: B32C19000070002
- il CUI è L920058708092002000014
- il codice progetto è 6CCB32C19000070002
- il CIG è 9402761BD5

**VISTI:** il D.Lgs. n. 50/2016;  
la L.R. n. 8/2018;  
la Legge 11/09/2020 n. 120;  
la Legge 29/07/2021 n.108;

## PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1. di corrispondere**, all' O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione facciate e sostituzione infissi del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale l'anticipazione del 20% dello importo contrattuale per i lavori determinata in € 152.910,43 oltre IVA al 10%, dietro presentazione di regolare fattura
- 2. di autorizzare** la liquidazione della fattura che verrà emessa dall'O.E. Concordia Appalti di Rizzo Domenico a fronte della citata anticipazione;
- 1. di stabilire** che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificato in € 152.910,43 oltre IVA al 10% per complessivi € 168.201,47 compresa graverà sul finanziamento di cui al "Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/21 del 20.06.2019 trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2023 Macro autorizzazione 3 sub 4 come di seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2023	3	4	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso		€ 168.201,47

- 3. di autorizzare** il ciclo passivo all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

**Dr. Ing. Adamo Caddeu**

Per i motivi esposti in premessa

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dr. Francesco Benedetto Ronchi		Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Giorgio Carboni**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 03/08/2023 al 18/08/2023

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

\_\_\_\_\_