



**ASL Mediocampidano**

Azienda socio-sanitaria locale

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 403 DEL 08/08/2023**

Proposta **PDEL/2023/455** del **02/08/2023**

**STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", di cui alla D.G.R. n°32/26 del 07.08.2014 in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 - Intervento n. 93-12-21. CIG 633252441E CUP J89H12000580000. Rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento .**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'istruttore	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Direttore Servizio Tecnico Logistico e Patrimonio	Ing. Adamo Caddeu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute

SI [  ]      NO [  ]      DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020 e ss.mm.ii

SI [  ]      NO [  ]

## **DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n.9;

**ATTESO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05/01/2022 ha preso atto della propria nomina;

### **PRESO ATTO**

- della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07.11.2022 di nomina del Dott. Francesco Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28.11.2022;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n.137 del 06/04/2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di sostituzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio ai sensi dell’art. 73 comma 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

### **PREMESSO CHE :**

- con Delibera del Direttore Generale della ex ASL 6 Sanluri n. 640 del 11.09.2014 venne nominato l’Ing. Paolo Alterio quale RUP dell’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale;
- con deliberazione del Direttore Generale dell’ ARES Sardegna n.167 del 05.08.2022 il RUP Ing. Paolo Alterio veniva sostituito dal Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri Ing. Marcello Serra, ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016, dell’art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell’art. 34 della L.R. 8/2018;
- con la DGR n. 2/9 del 17.01.2023 è stato dato mandato all’Azienda ARES Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 3, e dall’art. 47, commi 1 e 13,

della L.R. n. 24/2020 “al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a fare data dal 1.2.2023 ”;

- ARES Sardegna, in esecuzione di quanto previsto dalla citata DGR n.2/9 del 17.01.2023, con nota PG/2023/0001756 del 24.01.2023 e con nota PG/2023/0002117 del 31.01.2023, ha disposto il passaggio alle ASL, con decorrenza dal 01.02.2023, del personale afferente all'Area Tecnica;

- la ASL Medio Campidano, con deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 13/03/2023 ha recepito il trasferimento del personale indicato nell'elenco allegato alla nota sopra indicata con decorrenza 01/02/2023;

- con la nota PG/2023/7636 del 19/04/2023 della Direzione Generale ARES Sardegna è stato disposto il completamento del trasferimento del personale dell'Area Tecnica ARES Sardegna il cui passaggio non era previsto nella precedente disposizione. Nello specifico è stato disposto il trasferimento del Collaboratore Tecnico Professionale - Geometra Giuseppe Botta con decorrenza 01/05/2023, recepito con delibera del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 183 del 26/04/2023;

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04/05/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta in sostituzione all'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo Caddeu quale responsabile della SC Area Tecnica e patrimonio in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP, a far data dallo 01/05/2023;

#### **CONDIDERATO CHE:**

- con delibera n.32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell'articolazione degli interventi disposti con la Delibera la Giunta Regionale della Sardegna n.23/4 del 25 giugno 2014 prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00;

- con delibera del 10.11.2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha disposto l'assegnazione delle risorse stanziare con i fondi FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della delibera n.21/2014 settore sanità, tra gli interventi previsti veniva finanziata la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un importo complessivo pari ad € 68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV (Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015;

- in data 08/12/2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n.6 Sanluri n. 780 del 23/12/2015 si disponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto integrato per l'opera in parola all'operatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa con sede in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpinini n. 1 per un corrispettivo di € 40.958.529,47 oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47 oltre IVA 10%;

- con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n.6 Sanluri n°9 del 18/01/2015 si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa;

-in relazione alla tipologia dell'appalto aggiudicato la Società Inso SpA doveva redigere il progetto Definitivo ed Esecutivo dell'opera in argomento;

- tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dall'aggiudicatario ed approvati con Delibera di presa d'atto del parere favorevole della Conferenza decisoria in modalità sincrona ed approvato con Determina Dirigenziale n. 4158 del 23/05/2019;

-come stabilito dal Capitolato Speciale Prestazionale, a seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo è stato stipulato il contratto di appalto tra ATS Sardegna e la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, in data 28/01/2020 e registrato a Sassari in data 29/01/2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO Spa per cessione Ramo d'Azienda dal 01/06/2021;

- il Progetto Esecutivo è stato approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 991 del 23/12/2021;

- a seguito della suddetta approvazione si poteva disporre la consegna e l'inizio dei Lavori e che alla medesima Soc. ora FINSO Spa (per cessione del ramo d'Azienda ex INSO) venivano affidati con Determina Dirigenziale n. 1009 del 30/03/2023 i lavori necessari alle bonifiche Ambientale e Belliche sull'area di realizzazione del Nuovo Ospedale;

la Stazione appaltante ha provveduto all'affidamento, a seguito di regolare procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 4508 del 04/08/2021 degli incarichi di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione, con Determina Dirigenziale n. 3958 del 21/12/2022 del Servizio di collaudo; all'attivazione del Collegio Consultivo Tecnico con convenzione di incarico del 23/03/2023 recepita con Delibera del D.G. ASL del Medio Campidano n. 2612 del 25/05/2023 ;

**APPURATO** che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 12/08/2022 e risultano in via di esecuzione dal giorno 31/08/2022 come certificato dalla Direzione dei Lavori;

**ACCERTATO:**

- che a seguito dei cospicui aumenti dei materiali da costruzione ed in ossequio a quanto disposto dal Decreto Legge 50/2022 (Decreto Aiuti) art. 26 è dovuto il riconoscimento alle imprese esecutrici i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati nei limiti delle risorse economiche per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal D.L. ovvero annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure dal 01/01/2022 al 31/12/2022, e che detto intervallo temporale è stato prorogato a tutto il 31/12/2023 dall'art.1 comma 458 della Legge di Bilancio n. 197 del 29/12/2022;

- che in base al disposto del Decreto Legge 50/2022 (decreto aiuti) tali maggiori oneri devono essere riconosciuti all'impresa secondo una contabilità bis su ogni stato di avanzamento con l'utilizzo delle somme a disposizione della Stazione appaltante e previste nel Q.E. nella parte degli Imprevisti ;

**VISTA** la Relazione della Direzione Lavori, (all.to 1) dalla quale si evince che il riconoscimento per tutto il 2023 dei maggiori oneri di cui al DL 50/2022, stimato nelle ipotesi di produzione del cantiere per l'anno e fino alla scadenza attualmente fissata dal decreto citato entro il 31/12/2023, corrispondente ad un valore prossimo ai sei milioni di euro, che dovranno valere sulla quota degli imprevisti e ribassi d'asta, si rende necessario rimodulare le somme del Q.E. affinché nelle risorse destinate ad Imprevisti trovino la copertura finanziaria i riconoscimenti di cui sopra descritto.

**APPURATO** che si rende necessario per poter fronteggiare tali maggiori riconoscimenti economici all'impresa, rimodulare il Q.E. di Progetto Esecutivo approvato con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 991 del 23/12/2021 n. 991 del 23/12/2021;

**VISTO** IL Quadro Economico di Progetto esecutivo approvato con la succitata Delibera (all.to 2) ;

**CONSIDERATO:** che nel Q.E. approvato, risultano presenti le economie derivanti dal ribasso d'asta, che le medesime furono inserite nella voce per eventuali arredi ed attrezzature, e che le stesse per far fronte a quanto sopra significato debbano essere parzialmente trasferite nella parte degli imprevisti ;

**RITENUTO** per quanto descritto dover approvare il nuovo Quadro Economico rimodulato dell'intervento ( All. 3) come predisposto dal RUP;

**PROPONE**

- **di approvare** il nuovo Quadro Economico Rimodulato (all.to 3) con le variazioni descritte e di darne atto all'Assessorato Regionale finanziatore dell'opera ;
- **di incaricare** il RUP per gli adempimenti successivi di trasmissione all'Assessorato Regionale;
- **di dare atto** che il CUP per l'intervento è: **J89H12000580006 ed il CIG 633252441E**;
- **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

**IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

**Dr. Ing. Adamo Caddeu**

(firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott. Francesco Benedetto Ronchi		Dott. Federica Pillai	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr, Giorgio Carboni

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

1.Relazione della DL ; 2. Quadro economico di P. Esecutivo; 3. Quadro Economico Rimodulato ;

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'ATS dal 08 / 08 / 2023 al 23 / 08 / 2023

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ASL del Medio Campidano (o il suo delegato).