

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 74 DEL 06/02/2024

Proposta n. PDEL/2024/93 del 31/01/2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu**

OGGETTO: Costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale – Approvazione crono programma Procedurale e finanziario rimodulato

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore Sc Tecnico Logistico Patrimonio	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore";

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 Novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020 di Riforma del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla Costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 Gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in Via Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 Dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell'Azienda Socio – Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n.1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all'Ing. Adamo Caddeu l'incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la "Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 FSC" destinando risorse complessive pari a € 152.000.000,00 per la realizzazione di interventi per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna";

RILEVATO che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie a favore di questa ASSL per l'importo complessivo di € 70.400.000,00;

PRESO ATTO:

-che con deliberazione n. 445 del 07/07/2015 la ASL di Sanluri ha provveduto a prendere atto dell'attribuzione a suo favore delle risorse finanziarie succitate;

-che nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l'attuazione dell'intervento con il codice n. 93-12-21 relativo alla costruzione del nuovo Ospedale di San Gavino con un finanziamento di € 68.400.000,00;

CONSIDERATO che con riferimento agli interventi di edilizia finanziati con fondi FSC 2007-13, è stato necessario adeguare le domande di pagamento ai sensi dell'allegato A alla DGR 25/19 del 03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5") basata sulla formulazione di un crono-programma procedurale e finanziario;

RICHIAMATA la determinazione del Direttore Dirigenziale ATS n°6972 del 06/12/2021 di approvazione del crono-programma procedurale e finanziario dell'intervento in oggetto, dalla quale

si evince che le previsioni di spesa per l'anno 2023 comprendevano l'ultimazione dei Lavori per l'anno 2024;

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04/05/2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta in sostituzione all'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo Caddeu quale responsabile della SC Area Tecnica e patrimonio in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP, a far data dallo 01/05/2023;

CONSIDERATO:

- **che** la tempistica necessaria per l'attuazione delle fasi di verifica del progetto esecutivo approvato con determinazione n. 991 del 23/12/2021 ha comportato lo slittamento della successiva fase di consegna dei lavori rendendo necessaria una ulteriore rimodulazione del precedente crono-programma procedurale e finanziario approvato con determinazione n. 6972 del 06/12/2021;
- **che** l'approvazione del Progetto Esecutivo è avvenuta nel mese di Dicembre 2021 con la Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 991 del 23/12/2021 ;
- **che** a seguito di tale approvazione è stato possibile attuare la successiva fase di consegna dei Lavori;
- **che** i lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le sono stati regolarmente consegnati nel mese di Agosto 2022 e risultano in via di esecuzione ;

PRESO ATTO:

- **che** la tempistica di redazione del Progetto Esecutivo, della sua verifica ed approvazione da parte dell'UTR Regionale ha comportato lo slittamento della fase di consegna ed avvio dei lavori, rendendo necessaria una ulteriore rimodulazione del precedente crono-programma procedurale e finanziario approvato con la determinazione n. 6972 del 06/12/2021;

DATO ATTO che allo stato attuale l'avanzamento procedurale possa avvenire nei prossimi anni ovvero per tutto il 2024 e parte del 2025 si ritiene dover aggiornare le previsioni del precedente crono programma;

RITENUTO per quanto suesposto di dover adeguare e approvare il relativo crono-programma procedurale e finanziario, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. A. fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1) DI APPROVARE il crono-programma procedurale e finanziario rimodulato, inerente l'intervento di "Costruzione nuovo Ospedale di San Gavino", allegato al presente atto per farne integrante e sostanziale (All. A fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso.

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano;

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e legali per la pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano ;

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa:

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Cronoprogramma procedurale e finanziario_2024

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano dal 06/02/2024 al 21/02/2024

Il Responsabile della pubblicazione o suo delegato
