

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 644 DEL 02/10/2024

Proposta n. 692 del 30.09.2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: PNRR-M6.C1-A6-1.1 (Codice Progetto) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – Investimento M6.C1-1.1 – Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Case della Comunità. INVITALIA LOTTO GEOGRAFICO 18: Sardegna - CIG MASTER 9326808571 – Cluster AQ1 – SARDEGNA - 13 SUB LOTTO PRESTAZIONALE 4: Lavori in Appalto Integrato relativi all’Ambulatorio di Guardia Medica di Lunamatrona da adibirsi a Casa della Comunità. Approvazione del Progetto Esecutivo, approvazione del Quadro Economico e contestuale autorizzazione al Direttore di Lavori alla consegna dei Lavori in via d’urgenza - CUP D62C21001670001

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L’istruttore	Dott. Ing. Giacomo Pau	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce
Il Responsabile della Struttura Proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020

SI [] NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 Novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020 di Riforma del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla Costituzione dell’Azienda Socio–Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 Gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in Via Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 Dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio – Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n.1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

RILEVATO

- che a seguito dell’ iter procedurale previsto dall’art. 16, comma 2 della L.R. n. 24/2020, con Deliberazione n. 8 del 16.01.2023 è stata adottata la proposta definitiva dell’ Atto Aziendale della ASL n. 6 del Medio Campidano;

- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e ai suoi allegati, è stato trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n. 1127/2023);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto "Atto Aziendale dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d'atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27.01.2023 e adozione definitiva";

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO

- che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposto dal Governo Italiano;
- il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT 161/121 del 14.07.2021;
- il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 missioni e si inserisce all'interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro;
- la Missione 6 (M6) – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: Componente 1 (C1) Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6.C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6.C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero [M6.C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per fronteggiare

l'emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6.C2 1.2];

RICHIAMATI il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 6 agosto 2021 e del 23 Novembre 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi di cui sono titolari;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 20.01.2022 che definisce il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l'altro e per quanto qui di interesse, alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento:

- 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona;
- 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali;
- 1.3 Rafforzamento dell'assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità);

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati ("Soggetti Attuatori Esterni");

DATO ATTO che:

- con DGR 17/68 del 19.05.2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna Linea di investimento;
- con nota del Direttore Generale ARES Sardegna, protocollo n. 1969 del 18.01.2022 è stato nominato referente per la ASL n. 6 del Medio Campidano, l'Ing. Adamo Caddeu, Dirigente Ingegnere afferente alla S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri;
- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 46 del 09.03.2022 l'Ing. Adamo Caddeu è stato nominato componente del gruppo di lavoro della Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano relativamente alla linea d'intervento della Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- che con D.G.R. n. 18/32 del 10.06.2022 è stato approvato in via definitiva il provvedimento di cui alla D.G.R. n. 12/16 del 07.04.2022 e il relativo allegato contenente l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del P.N.R.R. che dovranno essere realizzati da ciascuna ASL tra cui rientrano:
 - la Missione M6-C1 investimento 1.1 per la Casa della Comunità (CdC) da realizzarsi presso il Poliambulatorio di Sanluri per la quale è stato finanziato l'importo iniziale pari a € 1.727.897,00;

- la Missione M6-C1 investimento 1.1 per la Casa della Comunità (CdC) da realizzarsi presso la Casa della Salute di Lunamatrona per la quale è stato finanziato l'importo iniziale pari a € 1.191.464,00;
- che con i Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 187 del 11.08.2023 e n. 211 del 17.11.2023 e i relativi allegati sono stati approvati gli interventi beneficiari delle risorse del Fondo Opere Indifferibili FOI 2023 e i relativi importi riferiti all'elenco degli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR che per la ASL n.6 del Medio Campidano risultano:
 - € 172.789,70 per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Sanluri, portando l'importo del finanziamento a complessivi € 1.900.686,70;
 - € 119.146,40 per la realizzazione della Casa della Comunità (CdC) di Lunamatrona, portando l'importo del finanziamento a complessivi € 1.310.610,40;

RICHIAMATE

- la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna n. 6821 del 18.03.2022, che espressamente prevede che le Aziende Sanitarie, ai fini della individuazione dei RUP degli interventi finanziati dal PNRR e della formazione dei loro uffici, possono far ricorso alle forme di collaborazione e integrazione organizzativa previste dall'art. 49 della citata legge regionale, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 80 del 28.03.2022 di nomina ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'Ing. Adamo Caddeu quale Responsabile del Procedimento per l'intervento finanziato dal PNRR di competenza della Asl n. 6 del Medio Campidano, nelle more della stipula della convenzione con ARES di cui all'art. 49 della L. R. 8/2018 e dell'atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 86 del 24.05.2022 di approvazione dello schema di convenzione tra l' ARES Sardegna e le ASL per l'avvalimento del personale di ARES Sardegna in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute, ai sensi della L.R. 8/2018;
- la convenzione, protocollo ARES n. PG/2022/40470 del 25.05.2022, tra ARES Sardegna e ASL del Medio Campidano per l'avvalimento dell'Ing. Adamo Caddeu in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR, Missione 6 Salute del Piano Nazionale per gli investimenti complementari;
- la nota RAS protocollo 4107 del 14.06.2022 contenente le direttive per l'attuazione degli interventi di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 Salute;

- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01.07.2022 per l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano con la quale la RAS delega la ASL del Medio Campidano all'esecuzione ed attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;
- la nota protocollo n. PG/16204 del 30.01.2023, del Direttore Generale Ares con la quale si stabilisce il passaggio del personale dall'Area Tecnica alla ASL n. 6 del Medio Campidano a far data dal 01.02.2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano, n. 88 del 13.03.2023 di Presa d'atto del trasferimento alla ASL n. 6 del Medio Campidano del Personale Ares Sardegna afferente all'area tecnica;
- la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano, n. 152 del 26.02.2024 con la quale avveniva l'approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari aggiornati degli interventi di competenza della ASL n. 6 del Medio Campidano finanziati con i fondi del P.N.R.R. e recepimento dei maggiori finanziamenti assegnati con le risorse FOI 2023 – Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Casa della Comunità (CdC) da realizzarsi presso il Poliambulatorio di Sanluri e Casa della Comunità (CdC) da realizzarsi presso la Casa della Salute di Lunamatrona;

PRECISATO che sono in capo al RUP Ing. Adamo Caddeu i seguenti interventi relativi alla Componente 1 “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale”:

- Missione M6-C1 investimento 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel Comune di Sanluri, in via Bologna n. 13; CUP D82C21002590003.
Importo del finanziamento comprensivo del Fondo FOI pari a € 1.900.686,70;
- Missione M6-C1 investimento 1.1 Casa della Comunità e presa in carico della persona, ubicata nel Comune di Lunamatrona, in via Lazio n. 13; CUP D62C21001670001.
Importo del finanziamento comprensivo del Fondo FOI pari a € 1.310.610,40;

CONSIDERATO CHE

- al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito della Missione 6 – Salute, Investimenti M6.C1 1.1, M6.C1 1.2.2, M6.C1 1.3 e M6.C2 1.2, il Ministero della Salute, quale “amministrazione centrale titolare dell’investimento”, rende disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori Esterni il supporto tecnico-operativo prestato dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito “INVITALIA”), in particolare per la fase procedurale e gestionale degli appalti pubblici necessari alla realizzazione delle opere di cui trattasi;
- che l’ASL del Medio Campidano individuata quale Soggetto Attuatore Esterno, per gli interventi di propria competenza, può avvalersi di INVITALIA come Centrale di

Committenza, affinché quest'ultima proceda, per suo conto, all' indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure d'appalto summenzionate, stipulando, all'esito delle stesse, degli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

PRESO ATTO CHE:

- **con** Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 168 del 10.06.2022 modificata ed integrata con Deliberazione n. 204 del 04.07.2022, si è disposto di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lett. b), e 38 del D. Lgs n. 50/2016, «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto del Soggetto Attuatore Esterno Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, in qualità di stazione appaltante, all'indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e per la conclusione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, verifica della progettazione, lavori in appalto integrato e collaudo relativi ai due interventi M6.C1.1 sopracitati;
- **con** Determinazione INVITALIA prot. 0351656 del 02.12.2022 è stato aggiudicato alla ATI composta dagli OO.EE. 3P Progetti Srl (mandataria) – Studio CT Ingegneria Integrata Srl (mandante) – Geologo Susanna Fracassa (mandante) con sede in Viterbo Via Maresciallo Mariano Romiti n.80 P.IVA 022072505060, il S.I.A. comprendente progetto di fattibilità tecnica economica (PFTE), progetto definitivo, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
- **con** Determinazione INVITALIA prot. n. 0326894 del 10.11.2022 e prot. n. 0005963 del 10.01.2023 è stato aggiudicato all'Operatore Economico S.G.N. ENGINEERING SRL con sede in Nola, Via Feudo n. 10, P.IVA 09663961218 il servizio di verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo;
- **con** Determinazione INVITALIA PROT. N. 0031206 del 01.02.2023 è stato aggiudicato all'Operatore Economico I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT con sede in Roma, Via dei laghi sportivi n. 34, P.IVA 14783531008 e al Progettista Studio Artea S.r.l. con sede in Roma, Via Capo d'Africa n. 57, P.IVA 03910211006, il cluster AQ1 - SARDEGNA - 13 inerente i "Lavori in Appalto Integrato (E.10 - S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali Case della Comunità, Ospedali della Comunità, Centrali Operative Territoriali e ospedali sicuri" – CIG dell' AQ 9326808571;
- **con** nota trasmessa via PEC alla ASL del Medio Campidano il 29.02.2024 la società IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.p.A. comunicava che, per effetto della cessione del ramo di azienda, a far data dal 21.02.2024, tutti i rapporti in essere ed ogni nuova attività

relativa al ramo di azienda inerente all'attività relativa ad "Appalti Pubblici finanziati con fondi PNRR" incluso il contratto in corso con la ASL del Medio Campidano relativo al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano di ripresa e resilienza PNRR - "M6C1 – M6C2", relativo all'intervento presso Casa di Comunità nell'ambulatorio della guardia medica Via Lazio snc a Lunamatrona, risultano ceduti ed in capo alla società CODEX - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA con Sede legale ed amministrativa in Via Cloanto, n. 5 – 00155 Roma (RM) - Capitale sociale: € 100.000,00 - Registro imprese di Roma al n. 17265471007 – R.E.A. – 1707153 - Codice fiscale e numero partita: IVA 17265471007;

- **con** nota Prot. 1661/2024 del 17.09.2024 la società Codex S.C.R.L. restituiva alla Asl del Medio Campidano gli Addendum n. 1 ai contratti specifici, sottoscritti digitalmente, riferiti rispettivamente agli interventi per le Case della Comunità di Sanluri e Lunamatrona;

EVIDENZIATO CHE:

- **con** Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 37 del 02.02.2023 sono stati approvati i Documenti Preliminari alla Progettazione (DPP), redatti in coerenza con il disposto di cui all'art. 35, comma 8 della L.R 8/2018, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 15, commi 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010 e con quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 3, al punto 5.1.4. e), comprensivo di quadro economico esposto in premessa relativo agli interventi sopracitati;
- **con** Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano, n. 131 del 30.03.2023 è stato approvato l'OdA relativo al Servizio tecnico di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica e Progetto Definitivo, oltre alla Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;
- **con** Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano, n. 347 del 07.07.2023, è stato approvato l'OdA relativo al Servizio di Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo;
- **con** Deliberazione del Direttore Generale del Medio Campidano n. 488 del 26.09.2023 e successiva rettifica n. 550 del 26.10.2023 sono stati approvati il PFTE, Progetto Definitivo, per i Lavori in Appalto Integrato dell'Ambulatorio di Guardia Medica di Lunamatrona da adibirsi a Casa della Comunità CUP D62C21001670001. Affidamento all'Operatore Economico I.F.M. ITALIANA FACILITY MANAGEMENT e Studio Artea S.r.l. (CIG DERIVATO A00D614A81) e veniva autorizzato l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza;

PRESO ATTO CHE

- in data 13.09.2023 la Stazione Appaltante ha trasmesso a mezzo pec, ai professionisti dell'Appalto Integrato (Studio Artea Srl) incaricati alla redazione del Progetto Esecutivo, la

- documentazione relativa al Progetto Definitivo, opportunamente verificato dai professionisti incaricati (S.G.N. ENGINEERING SRL);
- in data 15.11.2023 a mezzo pec lo Studio Artea Srl ha richiesto al RUP la proroga temporale della consegna del Progetto Esecutivo con nota protocollata dalla ASL 6 del Medio Campidano PG/2023/22760 del 20.11.2023;
 - in data 17.11.2023 a mezzo pec lo Studio Artea Srl ha formalizzato al RUP la proroga temporale della consegna del Progetto Esecutivo fissata per il 18.12.2023 con nota protocollata dalla ASL 6 del Medio Campidano PG/2023/22760 del 20.11.2023;
 - in data 21.11.2023 a mezzo pec Il RUP ha concesso la proroga temporale della consegna del Progetto Esecutivo al 18.12.2023, nota protocollo ASL 6 del Medio Campidano PG/2023/22876 del 21.11.2023;
 - in data 29.12.2023 i Progettisti hanno trasmesso a mezzo pec, alla Stazione Appaltante, tutta la documentazione relativa al Progetto Esecutivo;
 - in data 08.01.2024 il RUP ha trasmesso, a mezzo pec, ai soggetti Verificatori tutta la documentazione relativa al Progetto Esecutivo per l'espletamento delle attività di loro competenza;
 - i Verificatori in data 23.01.2024 hanno emesso il primo Rapporto di Verifica Intermedio del Progetto Esecutivo con richiesta integrazioni;
 - in data 08.02.2024 i Progettisti hanno trasmesso a mezzo pec, alla Stazione Appaltante, la documentazione Revisione 01 del Progetto Esecutivo;
 - in data 02.04.2024 IFM ITALIANA FACILITY MANAGEMENT S.p.A. ha trasmesso a mezzo pec, alla Stazione Appaltante, la documentazione ulteriore Revisione 01 del Progetto Esecutivo con nota prot. 606/2024;
 - in data 16.04.2024 i Verificatori hanno emesso il secondo Rapporto di Verifica del Progetto Esecutivo con richiesta integrazioni;
 - in data 01.08.2024 il consorzio CODEX S.C.R.L. ha trasmesso a mezzo pec con nota Prot. N° 1461/2024, alla Stazione Appaltante, la documentazione del Progetto Esecutivo Revisione 02;
 - in data 08.08.2024 la Stazione Appaltante a seguito di interlocuzione con i Verificatori incaricati hanno trasmesso ai professionisti dell'Appalto Integrato, a mezzo pec, nota di richiesta modifiche al Progetto Esecutivo Revisione 02;
 - in data 02.09.2024 il consorzio CODEX S.C.R.L. ha trasmesso a mezzo pec con nota Prot. N° 1582/2024, alla Stazione Appaltante, la documentazione Revisione 03 del Progetto Esecutivo;
 - in data 06.09.2024 i Verificatori hanno trasmesso a mezzo pec al RUP e contestualmente ai progettisti il Rapporto Conclusivo di Verifica, debitamente firmato digitalmente, unitamente alla Checklist di controllo del Progetto Esecutivo con esito positivo, protocollati dalla ASL 6 del Medio Campidano con n. PG/2024/0018449 del 11.09.2024;

- in data 09.09.2024 i progettisti hanno restituito alla Stazione Appaltante il Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo con esito positivo, debitamente sottoscritto, emesso dalla Società di Verifica, protocollato dalla ASL 6 del Medio Campidano con n. PG/2024/0018449 del 11.09.2024;
- il RUP in data 18.09.2024, a mezzo pec, ha richiesto di esplicitare nel Quadro Economico di progetto le risorse economiche relative all'utilizzo dei fondi FOI;
- in data 20.09.2024 i Verificatori hanno provveduto ad inoltrare al RUP, a mezzo pec, nota per l'annullamento del Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo emesso in data 06.09.2024;
- in data 26.09.2024 il consorzio CODEX S.C.R.L., a seguito della richiesta di integrazioni inviata dal RUP ai Verificatori in data 18.09.2024, ha trasmesso a mezzo pec con nota Prot. N° 1758/2024, alla Stazione Appaltante, la documentazione Revisione 04 del Quadro Economico riportante l'indicazione esplicita dell'utilizzo dei fondi del FOI;
- in data 27.09.2024 a seguito della Rev.04 del Quadro Economico riportante l'indicazione esplicita dell'utilizzo dei fondi del FOI, i Verificatori hanno trasmesso a mezzo pec al RUP il Rapporto Conclusivo di Verifica con esito positivo protocollato dalla ASL 6 del Medio Campidano con n. PG/2024/0019886 del 27.09.2024, debitamente firmato digitalmente, unitamente alla Checklist di controllo del Progetto Esecutivo protocollata dalla ASL 6 del Medio Campidano con n. PG/2024/0019845 del 27.09.2024;
- nella medesima data i progettisti hanno restituito alla Stazione Appaltante il Rapporto Conclusivo di Verifica del Progetto Esecutivo con esito positivo, debitamente sottoscritto, emesso dalla Società di Verifica, protocollato dalla ASL 6 del Medio Campidano con n. PG/2024/0019886 del 27.09.2024;
- in data 30.09.2024 il RUP, sulla base dell'esito positivo del Verbale Conclusivo di Verifica dei verificatori, ha emesso il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo con esito positivo protocollato dalla ASL 6 del Medio Campidano con n. PG/2024/0019955 del 30.09.2024;
- il RUP in data 11.09.2024 ha trasmesso, a mezzo pec al Comune di Lunamatrona, il modulo SCIA a completamento di titolo decaduto ai sensi dell'art.10 bis, comma 1, lett. G, Legge regionale 23/85. SCIA originaria PE093/2023;
- il Comune di Lunamatrona in data 11.09.2024 ha trasmesso la ricevuta di avvenuto protocollo: AOO.c_e472.11/09/2024.0009912;
- a seguito della validazione si procede ad autorizzare il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
- a seguito della Revisione n. 4 il Quadro Economico del progetto esecutivo risulta coerente con i limiti del finanziamento, così come certificato anche dai verificatori e risulta come di seguito articolato:

QUADRO ECONOMICO - CDC LUNAMATRONA				
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	ESECUTIVO
A LAVORI E FORNITURE				
A1	Importo lavori soggetti a ribasso	a		
	OG 1 Edifici civili ed industriali	a1	€ 431.200,39	
	OS 3 Impianti idrico - sanitario, cucine , lavanderie	a2	€ 45.663,48	
	OS 28 Impianti termici e di condizionamento	a3	€ 146.848,84	
	OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi	a4	€ 152.299,76	
A2	Oneri della sicurezza	b	€ 16.504,84	
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (a= a1 + a2 + a3 + a4)		€ 776.012,47	€ 89.006,46
B	TOTALE A (a + b) Lavori		€ 792.517,31	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	Imprevisti (IVA compresa 10%)		€ 110.119,73	
	Variazione incremento compensato come da tab.5		€ 39.053,11	
B1	Imprevisti (IVA compresa 10%)		€ 71.066,62	
B2	Spese tecniche Progettazione e Coordinamento Sicurezza		€ 68.325,62	
B3	Spese tecniche Progettazione Esecutiva e PSC		€ 30.266,77	
B4	Spese tecniche per attività di verifica		€ 27.760,00	
B5	Accantonamento Art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% tot Lav)		€ 13.952,00	
B6	Accantonamento Art. 205 D.Lgs 50/2016 (0,5% tot Lav)		€ 3.488,00	
B7	Arredi		€ 104.640,00	
	TOTALE B) Somme a disposizione		€ 319.499,01	
B10	Ulteriori somme a disposizione della SA			
B10.1	Economie di gara			€ 142.631,09
B10.2	FINANZIAMENTO FONDO FOI - Utilizzato per adeguamento prezzi (Compresa IVA 10%) - Tab.3			€ 54.948,69
B10.3	FINANZIAMENTO FONDO FOI - Utilizzabile in corso d'opera - tab.6			€ 64.197,71
C				
Oneri I.V.A.				
C1	Inarcassa (4% B2)		€ 2.733,02	
C2	Inarcassa (4% B3)		€ 1.210,67	
C3	Inarcassa (4% B4)		€ 1.110,40	
C4	IVA su A (10%)		€ 79.251,73	
C5	IVA su B2 B3 B4 B7 (22%)		€ 55.767,03	
	Totale C) IVA		€ 140.072,85	€ 140.072,85
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)		€ 1.252.089,18	
	FINANZIAMENTO PNRR		€ 1.191.464,00	
	FINANZIAMENTO FONDO FOI		€ 119.146,40	
	TOTALE FONDI		€ 1.310.610,40	

ACQUISITI per l'intervento in oggetto:

- il CIG derivato A00D614A81

- il CUP D62C21001670001;

VISTI

il D.Lgs. n. 50/2016;

la L.R. n. 8/2018;

il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** il Progetto Esecutivo validato dal RUP;
2. **di approvare** il Quadro Economico redatto dai Progettisti per l'intervento suindicato;
3. **di autorizzare** il Direttore dei Lavori alla consegna dei Lavori in via d'urgenza all'impresa incaricata, sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
4. **di stabilire** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa:

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n.50/2016

2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano
dal 02/10/2024 al 17/10/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
