

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6  
MEDIO CAMPIDANO**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 707 DEL 29/10/2024**

Proposta n. PDEL/2024/ 737 del 21.10.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO**

Dr. Ing. Adamo Caddeu

**OGGETTO:** Realizzazione Nuovo Ospedale di San Gavino M.le – Liquidazione compensi per la parte fissa all'Ing. Marco Giuri componente del Collegio Consultivo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 6 della L. 16.07.2020 n. 76.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'Estensore	Rag. Rita Lucia Ferreli	
L'Istruttore e Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Giuseppe Botta	
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI  NO

## DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

**VISTO** il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della Legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 Novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della Legge Regionale n. 24/2020 di Riforma del Sistema Sanitario Regionale ha provveduto alla Costituzione dell’Azienda Socio–Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 Gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in Via Ungaretti n. 9;

**ATTESO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 Dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio – Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la Deliberazione n.1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

**PRESO ATTO** della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della Deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

### **RILEVATO:**

- che a seguito dell’iter procedurale previsto dall’art. 16 comma 2 della L.R. n. 24/2020, con Deliberazione n. 8 del 16.01.2023 è stata adottata la proposta definitiva dell’Atto Aziendale della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e a i suoi allegati, è stato trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza ( nota prot. n. 1127/2023);

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

**VISTA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d’atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27.01.2023 e adozione definitiva”;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

## **PREMESSO:**

- che con deliberazione n. 32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell'articolazione degli interventi disposti con la Delibera la Giunta Regionale della Sardegna n. 23/4 del 25 giugno 2014 prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad €68.400.000,00;
- che con Deliberazione n. 9 del 18.01.2015 del Commissario Straordinario della ex ASL n. 6 Sanluri si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, per un corrispettivo di €40.958.529,47 oltre €1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo €42.465.531,47 oltre IVA 10%;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 6 Sanluri n. 640 del 11.09.2014 venne nominato l'Ing. Paolo Alterio quale RUP dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale;
- che con Deliberazione del Direttore Generale dell' ARES Sardegna n.167 del 05.08.2022 il RUP Ing. Paolo Alterio veniva sostituito dal Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri Ing. Marcello Serra, ai sensi dell'art.31 del D.lgs 50/2016, dell'art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018;

## **DATO ATTO:**

- che con la DGR n. 2/9 del 17.01.2023 è stato dato mandato all'Azienda ARES Sardegna di procedere, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, e dall'art. 47, commi 1 e 13, della L.R. n. 24/2020 "al trasferimento degli uffici tecnici e delle farmacie territoriali e ospedaliere e del relativo personale alle ASL a fare data dal 01.02.2023";
- che ARES Sardegna, in esecuzione di quanto previsto dalla citata DGR n.2/9 del 17.01.2023, con nota PG/2023/0001756 del 24.01.2023 e con nota PG/2023/0002117 del 31.01.2023, ha disposto il passaggio alle ASL, con decorrenza dal 01.02.2023, del personale afferente all'Area Tecnica;
- che la ASL Medio Campidano, con Deliberazione del Direttore Generale n. 88 del 13.03.2023 ha recepito il trasferimento del personale indicato nell'elenco allegato alla nota sopra indicata con decorrenza 01.02.2023;
- che con la nota PG/2023/7636 del 19.04.2023 della Direzione Generale ARES Sardegna è stato disposto il completamento del trasferimento del personale dell'Area Tecnica ARES Sardegna il cui passaggio non è stato previsto nella precedente disposizione. Nello specifico è stato disposto il trasferimento del Collaboratore Tecnico Professionale - Geometra Giuseppe Botta con decorrenza 01.05.2023, recepito con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 183 del 26.04.2023;
- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04.05.2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta in sostituzione all'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo Caddeu quale responsabile della SC Area Tecnica e Patrimonio in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP, a far data dallo 01.05.2023;

**VISTO** il contratto di appalto tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, stipulato in data 28.01.2020 e registrato in data 29.01.2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO Spa per cessione Ramo d'Azienda dal 01.06.2021;

**VISTO** quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 76/2020 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge n. 120/2020 del 11.09.2020 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante ha proceduto alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico previa individuazione di tre componenti dotati di esperienza e qualificazione professionale

adeguata alla tipologia dell'opera da realizzare: il Presidente nominato dalla RAS (Ing. Alessia Vargiu), un componente nominato dalla Stazione Appaltante, (Ing. Massimo Masia) un componente nominato dall'Operatore Economico (Ing. Marco Giuri);

**CONSIDERATO** che per la regolamentazione dell'incarico ai componenti del CCT è stata predisposta una apposita convenzione recante le modalità di svolgimento delle attività, del funzionamento del collegio e della retribuzione prevista secondo norma, dalla quale di evidenza inoltre che il costo per tale organo collegiale sia ripartito al 50% tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 262 del 25.05.2023 di presa d'atto della convenzione di incarico e dei suoi contenuti, stipulata tra ARES Sardegna in qualità di Stazione appaltante, la Ditta FINSO in qualità di appaltatore e dei componenti del collegio consultivo tecnico Ing. Alessia Vargiu (Presidente), Ing. Massimo Masia (componente di nomina della stazione appaltante), Ing. Marco Giuri (componente di nomina dell'Appaltatore);

**ATTESO** che come specificato all'art. 5 della suddetta convenzione, l'importo stabilito per le attività di predetto collegio, da calcolarsi con la componente di parte fissa e di parte variabile secondo il disposto dal comma 7 bis, lettera a), dell'art. 6, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, come sostituito dall'art. 35, comma 1 bis, del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 79/2022, ammonta ad un importo massimo complessivo € 279.786,18 (spese incluse pari al 10%), ed escluso CNPAI e IVA così suddiviso :

- Presidente Ing. Alessia Vargiu € 99.278,96 (spese ed oneri accessori inclusi), oltre a CNPAI 4,% e IVA al 22%;
- Componente Ing. Massimo Masia € 90.253,61 (spese ed oneri accessori inclusi), oltre a CNPAI 4,% e IVA al 22%;
- Componente Ing. Marco Giuri € 90.253,61 (spese ed oneri accessori inclusi), oltre a CNPAI 4% e IVA al 22%;

I suddetti importi sono a carico della ASL del Medio Campidano n. 6 per la quota del 50% ed il restante 50% sono a carico dell'Appaltatore FINSO SpA;

**VISTO** il verbale di insediamento del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) del 26.09.2022;

**RILEVATO** che l'impresa ha firmato i documenti contabili con riserva;

**PRESO ATTO CHE:**

- su richiesta del RUP con nota prot. n. 3270 del 09.02.2024 e nota n. 4576 del 27.02.2024 veniva richiesto al CCT di esprimersi in merito alle riserve apposte dall'appaltatore nel Registro di contabilità dei Lavori, avendo le stesse superato in tale data il 10% dell'Importo Contrattuale;
- su richiesta dell'Appaltatore con nota n. 3669 del 15.02.2024 veniva richiesto al CCT di esprimersi in ordine alla richiesta di proroga sui tempi di realizzazione dell'opera, richiesta respinta dal RUP in quanto priva di motivazioni oggettive che ne giustificassero la concessione;
- che con verbale della riunione del 14.04.2024 il CCT riscontrava le richieste e riteneva dover procedere alla valutazione per prima dell'istanza del RUP analizzando singolarmente e determinando i pareri per singola riserva;

**APPURATO CHE:**

- in data 29.03.2024 con la Determinazione n.1 il CCT esprimeva il proprio parere in merito alla riserva n. 2 "*richiesta di maggiori oneri per l'assenza della Cabina elettrica di MT*"

- in data 08.08.2024 con la Determinazione n.2 il CCT esprimeva il proprio parere in merito alla riserva n. 3 “*richiesta di maggiori oneri per la protrazione della progettazione esecutiva*”

**RILEVATO CHE** lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 8, redatto dal Direttore dei Lavori certifica l'avanzamento dei Lavori eseguiti pari a € 8.997.276,87 alla data del 28.02.2024, e corrisponde al 17.39% dell'importo dei lavori a base d'asta di € 51.740.432,00;

**VISTA** la nota acquisita agli atti con protocollo della ASL n. 6 del Medio Campidano n. PG/2024/20396 del 04.10.2024 con la quale l'Ing. Alessia Vargiu in qualità di Presidente del CCT, chiede la corresponsione delle quote, di parte fissa, spettante ai componenti del CCT, maturate in percentuale all'andamento dei Lavori;

**CONSIDERATO CHE:**

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 458 del 11.09.2023 è stata erogata all'Ing. Marco Giuri la quota di competenza dalla Stazione Appaltante del 50% dell'anticipazione di € 18.050,72 (pari al 20% dell'importo stabilito di € 90.253,61) corrispondente a € 9.025,36 oltre CNPAI al 4% ed IVA al 22%, per complessivi € 11.451,38 così come previsto dall' art. 7 della citata Convenzione di incarico e che per tanto tale quota dovrà essere recuperata in proporzione alla spettanza di cui sopra con conseguente ricalcolo della stessa;
- la quota delle competenze relativa alla parte fissa pari al 17,39% di € 90.253,61 è quantificata in € 15.695,10 per la quale dovrà essere recuperata la quota dell'anticipazione già corrisposta pari a € 3.139,02 per un totale dovuto di € 12.556,08 oltre alla cassa previdenziale al 4% e IVA di Legge al 22%;

**VISTA** la proposta del RUP di approvazione delle spettanze del componente del Collegio Consultivo Tecnico Ing. Marco Giuri;

**PRESO ATTO:**

- che l'importo pari ad € 12.556,08 spettante all'Ing. Marco Giuri risulta per il 50% pari a € 6.278,04 oltre CNPAI al 4% e IVA al 22%, risulta a carico della Stazione Appaltante ed il restante 50% pari a € 6.278,04 oltre CNPAI al 4% e IVA al 22% risulta a carico dell'Appaltatore;
- che l'importo di € 6.278,04 oltre CNPAI al 4% e IVA al 22%, per complessive € 7.965,58 graverà sul finanziamento stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, conto COGE A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” di cui alla Macro 3 Sub 3 del 2024;

**RITENUTO** che, a seguito di positiva verifica da parte del RUP, di dover procedere all'approvazione della proposta del RUP di approvazione delle spettanze del componente del Collegio Consultivo Tecnico Ing. Marco Giuri, pari all'importo di € 6.278,04 oltre CNPAI al 4% e IVA al 22%, per complessive € 7.965,58;

**PRESO ATTO CHE**

- il CUP per l'intervento è il seguente: J89H12000580006
- il codice progetto è FONDI FSC 2007-2013 Realizzazione Nuovo Ospedale San Gavino M.le
- il CIG è il seguente: 9970205970

**VISTO** Il D. Lgs 163/2006, il DPR 207/2010 e il Decreto Legge del 17/5/2022 n. 50 e ss.mm.ii.;

## PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1) di approvare** la proposta del RUP di approvazione delle spettanze del componente del Collegio Consultivo Tecnico Ing. Marco Giuri, pari all'importo di € 6.278,04 di competenza della ASL del Medio Campidano oltre CNPAI al 4% e IVA al 22%, per complessive € 7.965,58;
- 2) di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 6.278,04 oltre CNPAI al 4% e IVA al 22%, per complessive € 7.965,58, graverà sul finanziamento stanziato con i fondi FSC 2007-2013 n. intervento 93-12-21 per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale e trova capienza nell'autorizzazione assunta per la realizzazione dell'intervento registrato nel bilancio 2024 Macro autorizzazione 3 sub 3 come di seguito indicato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC- AREA TECNICA	2024	3	3	A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso	€7.965,58

- 3) di autorizzare** la liquidazione della fattura del Componente del Collegio Consultivo Tecnico Ing. Marco Giuri che sarà presentata sulla base dell'ordinativo sul sistema NSO emesso dalla Stazione Appaltante;
- 4) di autorizzare** la SC Bilancio all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dell'Ing. Marco Giuri dietro presentazione di regolare fattura autorizzata dal RUP e dalla SC Tecnico Logistico e Patrimonio;
- 5) di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

L DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

<b>ACQUISITO IL PARERE</b>	
<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[ X ]
CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Giorgio Carboni**

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 29/10/2024 al 13/11/2024

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

---