



ASL Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 206 DEL 19/03/2025

Proposta n. PDEL/2025/207 del 14/03/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", di cui alla D.G.R. n°32/26 del 07.08.2014 in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 - Intervento n. 93-12-21. CUP J89H12000580000. Rimodulazione del Quadro Economico dell'intervento .

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Estensore	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile Unico del Procedimento		
Il Direttore SC Tecnico Logistico e Patrimonio	Dr. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020.

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 05.01.2022 ha preso atto della propria nomina;

PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07.11.2022 di nomina della Dott.ssa Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01.12.2022;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

RILEVATO:

- che a seguito dell’iter procedurale previsto dall’art. 16, comma 2 della L.R. n. 24/2020, con Deliberazione n. 8 del 16.01.2023 è stata adottata la proposta definitiva dell’ Atto Aziendale della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- che il documento sopra citato, unitamente al deliberato e ai suoi allegati, è stato trasmesso all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per la verifica di conformità agli indirizzi regionali e per gli ulteriori adempimenti di competenza (nota prot. n. 1127/2023);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023 avente ad oggetto “Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. Presa d’atto del parere di conformità di cui alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 3/38 del 27.01.2023 e adozione definitiva”;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 6 di Sanluri n. 640 del 11.09.2014, l'Ing. Paolo Alterio venne nominato RUP dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale;
- che con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARES Sardegna n. 167 del 05.08.2022, il RUP Ing. Paolo Alterio veniva sostituito dall'Ing. Marcello Serra, Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, dell'art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04.05.2023, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta, in sostituzione dell'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo Caddeu quale responsabile della SC Area Tecnica e Patrimonio, in possesso dei requisiti mancanti in capo al RUP, a far data dal 01.05.2023;

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione n. 32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell'articolazione degli interventi disposti con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 23/4 del 25 giugno 2014, prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00;
- che con Deliberazione del 10.11.2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) aveva disposto l'assegnazione di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della Deliberazione n. 21/2014 settore sanità, tra gli interventi previsti veniva finanziata la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un importo complessivo pari ad € 68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV (Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015;
- che in data 08.12.2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, n. 479 del 21.07.2015 si disponeva l'indizione della procedura di gara aperta per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, importo per lavori soggetti a ribasso pari a € 50.233.430,00 oltre a € 1.958.248,00 per i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, € 1.507.002,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.701.319,00 per somme a disposizione della stazione appaltante;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 6 di Sanluri n. 780 del 23.12.2015 si disponeva l'aggiudicazione provvisoria, a seguito della seduta del 22.12.2015, ad opera della Commissione di gara all'uopo nominata, da cui risultava provvisoriamente aggiudicatario dell'appalto l'operatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA con sede in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpinì n. 1 per un corrispettivo di € 40.958.529,47 oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47 oltre IVA al 10%;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri n. 9 del 18.01.20 si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA;

- in relazione alla tipologia dell'appalto aggiudicato la Società Inso SpA doveva redigere il progetto Definitivo ed Esecutivo dell'opera in argomento;
- tali adempimenti sono stati correttamente eseguiti dall'aggiudicatario ed approvati con Delibera di presa d'atto del parere favorevole della Conferenza decisoria in modalità sincrona ed approvato con Determina Dirigenziale n. 4158 del 23/05/2019;
- come stabilito dal Capitolato Speciale Prestazionale, a seguito dell'approvazione del Progetto Definitivo è stato stipulato il contratto di appalto tra ATS Sardegna e la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa, in data 28/01/2020 e registrato a Sassari in data 29/01/2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO Spa per cessione Ramo d'Azienda dal 01/06/2021;
- il Progetto Esecutivo è stato approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 991 del 23/12/2021;
- a seguito della suddetta approvazione si poteva disporre la consegna e l'inizio dei Lavori e che alla medesima Soc. ora FINSO Spa (per cessione del ramo d'Azienda ex INSO) venivano affidati con Determina Dirigenziale n. 1009 del 30/03/2023 i lavori necessari alle bonifiche Ambientale e Belliche sull'area di realizzazione del Nuovo Ospedale;
- la Stazione appaltante ha provveduto all'affidamento, a seguito di regolare procedura di gara, con Determina Dirigenziale n. 4508 del 04/08/2021 degli incarichi di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in Fase di esecuzione, con Determina Dirigenziale n. 3958 del 21/12/2022 del Servizio di collaudo; all'attivazione del Collegio Consultivo Tecnico con convenzione di incarico del 23/03/2023 recepita con Delibera del D.G. ASL del Medio Campidano n. 2612 del 25/05/2023 ;

VISTO il contratto di appalto tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA, stipulato in data 28.01.2020 e registrato in data 29.01.2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO SPA per cessione Ramo d'Azienda dal 01.06.2021;

APPURATO che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 12/08/2022 e risultano in via di esecuzione dal giorno 31/08/2022 come certificato dalla Direzione dei Lavori;

VISTO IL Quadro Economico approvato con la Delibera del Direttore Generale n. 403 del 08/08/2023 di rimodulazione del Quadro Economico del progetto esecutivo;

PRESO ATTO :

- che si deve procedere ad affidare l'incarico di supporto legale al RUP e che per tali attività le risorse risultanti nel Quadro Economico, nella specifica voce per attività di supporto, risulta essere pari a € 76.068,55 e insufficienti all'attribuzione dell'incarico in parola;
- che risultano nelle voci del Q.E. precedentemente approvato, nello specifico per i servizi di ingegneria relativi alla DL, CSE e Collaudo, somme allocate per € 3.000.000,00 per le quali si sono generate economie pari ad almeno € 500.000,00;
- che pertanto parte di tali risorse possono essere spostate per € 500.000,00 dalla voce Spese Tecniche alla voce Spese per attività di supporto, senza modificare di fatto le risorse complessive del Quadro Economico, al fine di poter correttamente imputare le somme da utilizzarsi per le attività di supporto;
- Il RUP ha predisposto un nuovo Quadro Economico con le suddette variazioni per poter far fronte a quanto sopra significato;

VISTA la proposta del RUP di approvazione del nuovo Quadro Economico rimodulato;

DATTO ATTO CHE

- il CUP per l'intervento è il seguente: J89H120005800006

- il codice progetto è: FONDI FSC 2007-2013 Realizzazione Nuovo Ospedale San Gavino Monreale

VISTO Il D.Lgs 163/2006, il DPR 207/2010

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. **di approvare** la proposta del RUP di approvazione del nuovo Quadro Economico Rimodulato con le variazioni descritte in premessa ;
2. **di incaricare** il RUP per gli adempimenti successivi di trasmissione all'Assessorato Regionale;
3. **di dare atto** che il CUP per l'intervento è: J89H12000580006;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dr. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi esposti in premessa

ACQUISITO IL PARERE	
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott.ssa Federica Pillai	
FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Carboni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Quadro Economico approvato con Delibera del DG n.403 del 08.08.2023

Quadro Economico rimodulato dell'intervento

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 19/03/2025 al 03/04/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
