



ASL Mediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

N. 513 DEL 21/11/2025

Proposta n. PDELCS/2025/535 del 07/11/2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: Fondi FSC 2014-2020 DGR 52/26 del 22/11/2017 messa a norma antincendio varie strutture - Codice intervento SS_SAN_040 – Modifica contrattuale dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Studio Associato SEPI Engineering .

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Geom. Fabrizio Fazzini	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI ☐

NO ☐

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☒

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐

NO ☒

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

VISTA la legge regionale n. 8 del 11.03.2025 “Disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 23/6 del 27 aprile 2025, ha nominato la Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 06.05.2025 avente ad oggetto “Preso d’atto nomina del Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott.ssa Maria Francesca Ibba”;

RICHIAMATE

- la deliberazione n. 1 del 06.05.2025 avente ad oggetto “Preso d’atto nomina del Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott.ssa Maria Francesca Ibba;
- la deliberazione n. 451 del 28.10.2025 di presa d’atto della proroga del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Commissario Straordinario della ASL del Medio Campidano, disposta con deliberazione di Giunta regionale n. 55/1 del 24.10.2025;

VISTE

- la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 95 del 16.06.2025, di nomina del Dott. Alessandro Baccoli quale Direttore Sanitario della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, n. 96 del 16.06.2025, di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL n. 6 del Medio Campidano;
- **VISTA ALTRESI’** la deliberazione del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025 n. 97 del 17/06/2025, con cui viene stabilita la decorrenza della presa di servizio del Direttore Sanitario e

del Direttore Amministrativo alla data del 18/06/2025, per tutto il periodo straordinario del commissariamento;

- **RICHIAMATA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 452 del 28.10.2025 di conferma degli incarichi di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo fino alla scadenza del mandato commissariale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n.560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all'Ing. Adamo Caddeu l'incarico di direzione della Struttura Complessa "SC Tecnico - Logistico e Patrimonio" afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell'Atto Aziendale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

RICHIAMATE:

- la Delibera CIPE n. 25/2016, (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Aree tematiche nazionali e Obiettivi strategici recante "Individuazione delle aree tematiche e dotazione finanziaria") con la quale sono state individuate le aree tematiche, la relativa dotazione finanziaria, e le Regole di funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e la delibera CIPE n. 26/2016 (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse) con la quale sono stati definiti il riparto territoriale delle risorse e le modalità di attuazione del Programma;
- la DGR RAS n. 52/26 del 22 novembre 2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Riprogrammazione finalizzata all'accelerazione della spesa" con la quale è stata destinata la somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e l'efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna;
- la convenzione Prot. 0020325/Conv/14 del 21/08/2018 sottoscritta tra la RAS e l'ATS Sardegna in qualità di beneficiario delle risorse di cui alla Delibere CIPE n. 25/2016 e 26/2016 e alla DGR RAS n. 52/26 del 22.11.2017;

ATTESO che:

- nell'ambito dei suddetti fondi assegnati con la DGR 52/26 del 22/11/2017, è compreso l'intervento con codice **SS_SAN_040** denominato "Messa a norma antincendio varie strutture", con un finanziamento pari a **€ 364.192,40**, relativo alla messa a norma antincendio di diverse strutture territoriali della ASL Medio Campidano, il quale è stato a sua volta ripartito nei seguenti interventi così come riportato nel programma triennale delle opere pubbliche:

1. messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Villacidro e della Casa della Salute di Arbus, per un importo pari a € 101.830,35, NP86 CUI L92005870909201900146 codice progetto AREAS 6CCJ33D18000010006-1
 2. messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Guspini per un importo pari ad € 146.984,53, NP 226 CUI L92005870909201900147 codice progetto AREAS 6CCJ33D18000010006-2;
 3. messa a norma antincendio del Centro Salute Mentale di Sanluri per un importo pari ad € 115.377,52 NP 227-CUI L92005870909201900148 – codice progetto AREAS 6CCJ33D18000010006-3;
- che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di RUP sono svolte dal Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Fabrizio Fazzini dipendente di ruolo della ASL Medio Campidano, nominato con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05.02.2018;

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale ATS del Direttore dell'Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri N° 3609 del 23.06.2021, è stato affidato il servizio di ingegneria per i tre interventi, per la fattibilità tecnico economica, progetto esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Associato SEPI Engineering, per un importo contrattuale di € 49.747,65 compreso del ribasso del 25%, oltre Inarcassa al 4% e IVA al 22%;

VISTO il contratto stipulato il giorno 04 agosto 2021 tra ATS Sardegna e l'Operatore Economico Studio Associato SEPI Engineering, Registrato nel Registro delle scritture private dell'Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri al n. 26 del 04.08.2021, dal quale risulta che l'importo del servizio di ingegneria affidato complessivamente ammonta a € 49.747,65 al netto del ribasso di gara del 25%, oltre al 4% di oneri previdenziali e IVA al 22%;

PREMESSO che

- nel corso dell'esecuzione del contratto, il RUP, in accordo con il precedente Direttore della SC Area Tecnica Oristano Carbonia Sanluri, ha rilevato la necessità di dover procedere alla modifica contrattuale del servizio di ingegneria e architettura al fine di poter ottenere la SCIA Antincendio, per le prestazioni precedentemente non attribuite ma che si sono rese necessarie nel corso di esecuzione del contratto, come rilevabile dalla relazione del RUP;

RILEVATO

- che Le prestazioni aggiuntive sono state quantificate dal professionista, sulla base delle tariffe del D.M. 17/06/2016, per un importo complessivo di € 4.946,25 al netto del ribasso del 25%, oltre Inarcassa al 4% e IVA al 22%;
- che, come attestato dal RUP, l'importo delle prestazioni professionali aggiuntive è stato ritenuto congruo, e ammonta a € 4.964,25 al netto del ribasso di gara del 25% oltre a Inarcassa al 4% e IVA al 22% per complessivi € 6.275,80;
- tali prestazioni aggiuntive, risultano coerenti con l'oggetto dell'appalto, non modificano la natura complessiva del contratto, e risultano necessarie;

RICHIAMATO

L'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, secondo cui i contratti possono parimenti essere modificati oltre a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 106, senza necessità di una nuova procedura se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) Le soglie fissate dall'art. 35 (euro 140.000 per gli appalti di servizi);
- b) (omissis) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi nei settori ordinari che speciali; (omissis);

CONSIDERATO

- Che la modifica in oggetto è conforme ai dettami dell'art. 106 del D.Lgs. m. 50/2016 e non supera i limiti definiti dal comma 2 del medesimo articolo;
- La disponibilità dell'O.E. SEPI Engineering ad assicurare le ulteriori attività e servizi che si sono resi necessari;

PRESO ATTO

- che il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabrizio Fazzini, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la suddetta modifica contrattuale, come si evince dalla relazione istruttoria del RUP del 07/11/2025;
- la modifica contrattuale ammonta a € 4.964,25 oltre oneri Inarcassa e IVA, che porta l'importo totale del contratto a € 54.693,90, e trova copertura finanziaria entro i limiti del finanziamento di cui alla DGR 52/26 del 22/11/2017, codice SS_SAN_040;

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare l'art. 106, comma 2;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1. DI APPROVARE** la modifica al contratto stipulato con l'O.E. SEPI Engineering con sede legale in Selargius (CA) via Peretti 2s, P.IVA 02993250923, relativo ai servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione e la direzione dei lavori degli interventi di "Messa a norma antincendio del Poliambulatorio di Villacidro e della casa della Salute di Arbus, del Poliambulatorio di Guspini e del Centro di Salute Mentale di Sanluri", che comporterà una variazione dell'importo dei servizi di € 4.946,25 al netto del ribasso del 25%, oltre a Inarcassa 4% e IVA 22%, rideterminando l'importo complessivo del contratto in € 54.693,90, oltre oneri Inarcassa 4% e IVA 22%;
- 2. DI DARE ATTO** che la modifica contrattuale rispetta i dettami dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- 3. DI AFFIDARE** all'O.E. SEPI Engineering l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura aggiuntivi alle stesse condizioni di cui al contratto principale, Registro scritture Private n. 26 del 04/08/2021;
- 4. DI DARE ATTO** che la maggiore spesa complessiva pari a € 4.946,25 al netto del ribasso del 25%, oltre a Inarcassa al 4% e IVA al 22% per complessivi € 6.275,80, trova copertura tra le somme a disposizione del finanziamento di cui alla DGR 52/26 codice SS_SAN_040, di € 364.192,40;

5. **DI PROVVEDERE** con successivo atto a prendere l'impegno di spesa per complessivi € 4.946,25 al netto del ribasso del 25%, oltre a Inarcassa al 4% e IVA al 22% per complessivi € 6.275,80;
6. **DI STABILIRE** che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 6 Medio Campidano;
7. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Alessandro Baccoli		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025

Dott.ssa Maria Francesca Ibba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- **Relazione del Responsabile del Procedimento**
- **Schema di Atto aggiuntivo al contratto**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 21/11/2025 al 06/12/2025

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
