



ASL Mediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 338 DEL 15/04/2026

Proposta n. PDELCS/2026/385 del 15.04.2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: Presa d'atto della DGR n. 13/15 del 18/03/2026 e DGR n. 16/13 del 08/04/2026, e conseguente Approvazione del Cronoprogramma Economico Finanziario e del Quadro Economico dell'intervento " Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale"

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Geom. Giuseppe Botta	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott. Ing. Adamo Caddeu	(Firma apposta in calce)

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI []

NO [X]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/4 del 31 dicembre 2025, ha nominato il Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano;

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 07.01.2026 avente ad oggetto “Preso d’atto nomina del Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n.6 del Medio Campidano, Dott. Antonio Lorenzo Spano”;

PRESO ATTO

- della deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05.02.2026 di nomina del Dott. Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL del Medio Campidano;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL del Medio Campidano;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale Direttore Socio Sanitario della ASL del Medio Campidano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio Campidano, ai sensi dell’art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 6 di Sanluri n. 640 del 11.09.2014 veniva nominato l'Ing. Paolo Alterio quale RUP dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale;

- che con Deliberazione del Direttore Generale dell'ARES Sardegna n.167 del 05.08.2022 il RUP Ing. Paolo Alterio veniva sostituito dal Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri Ing. Marcello Serra, ai sensi dell'art.31 del D. lgs 50/2016, dell'art. 10 comma 4 del DPR 207/2010 e dell'art. 34 della L.R. 8/2018;

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Medio Campidano n. 202 del 04.05.2023 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, il Collaboratore Tecnico Professionale Geom. Giuseppe Botta in sostituzione all'Ing. Marcello Serra, affiancandogli il supporto dell'Ing. Adamo Caddeu quale Direttore della SC Tecnico Logistico e Patrimonio in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP, a far data dallo 01.05.2023;

CONSIDERATO:

- che con Deliberazione n. 32/26 del 07.08.2014 la Giunta Regionale della Sardegna in attuazione della programmazione FSC 2007/2013 approvava la rimodulazione dell'articolazione degli interventi disposti con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 23/4 del 25 giugno 2014, prevedendo un finanziamento per la realizzazione dell'opera denominata Nuovo ospedale di San Gavino Monreale ammontante ad € 68.400.000,00;

- che con Deliberazione del 10.11.2014 il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) aveva disposto l'assegnazione di risorse FSC alla Regione Sardegna ai sensi dei punti 2.2 e 2.3 della Deliberazione n. 21/2014 settore sanità, tra gli interventi previsti veniva finanziata la realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per un importo complessivo pari ad € 68.400.000,00 con obbligo di ottenimento dell'OGV (Obbligazioni giuridicamente vincolanti) al 31.12.2015;

- che in data 08.12.2014 veniva stipulata la Convenzione per l'attuazione dell'intervento tra la Regione Sardegna e l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri n. 780 del 23.12.2015, a seguito della seduta del 22.12.2015 della Commissione di gara all'uopo nominata, si disponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto integrato in favore dell'operatore economico INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA con sede in Firenze, via Giovanni del Pian dei Carpinì n. 1 per un corrispettivo di € 40.958.529,47, incluse le spese di progettazione e oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza, importo complessivo € 42.465.531,47 oltre IVA al 10%;

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 di Sanluri n. 9 del 18.01.2016 si disponeva l'aggiudicazione definitiva a favore della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA che prevedeva la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori;

- che con Determinazione Dirigenziale n. 4158 del 23.05.2019 veniva approvato il Progetto Definitivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, predisposto dall'O.E., previa approvazione degli Enti competenti in Conferenza dei Servizi in data 20.10.2017 e successiva verifica dell'O.E. RINACheck, organo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (aggiudicazione avvenuta con Determinazione Dirigenziale Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri ATS n.7116 del 21/08/2018) ;

- che in data 23.12.2021 con Delibera n. 991 veniva approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, predisposto dall'O.E. previa verifica positiva da parte del verificatore come sopra individuato e nulla osta dell'U.T.R. Regionale;

VISTI :

- il contratto di appalto tra ATS Sardegna con la ditta INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali SPA, stipulato in data 28.01.2020 e registrato al Registro dell'Agenzia delle Entrate in data 29.01.2020 al n. 723 serie 1T Repertorio n.100/2020, ora FINSO SPA per cessione Ramo d'Azienda dal 01.06.2021;

- la variante in corso d'opera al Progetto Esecutivo, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 991 del 23.12.2021, il cui atto di sottomissione è stato sottoscritto dalle parti in data 20.07.2022, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 1.851.289,20 rispetto al contratto iniziale di € 39.002.239,72 per lavori oltre € 1.507.002,00 per oneri di sicurezza e IVA al 10%, escluse spese di progettazione, per cui il totale contrattuale ammonta a € 42.360.530,92 inclusi oneri di sicurezza e oltre IVA al 10%, escluse spese di progettazione;

- il contratto per lavori complementari necessari alla risoluzione delle interferenze evidenziate nel PSC del Progetto Esecutivo e necessari per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, affidato con Determinazione Dirigenziale ARES n. 1009 del 30.03.2022, ai sensi dell'art. 57, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e stipulato in data 20.07.2022, dell'ammontare di € 265.000,00;

PRESO ATTO:

- che il contratto di appalto, all'art. 5 comma 2, fissava il tempo utile per ultimare tutti i lavori in giorni 780 (Settecentottanta) naturali e successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- che il contratto per i lavori complementari, all'art. 4 comma 2, stabiliva il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di Bonifiche Belliche ed ambientali in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- che per effetto del suddetto contratto per lavori aggiuntivi, la durata complessiva dei lavori veniva rideterminata in giorni naturali e consecutivi 870 (780 + 90) decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

- che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 12.08.2022, e risultano in esecuzione dal giorno 31.08.2022, come certificato dal Direttore dei Lavori;

- che per quanto sopra la data di ultimazione dei Lavori contrattualmente stabilita risultava fissata al 29.12.2024, come indicato nel verbale di consegna dei Lavori del 12.08.2022;
- che per effetto della Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 189 del 13.03.2025 la durata complessiva dei lavori è stata prorogata di 150 giorni, per consentire all'Appaltatore di effettuare alcune lavorazioni ritenute necessarie al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità complessiva, oltre i 35 giorni di sospensione dovuti agli eventi metereologici eccezionali avvenuti nella notte tra il 26 ed il 27 Ottobre 2024, per un totale di 185 giorni naturali e consecutivi, rideterminando la durata complessiva dei lavori in 1055 giorni naturali e consecutivi (870+150+35) e fissando come data di ultimazione dei Lavori il 02.07.2025;

PREMESSO :

- che la Regione Autonoma della Sardegna, con le DGR n. 61/29 e n. 62/1 del 2025, ha disposto l'assegnazione di risorse aggiuntive per complessivi euro 9.642.081,72 a favore dell'intervento "Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale", al fine di far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'adeguamento prezzi ex D.L. 50/2022;
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario EX L.R.8/2025 n. 601 del 23/12/2025 è stato approvato l'Aggiornamento del Quadro Economico dell'intervento;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 101 del 10/02/2026 è stato approvato l'Aggiornamento del cronoprogramma Procedurale e Finanziario anno 2026;
- che con le successive DGR n. 13/15 e n. 16/13 del 2026, la Giunta Regionale ha precisato che le suddette somme sono da intendersi quale "anticipazione di risorse finanziarie", concesse in via straordinaria e temporanea, nelle more della definizione delle procedure di accesso ai fondi statali e con obbligo di restituzione da parte della ASL beneficiaria, una volta ottenute le risorse statali o venute meno le esigenze che hanno giustificato l'anticipazione;
- che tali precisazioni sono finalizzate a garantire la prosecuzione dei lavori, la corretta gestione della finanza pubblica e il rispetto delle condizioni di accesso al Fondo Ministeriale per l'adeguamento dei prezzi per gli interventi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ;
- che la presente deliberazione trova fondamento nella necessità di recepire formalmente le precisazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine alla natura delle risorse assegnate per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, garantendo così la prosecuzione dei lavori, la corretta gestione della finanza pubblica e la conformità alle condizioni di accesso ai fondi statali per l'adeguamento prezzi.

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il cronoprogramma economico-finanziario e il quadro economico dell'intervento, in coerenza con le nuove disposizioni regionali;

VISTI

- Il D.Lgs 163/2006
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- la L.R. 24/2020 e s.m.i.;
- la L.R. 8/2025;
- il D.L. 50/2022 e s.m.i.;

VISTE

- le DGR n. 61/29 del 26/11/2025 e n. 62/1 del 28/11/2025;
- le DGR n. 13/15 del 18/03/2026 e n. 16/13 dell'08/04/2026;

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1) DI PRENDERE ATTO** delle Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 13/15 del 18/03/2026 e n. 16/13 dell'08/04/2026, che qualificano le risorse assegnate per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale come "anticipazioni di risorse finanziarie", concesse in via straordinaria e temporanea, con obbligo di restituzione subordinatamente all'effettiva erogazione delle risorse statali o al venir meno delle esigenze finanziarie che hanno giustificato l'anticipazione;
- 2) DI APPROVARE** il cronoprogramma economico-finanziario e il quadro economico aggiornato dell'intervento, allegati al presente atto, che recepiscono le modifiche di natura finanziaria derivanti dalle suddette Deliberazioni di Giunta Regionale (All.A: Cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato e All. B: Quadro Economico dell'intervento rimodulato);
- 3) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano, oltre quelli già previsti e finanziati;
- 4) DI TRASMETTERE** il presente atto alla Direzione Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, nonché agli altri uffici competenti, per gli adempimenti di rispettiva competenza;.
- 5) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'Albo Pretorio online dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano;

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Raimondo Pinna		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Lorenzo Spano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1)
- 2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- 1) All. A: Cronoprogramma procedurale e finanziario rimodulato
- 2) All. B: Quadro Economico dell'intervento rimodulato

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 15/04/2026 al 30/04/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
