



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6
MEDIO CAMPIDANO**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

N. 452 DEL 21/05/2026

Proposta n. PDEL/2026/493 del 21.05.2026

STRUTTURA PROPONENTE: SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

OGGETTO: Servizi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino parziale della funzionalità dell'impianto di illuminazione di emergenza e di illuminazione generale del P.O. Nostra Signora di Bonaria San Gavino M.le, affidati all'O.E. INSTEL GROUP Società Cooperativa a r.l. - Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione - CIG: B78DEEC9D0

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Silvia Alice Aledda	
Il Responsabile del Procedimento	Dott. Ing. Giacomo Pau	
Il Responsabile della Struttura Proponente	Dott. Ing. Adamo Caddeu	Firma apposta in calce

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano

SI]

NO]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI]

NO]

IL DIRETTORE DELLA SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 68/4 del 31 dicembre 2025, ha nominato il Dott. Antonio Lorenzo Spano quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano, che ha preso atto della sua nomina con deliberazione n.1 del 07.01.2026;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Maria Francesca quale Direttore Socio – Sanitario della ASL del Medio Campidano;

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 23.03.2026 di individuazione della Dott.ssa Maria Francesca Ibba quale sostituto del Direttore Generale per le ipotesi di assenza o impedimento del titolare dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 6 del D.lgs 502/92 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la deliberazione n. 355 del 16.04.2026 di presa d’atto delle dimissioni del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano Dott. Antonio Lorenzo Spano, e di assunzione di incarico di Direttore Generale F.F. della Dott.ssa Maria Francesca Ibba, nelle more della nomina e insediamento del nuovo Direttore Generale della ASL del Medio Campidano;

PRESO ATTO

- della deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 05.02.2026 di nomina del Dott. Raimondo Pinna quale Direttore Sanitario della ASL del Medio Campidano;
- della deliberazione del Direttore Generale n. 96 del 05.02.2026 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale Direttore Amministrativo della ASL del Medio Campidano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 560 del 30.10.2023 con la quale è stato attribuito all’Ing. Adamo Caddeu l’incarico di direzione della SC Tecnico Logistico e Patrimonio, afferente al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, con decorrenza dal 01.11.2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38 del 27.01.2023 con la quale è stata dichiarata la conformità dell’Atto Aziendale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 6 del Medio

Campidano, ai sensi dell'art.16, comma 2, della L.R. n. 24/2020, approvato definitivamente con deliberazione del Direttore Generale della ASL del Medio Campidano n. 59 del 21.02.2023;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

PREMESSO

- che in data 25.06.2025 la Direzione Aziendale della ASL del Medio Campidano autorizzava la richiesta formulata dalla SC Tecnico Logistico e Patrimonio all'utilizzo di risorse economiche di parte corrente del bilancio per un totale di € 88.000, necessari al ripristino dell'impianto di illuminazione d'emergenza e dell'illuminazione generale presso P.O. N.S. di Bonaria;
- che la ASL del Medio Campidano con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 289 del 29.08.2025 ha affidato mediante procedura di affidamento diretto RDO n. rfq_467800, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'O.E. INSTEL GROUP Soc. Coop. a r.l., con sede legale in VII Starda. Z.I. Macchiareddu, Uta (CA), P.IVA 03327550921, i servizi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino parziale della funzionalità dell'impianto di illuminazione di emergenza e di illuminazione generale del P.O. Nostra Signora di Bonaria a San Gavino M.le, per un importo contrattuale pari a € 60.741,56 compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.786,51 e oltre IVA al 22%, per un totale di € 74.104,70 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% inclusi;
- che con la medesima Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 289 del 29.08.2025 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto il Dott. Ing. Giacomo Pau, in servizio presso la S.C. Tecnico Logistico e Patrimonio della ASL n. 6 del Medio Campidano, nonché la struttura di supporto tecnico e amministrativo allo stesso;
- che in data 08.10.2025 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per i succitati servizi registrato al progressivo n. 5 nel registro delle Scritture Private della SC Tecnico Logistico e Patrimonio e protocollato con n. PG/2025/21879 del 09.10.2025;

RILEVATO CHE

- l'esecuzione del contratto è stata avviata in data 13.10.2025, come risulta dal verbale di avvio dell'esecuzione protocollato dalla ASL del Medio Campidano con n. PG/2025/0022218 del 13.10.2026, sottoscritto dal RUP Ing. Giacomo Pau e dal Sig. Mauro Demontis in qualità di delegato dal Rappresentante Legale dell'Impresa Appaltatrice Sig. Danilo Madeddu;
- il termine di esecuzione dei servizi è stato fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio e che, pertanto, gli stessi avrebbero dovuto concludersi entro il 12.01.2026;
- con nota trasmessa a mezzo pec in data 17.12.2025, protocollata al n. PG/2025/0027840 del 18.12.2025 dalla ASL del Medio Campidano, l'O.E. INSTEL GROUP Soc. Coop. a r.l. ha rappresentato l'esigenza di ottenere una proroga dei termini contrattuali e che la stessa è stata riscontrata positivamente dal RUP con nota registrata al Protocollo n. PG/2025/28105 del

23.12.2025, per effetto della quale il termine contrattuale è stato esteso per un totale di n. 47 giorni naturali e consecutivi, e risulta dunque fissato al 28.02.2026;

- con Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 166 del 24.02.2026 è stata approvata la modifica al summenzionato contratto per servizi aggiuntivi che ha comportato un incremento del contratto originario pari a € 3.664,04 oltre IVA al 22%, per un importo totale di € 4.470,13 IVA al 22% inclusa, e che dunque, il totale contrattuale così rideterminato è pari a € 64.405,60, inclusi € 1.894,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%, per un importo complessivo di contratto pari a € 78.574,83, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% inclusi;
- che con la summenzionata Deliberazione si è stabilito che la maggiore somma derivante dalla modifica contrattuale, quantificata in € 3.664,04 oltre IVA al 22%, per un importo totale di € 4.470,13 IVA al 22% inclusa, sarebbe stata impegnata con successivi provvedimenti;

VISTI

- la Comunicazione di Ultimazione Servizio trasmesso dall'O.E. INSTEL GROUP Soc. Coop. a r.l., trasmessa a mezzo pec in data 14.04.2026 e registrata al Protocollo Generale della ASL n. 6 del Medio Campidano al progressivo n. PG/2026/0008742 del 15.04.2026;
- il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal RUP e sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta Appaltatrice, il Sig. Danilo Madeddu, in data 30.04.2026, Registrato al Protocollo della ASL del Medio Campidano al progressivo n. PG/2026/0009990 del 30.04.2026;

ACCERTATA dal RUP la regolarità contributiva mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attraverso i canali istituzionali;

RITENUTO di dover procedere, a seguito di positiva istruttoria da parte del RUP, all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) summenzionato, in cui si da atto che:

- le prestazioni relative al contratto dei servizi in oggetto sono state regolarmente eseguite;
- come meglio dettagliato nel CRE, considerata la natura dell'appalto "a misura", si è provveduto alla quantificazione delle prestazioni effettivamente svolte pari a € 64.093,75, inclusi € 1.894,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 78.194,38, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge;
- l'importo liquidabile per i servizi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino parziale della funzionalità dell'impianto di illuminazione di emergenza e di illuminazione generale del P.O. Nostra Signora di Bonaria San Gavino M.le, è pari a € 64.093,75, inclusi € 1.894,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 78.194,38, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA di legge;
- di dare atto che il pagamento del saldo complessivo di € 64.093,75 inclusi € 1.894,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22% estingue ogni debito dell'Amministrazione verso l'Appaltatore O.E. INSTEL GROUP Soc. Coop. a r.l. con sede legale in VII Strada. Z.I. Macchiareddu, Uta (CA), P.IVA 03327550921;

CONSIDERATO INOLTRE

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL n. 6 del Medio Campidano n. 289 del 29.08.2025 era stato impegnato l'intero importo contrattuale, pari a € 60.741,56 di cui € 1.786,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%, per un importo

complessivo di € 74.104,70 IVA al 22% inclusa, da registrarsi nel bilancio dell'esercizio 2025, Macro autorizzazione 2, sub 3 e che l'importo non è ancora stato liquidato all'O.E. in epigrafe;

- che conseguentemente, detto importo, impegnato nella Macro autorizzazione 2, sub 3, anno 2025, è stato azzerato affinché lo stesso possa essere registrato nel bilancio di esercizio 2026 ai fini della liquidazione;
- che, come riportato nel Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal RUP/DEC Ing. Giacomo Pau, l'importo totale da liquidare è pari a € 64.093,75 inclusi € 1.894,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 22%, per un importo complessivo di € 78.194,38, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22%;

DATO ATTO che:

il CIG dell'intervento è il seguente: B78DEEC9D0

VISTO il D.Lgs. 36/2023

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE

- 1. di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal RUP/DEC Ing. Giacomo Pau relativo ai Servizi in oggetto;
- 2. di autorizzare** la liquidazione della fattura che verrà emessa dall'O.E. INSTEL GROUP Soc. Coop. a r.l. sulla base del relativo ordine sul sistema NSO generato dalla Stazione Appaltante;
- 3. di stabilire** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 64.093,75 oltre IVA al 22%, pari a € 78.194,38 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2026, Macro autorizzazione 2, sub 1 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	ANNO DI ESERCIZIO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB NUM	CONTO	CENTRO DI COSTO (se noto)	IMPORTO IVA INCLUSA
ASL6-TEC-AREA TECNICA	2026	2	1	A102020301 Impianti	DAPO0060101 DIREZIONE DI PRESIDIO DI AREA OMOGENEA ASSL SANLURI	€ 78.194,38

CIG: B78DEEC9D0

- 4. di autorizzare** la SC Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento dietro presentazione di regolare fattura emessa dall'Operatore Economico;
- 5. di trasmettere** il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano.

IL DIRETTORE DELLA S.C. TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO
Dott. Ing. Adamo Caddeu

Per i motivi espressi in premessa

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. Raimondo Pinna		Dott.ssa Sandra Olla	
FAVOREVOLE	[X]	FAVOREVOLE	[X]
CONTRARIO	[]	CONTRARIO	[]
NON NECESSARIO	[]	NON NECESSARIO	[]

II DIRETTORE GENERALE F.F.

VISTA la su estesa proposta che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Maria Francesca Ibba

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Certificato di Regolare Esecuzione_INSTEL

2)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano

dal 21/05/2026 al 05/06/2026

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato
