) ASLMcdiccamp dano

Al i teria R

OGGETTO:

COMMITTENTE:
IMPRESA:

ASL MEDIO CAMPIDANO

Provincia Sud Sardegna

LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE
CIG 633252441E CUP. J83H12000580000

ASL Medio Campidano
FINSO - Fincantieri Infrastriture Sociali S.p.A.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3-BIS

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 Dl euro 394°434,008

CERTIFICATI PRECEDENTI
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€491'472,06
€ 2'044,80

TOTALE

483'516,86

anticipazione

ASSICURAZIONE OPERAI

L'lmpresa ha assicurato gli operai con
Polizza continuativa presso I'INAIL di
Firenze al n. 20757253/94 e PAT n,
96132990/38 del 01.06.2021

|l Direttore dei Lavori

Ing. Stefano Bonfante (delegato dal D.L.}
BONFANTE

STEFANO
08.09.2023
14:27:24
GMT+00:00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO. il Contratto in data 28/01/2020 repertorio n. 100_20 registralo a Sassari (SS}) in data 29/01/2022
al n. 2020012 con il quale fu affidata alla predetta impresa lesecuzione del suindicati lavori,
RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che F'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
quello in seguito riportato

Incremento revisionale lordo 986°612,080
Importo SAL precedenti - 54B8°352,072
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro 438°260,008
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
DETRAZIONI
Riduzione alea 10% 43'826,000
0,00
Ammontare dei cerlificati precedenti euro
SOMMANO LE DETRAZIONI euro 43'826,000
CREDITO Impresa arrotondato a 00 euro 43°826,000
per LV.A. al 0%
TOTALE GENERALE euro 394°434,008

CERTIFICA

CHE ai sensi dell'art. 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, converlito
con modificazioni dalla lagge 15 luglio 2022 n. 91, e esteso dall'arl. 1 commi 3569-379
legge 197/2022 si pud pagare alfimpresa la rata di euro 394°434,008 cltre IVA, se
dovuta, com@, per legge. Diconsi: {euro frecentonovantaguatiromila quattrocento
trentaquatirg /8

San Gavino Mgnreale, 06/09/2023
Il Committente Il Responsabile del
incantieri ASL Medio Campidano Procedimento
Infra | ;
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