
 

 

 

Regione Sardegna 

Provincia: Sud Sardegna 

Comune di: San Gavino Monreale 

 

 

 

Stazione Appaltante: ASL Medio Campidano  Via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri (SU) –   
 Dipartimento Area Tecnica - Struttura Complessa Area Tecnica Or-Ca-Sa  
 

Lavori di: Realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare 

posto a base di gara e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. c) 
Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i.. 

 

CIG: 633252441E  

CUP: J89H120005800006 

 

Impresa:  FINSO SpA – Via G. del Pian dei Carpini, 1 – 50127 – Firenze  

Provvedimento di aggiudicazione: Delibera del Commissario Straordinario della ASL 6 di Sanluri n. 9 in 

data 18/01/2016 

Contratto:  

Contratto Principale del 28/01/2020 rep. N. 100/2020  

Importo Contrattuale:  

per € 39.002.239,72 per lavori 

per € 969.795,23 per progettazione definitiva 

per € 986.494,52  per progettazione esecutiva 

per € 1.507.002,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

 

Atto di Sottomissione per la variante per aggiornamenti normativi sopravvenuti 

successivamente all’approvazione del Progetto definitivo del 20/07/2022  

Importo Contrattuale:  

per € 574.606,13 per adeguamento strutture in cemento armato  

per € 786.008,55 per adeguamento per gli impianti elettrici  

per € 490.674,52 per adeguamento per gli impianti meccanici  

per complessivi € 1.851.289,20 

 

Contratto di appalto per Lavori Complementari necessari alla risoluzione delle interferenze di 

bonifiche belliche ed ambientali dell’area del 20/07/2022; 

Importo Contrattuale:  

per € 192.280,00 per Bonifiche Belliche   

per € 62.491,00 per Bonifiche ambientali (condotta C.di Bonifica) 



 

 

 

per € 2.509,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

per complessivi € 265.000,00 

 

Tempo utile per ultimazione: 870 giorni (ottocentosettanta) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del 

verbale di consegna dei lavori. 

 
 

PROSPETTO DI CALCOLO DEL MAGGIOR IMPORTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 

AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, D.L. 50/22, DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 

DAL 12 AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022  

 

Il sottoscritto Stefano Bonfante, in qualità di Direttore dei Lavori denominati “Realizzazione del nuovo 

ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e previa 

acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. c) Decreto Legislativo n°163/2006 

e s.m.i..” CIG 633252441E, visto il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022 e smi), ha predisposto il seguente 

prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 26, comma 1, 

per il pagamento dei maggiori importi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 12/08/2022 e 

contenute nei SAL fino al 31 dicembre 2022. 

 

 

CALCOLO MAGGIORE IMPORTO (PREZZI INFRA-ANNUALI) 

Importo Lavori (A) 

(prezzi infra-annuali) 

Importo Lavori (B) 

(prezzi offerti) 

Importo (C) 

(Aumento = A - B) 

Importo (D) 

90% dell’Aumento (C) 

(C x 0.90) 

MAGGIORE 
IMPORTO 

€ 1.081.684,789       € 535.604,721 € 546.080,068 € 491.472,06 € 491.472,06 

Importo calcolato con i prezzi unitari 
aggiornati al prezzario infra-annuale e 
ribassati della percentuale di ribasso 
offerta presentata dall'impresa 
esecutrice. 

L'importo così calcolato si riferisce 
alle lavorazioni contabilizzate dal 
12/08/2022 e contenute nel duplicato 
del documento di contabilità originario 
(documento dal quale sono stati 

emessi, e si continueranno ad 
emettere, SAL e CP fino al termine 

dei lavori). 

Importo calcolato con i prezzi 
unitari di contratto, ribassati della 
percentuale di ribasso offerta 
presentata dall'impresa esecutrice, 
per le lavorazioni contabilizzate dal 
12/08/2022 e contenute nei SAL 
emessi sino al 31/12/2022 dal 
documento di contabilità originario 
dal quale si continueranno: 

- a contabilizzare le lavorazioni con 

i prezzi offerti; 

- ad emettere Stati Avanzamento 
Lavori e Certificati di Pagamento 
fino al termine dei lavori. 

Importo ottenuto per 
differenza fra l’Importo (A) 
e l’Importo (B) derivanti 
dalle sole lavorazioni 
contabilizzate dal 
12/08/2022 e contenute 
nei SAL fino al 31/12/2022 

Importo ottenuto considerando 
dell’aumento (Importo (C)) la 
quota del 90% così come 
indicato nell’art.26 del D.L. n. 

50/2022. 

L’importo così ottenuto 
occorrerà indicarlo nel 
Certificato di 
Pagamento BIS 
(straordinario) 

 

San Gavino Monreale, 06 Settembre 2023 

 

 Ing. Stefano BONFANTE 

 

Visto: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giuseppe Botta 
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E.03.40.10.a PLATEA - Solo Fornitura di Acciaio platea di fondazione
ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, kg 521.676,00 0,850 €       0,190 €-                 0,66 €        

SAR22_PF.0008.0002.0003
2,13520 €        1,65781 €        0,998 €        0,898 €     

E.01.40.10.a RINTERRO con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso il carico e scarico del materiale depositato, il mc 2.863,56 3,980 €       0,890 €-                 3,09 €        

SAR22_PF.0001.0002.0038
6,24664 €        4,85002 €        1,760 €        1,584 €     

E.01.40.30.a Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
dei materiali, il compattamento a strati dei materiali mc 818,16 15,456 €     3,456 €-                 12,00 €      SAR22_PF.0001.0002.0039 47,56375 €      36,92945 €      24,929 €      22,437 €  

ATTIVITA' ESEGUITA FINO AL 31/12/2022

PLATEA - Solo Fornitura di Acciaio platea di fondazione
ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, 

864.841,53140 €                                       344.197,65 €   
Acciaio plate Corpo A+B kg 521.676,00 0,898 €      468.579,49 €       13.888,31247 €                                         8.848,40 €        

sub totale 468.579,49 €      30.214,19617 €                                         9.817,92 €        
RINTERRO con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso il carico e scarico del materiale depositato, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 

908.944,04005 €                                       362.863,97 €   
Parcheggio Sud 1+Sud 2+Sud 3 e Area 4 mc 2.863,56 1,584 €      4.535,92 €            

sub totale 4.535,92 €          

Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

2.105.722,93700 €                                    
Parcheggio Sud 1+Sud 2+Sud 3 mc 818,16 22,437 €    18.356,65 €         2.651.803,00526 €                                    

sub totale 18.356,65 €        
IMPORTO TOTALE 491.472,06 €      

2.105.722,937 €      

969.795,230 €         

512.977,150 €         

87.345,836 €            

535.604,721 €        

Importo SAL 1

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Costi della sicurezza

Importo Lavori

NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE

E.03.40.10.a

E.01.40.10.a

E.01.40.30.a

SAL 1



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

 
  1913 SAR22_PF.000

8.0002.0003_F

Ferro per cemento armato  - ACCIAIO PER ARMATURA DI

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad

aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e

assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle

barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai

controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e

oltre. kg €           2,13520

 
    322 SAR22_PF.000

1.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E

OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei

materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben

spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie

ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali

cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali

provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere m³ €           6,24664

 
    323 SAR22_PF.000

1.0002.0039

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E

OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei

materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben

spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie

ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali

cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiale

misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per

distanza della cava entro i 20 km m³ €         47,56375
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