
 

 

 

Regione Sardegna 

Provincia: Sud Sardegna 

Comune di: San Gavino Monreale 

 

 

 

Stazione Appaltante: ASL Medio Campidano  Via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri (SU) –   
 Dipartimento Area Tecnica - Struttura Complessa Area Tecnica Or-Ca-Sa  
 

Lavori di: Realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare 

posto a base di gara e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. c) 
Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i.. 

 

CIG: 633252441E  

CUP: J89H120005800006 

 

Impresa:  FINSO SpA – Via G. del Pian dei Carpini, 1 – 50127 – Firenze  

Provvedimento di aggiudicazione: Delibera del Commissario Straordinario della ASL 6 di Sanluri n. 9 in 

data 18/01/2016 

Contratto:  

Contratto Principale del 28/01/2020 rep. N. 100/2020  

Importo Contrattuale:  

per € 39.002.239,72 per lavori 

per € 969.795,23 per progettazione definitiva 

per € 986.494,52  per progettazione esecutiva 

per € 1.507.002,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 

 

Atto di Sottomissione per la variante per aggiornamenti normativi sopravvenuti 

successivamente all’approvazione del Progetto definitivo del 20/07/2022  

Importo Contrattuale:  

per € 574.606,13 per adeguamento strutture in cemento armato  

per € 786.008,55 per adeguamento per gli impianti elettrici  

per € 490.674,52 per adeguamento per gli impianti meccanici  

per complessivi € 1.851.289,20 

 

Contratto di appalto per Lavori Complementari necessari alla risoluzione delle interferenze di 

bonifiche belliche ed ambientali dell’area del 20/07/2022; 

Importo Contrattuale:  

per € 192.280,00 per Bonifiche Belliche   

per € 62.491,00 per Bonifiche ambientali (condotta C.di Bonifica) 



 

 

 

per € 2.509,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

per complessivi € 265.000,00 

 

Tempo utile per ultimazione: 870 giorni (ottocentosettanta) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del 

verbale di consegna dei lavori. 

 
 

PROSPETTO DI CALCOLO DEL MAGGIOR IMPORTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 

AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, D.L. 50/22, DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 

DAL 1 MARZO 2023 AL 30 APRILE 2023  

 

Il sottoscritto Stefano Bonfante, in qualità di Direttore dei Lavori denominati “Realizzazione del nuovo 

ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e previa 

acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. c) Decreto Legislativo n°163/2006 

e s.m.i..” CIG 633252441E, visto il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022 e smi), ha predisposto il seguente 

prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 26, comma 1, 

per il pagamento dei maggiori importi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 01 marzo 2023 e 

contenute nei SAL fino al 30 aprile 2023. 

 

 

CALCOLO MAGGIORE IMPORTO (PREZZI INFRA-ANNUALI) 

Importo Lavori (A) 

(prezzi infra-annuali) 

Importo Lavori (B) 

(prezzi offerti) 

Importo (C) 

(Aumento = A - B) 

Importo (D) 

90% dell’Aumento (C) 

(C x 0.90) 

MAGGIORE 
IMPORTO 

      € 816.032,354      € 377.772,345 € 438.260,008 € 394.434,008 € 394.434,008 

Importo calcolato con i prezzi unitari 
aggiornati al prezzario infra-annuale e 
ribassati della percentuale di ribasso 
offerta presentata dall'impresa 
esecutrice. 

L'importo così calcolato si riferisce 
alle lavorazioni contabilizzate dal 
01/03/2023 e contenute nel duplicato 
del documento di contabilità originario 
(documento dal quale sono stati 
emessi, e si continueranno ad 
emettere, SAL e CP fino al termine 
dei lavori). 

Importo calcolato con i prezzi 
unitari di contratto, ribassati della 
percentuale di ribasso offerta 
presentata dall'impresa esecutrice, 
per le lavorazioni contabilizzate dal 
01/03/2023 e contenute nei SAL 
emessi sino al 30/04/2023 dal 
documento di contabilità originario 
dal quale si continueranno: 

- a contabilizzare le lavorazioni con 
i prezzi offerti; 

- ad emettere Stati Avanzamento 
Lavori e Certificati di Pagamento 
fino al termine dei lavori. 

Importo ottenuto per 
differenza fra l’Importo (A) 
e l’Importo (B) derivanti 
dalle sole lavorazioni 
contabilizzate dal 
01/03/2023 e contenute 
nei SAL fino al 30/04/2023 

Importo ottenuto considerando 
dell’aumento (Importo (C)) la 
quota del 90% così come 
indicato nell’art.26 del D.L. n. 
50/2022. 

L’importo così ottenuto 
occorrerà indicarlo nel 
Certificato di 
Pagamento BIS 
(straordinario) 

 

San Gavino Monreale, 06 Settembre 2023 

 

 Ing. Stefano BONFANTE 

 

Visto: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giuseppe Botta 
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E.03.40.10.a PLATEA - Solo Fornitura di Acciaio platea di fondazione
ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, kg 215.352,00 0,850 €       0,190 €-                 0,66 €        

SAR22_PF.0008.0002.0003
2,13520 €           1,65781 €          0,998 €             0,898 €       

E.03.40.10.a PLATEA - Acciaio platea di fondazione ad alta duttilità in
classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle kg 16.863,12 1,108 €       0,248 €-                 0,86 €        

SAR22_PF.0008.0002.0003
2,78311 €           2,16086 €          1,301 €             1,171 €       

E.01.40.10.a RINTERRO con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso il carico e scarico del materiale depositato, il mc 313,32 3,980 €       0,890 €-                 3,09 €        

SAR22_PF.0001.0002.0038
6,24664 €           4,85002 €          1,760 €             1,584 €       

E.01.40.30.a Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
dei materiali, il compattamento a strati dei materiali mc 5.483,62 15,456 €     3,456 €-                 12,00 €      

SAR22_PF.0001.0002.0039
47,56375 €         36,92945 €        24,929 €           22,437 €     

E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o armati compreso mq 55,40 24,124 €     5,394 €-                 18,73 €      

SAR22_PF.0008.0001.0011
28,33322 €         21,99848 €        3,268 €             2,942 €       

E.03.10.10.d Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D mc 668,70 118,377 €   26,467 €-               91,91 €      

SAR22_PF.0004.0001.0004
216,16700 €       167,83638 €      75,926 €           68,334 €     

E.03.10.30.a1 Calcestruzzo durevole platea di Fondazione per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio mc 206,38 137,979 €   30,849 €-               107,13 €    SAR22_PF.0004.0001.0009 220,29090 €       171,03826 €      63,908 €           57,517 €     

ATTIVITA' ESEGUITA FINO AL 30.04.2023

PLATEA - Solo Fornitura di Acciaio platea di fondazione
ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, 

357.013,45945 €                                     
Acciaio platea Corpo A kg 215.352,00 0,898 €      193.433,34 €       36.438,87322 €                                       

sub totale 193.433,34 €      1.519,60708 €                                         
PLATEA - Acciaio platea di fondazione ad alta duttilità in
classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle
Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in 

202.507,03815 €                                     
Acciaio platea Asilo kg 16.863,12 1,171 €      19.742,93 €         -  €                                                   

sub totale 19.742,93 €        -  €                                                   
RINTERRO con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso il carico e scarico del materiale depositato, il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al 

-  €                                                   
Area 4   mc 313,32 1,584 €      496,30 €               1.218,71572 €                                         

sub totale 496,30 €             -  €                                                   
Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno 

-  €                                                   
Rotatoria interna nord mc 458,35 22,437 €    10.283,77 €         112.232,18874 €                                     
Extra riempimento corpo C+B+A mc 4.720,62 22,437 €    105.914,19 €       35.298,87622 €                                       
Extra bonifica corpo B mc 304,65 22,437 €    6.835,28 €           746.228,75857 €                                     

sub totale 5483,62 123.033,24 €      

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali
secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D
max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore 

3.015.749,32600 €                                 
Asilo + Parte del Corpo C + B + A mc 668,70 68,334 €    45.694,77 €         3.454.009,33477 €                                 438.260,00877 €       

sub totale 45.694,77 €        

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
di conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e Asilo   mc 55,40 2,942 €      162,97 €               

sub totale 162,97 €             

Calcestruzzo durevole platea di Fondazione per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio
2008, D max inerti 20 mm. Compreso la fornitura del Asilo   mc 206,38 57,517 €    11.870,45 €         

sub totale 11.870,45 €        
IMPORTO TOTALE 394.434,01 €      

3.015.749,326 €   

969.795,230 €      

749.735,834 €      

203.806,950 €      

Importo Lavori SAL Precednti 714.638,967 €      

377.772,345 €     Importo Lavori

SAL 3

Importo SAL 3

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Costi della sicurezza

E.03.10.10.d

E.03.10.30.a1

NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE

E.03.40.10.a

E.03.40.10.a

E.01.40.10.a

E.01.40.30.a

E.03.30.10.a



ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

 
  1913 SAR22_PF.000

8.0002.0003_F

Ferro per cemento armato  - ACCIAIO PER ARMATURA DI

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad

aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e

assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle

barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai

controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e

oltre. kg €           2,13520

 
  1913 SAR22_PF.000

8.0002.0003

Ferro per cemento armato  - ACCIAIO PER ARMATURA DI

STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad

aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma

UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e

assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro

ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle

barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai

controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e

oltre. kg €           2,78311

 
    322 SAR22_PF.000

1.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E

OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei

materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben

spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie

ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali

cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali

provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere m³ €           6,24664

 
    323 SAR22_PF.000

1.0002.0039

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E

OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei

materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben

spianati e costipati, l’eventuale cernita dei materiali e le necessarie

ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali

cedimenti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiale

misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per

distanza della cava entro i 20 km m³ €         47,56375

 
  1519 SAR22_PF.000

4.0001.0004

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE

STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI

A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di

31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera

con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru fino ad una profondità

massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori

terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche classe di

resistenza caratteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206

-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP. m³ €       216,16700

 
  1523 SAR22_PF.000

4.0001.0009

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in

elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione

massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con

cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di

pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o

fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme

da compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti

ed escluse le armature metalliche  classe di resistenza caratteristica C25

/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01

/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1

- XC2 m³ €       220,29090
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

 
  1850 SAR22_PF.000

8.0001.0011

CASSEFORME in acciao a telaio  leggera, modularità di 25 cm con

altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75 m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e

0,25. Altezza di ingombro di cm 10 cm. , il pannello di rivestimento a

contatto con il calcestruzzo  è costituito da fogli di betulla incrociati e

incollati spessore di 15 mm con film fenolico in entrambe le facce

,completo di accessori per l'assemblaggio quali, morse,puntelli di messa a

piombo e bracci,mensole di servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado

orientabili,ganci di sollevamento portata max 500 Kg,pressione

idrostatica con altezze di getto fino a 3,0 m conformemente alla DIN

18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori è ammessa una

pressione di 60 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.

per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN

FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee,

etc..Comprese , chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso

altresì il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da valutare per

l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto m² €         28,33322
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