ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

Regione Sardegna
Provincia: Sud Sardegna

Comune di: San Gavino Monreale

Stazione Appaltante: ASL Medio Campidano Via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri (SU) —
Dipartimento Area Tecnica - Struttura Complessa Area Tecnica Or-Ca-Sa

Lavori di: Realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare
posto a base di gara e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. c)
Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i..

CIG: 633252441E
CUP: J89H120005800006

Impresa: FINSO SpA - Via G. del Pian dei Carpini, 1 — 50127 — Firenze
Provvedimento di aggiudicazione: Delibera del Commissario Straordinario della ASL 6 di Sanluri n. 9 in
data 18/01/2016
Contratto:
Contratto Principale del 28/01/2020 rep. N. 100/2020
Importo Contrattuale:
per € 39.002.239,72 per lavori
per € 969.795,23 per progettazione definitiva
per € 986.494,52 per progettazione esecutiva

per € 1.507.002,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

Atto di Sottomissione per la variante per aggiornamenti normativi sopravvenuti
successivamente all’approvazione del Progetto definitivo del 20/07/2022

Importo Contrattuale:

per € 574.606,13 per adeguamento strutture in cemento armato

per € 786.008,55 per adeguamento per gli impianti elettrici

per € 490.674,52 per adeguamento per gli impianti meccanici

per complessivi € 1.851.289,20

Contratto di appalto per Lavori Complementari necessari alla risoluzione delle interferenze di
bonifiche belliche ed ambientali dell’area del 20/07/2022;

Importo Contrattuale:

per € 192.280,00 per Bonifiche Belliche

per € 62.491,00 per Bonifiche ambientali (condotta C.di Bonifica)
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per € 2.509,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

per complessivi € 265.000,00

Tempo utile per ultimazione: 870 giorni (ottocentosettanta) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del

verbale di consegna dei lavori.

PROSPETTO DI CALCOLO DEL MAGGIOR IMPORTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
Al SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, D.L. 50/22, DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO
DAL 12 AGOSTO 2022 AL 31 DICEMBRE 2022

Il sottoscritto Stefano Bonfante, in qualita di Direttore dei Lavori denominati “Realizzazione del nuovo
ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. ¢) Decreto Legislativo n°163/2006
e s.m.i..” CIG 633252441E, visto il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022 e smi), ha predisposto il seguente
prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 26, comma 1,
per il pagamento dei maggiori importi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 12/08/2022 e
contenute nei SAL fino al 31 dicembre 2022.

CALCOLO MAGGIORE IMPORTO (PREZZI INFRA-ANNUALLI)

Importo Lavori (A) Importo Lavori (B) Importo (C) Importo (D) MAGGIORE
(prezzi infra-annuali) (prezzi offerti) (Aumento = A - B) 90% dell’Aumento (C) IMPORTO
(C x 0.90)
€1.081.684,789 €535.604,721 €546.080,068 €491.472,06 €491.472,06

Importo calcolato con i prezzi unitari
aggiornati al prezzario infra-annuale e
ribassati della percentuale di ribasso
offerta presentata dall'impresa
esecutrice.

L'importo cosi calcolato si riferisce
alle lavorazioni contabilizzate dal
12/08/2022 e contenute nel duplicato
del documento di contabilita originario
(documento dal quale sono stati
emessi, e si continueranno ad
emettere, SAL e CP fino al termine
dei lavori).

Importo calcolato con i prezzi
unitari di contratto, ribassati della
percentuale di ribasso offerta
presentata dall'impresa esecutrice,
per le lavorazioni contabilizzate dal
12/08/2022 e contenute nei SAL
emessi sino al 31/12/2022 dal
documento di contabilita originario
dal quale si continueranno:

- a contabilizzare le lavorazioni con
i prezzi offerti;

- ad emettere Stati Avanzamento
Lavori e Certificati di Pagamento
fino al termine dei lavori.

Importo ottenuto per
differenza fra I'lmporto (A)
e I'lmporto (B) derivanti
dalle sole lavorazioni
contabilizzate dal
12/08/2022 e contenute
nei SAL fino al 31/12/2022

Importo ottenuto considerando
dell’'aumento (Importo (C)) la
quota del 90% cosi come
indicato nell'art.26 del D.L. n.
50/2022.

L’importo cosi ottenuto
occorrera indicarlo nel
Certificato di
Pagamento BIS
(straordinario)

San Gavino Monreale, 06 Settembre 2023

Ing. Stefano BONFANTE
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NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE

-22,358%

77,642%

90,00%

D.A.
N ’ ' P.U. Netto PREZ_REG_ Nuovo Nuovo P.U.
Q.ta P.U. Lordi Rib. Asta Offerto SARD. 2022 PU. Offerto Delta PU Qgﬁtzul
E.03.40.10.a PLATEA - Solo Fornitura di Acciaio platea di fondazione
ad alta duttiita in classe tecnica BA50A oppure B450C, | kg 521.676,00 0,850 € |- 0,190 € 0,66 € | SAR22-PF.0008.0002.0003 213520 € 1,65781€ | 0998€| 0898¢€
E.01.40.10.a RINTERRO con materiale di risulta proveniente da scavo,
SAR22_PF.0001.0002.0038
compreso il carico e scarico del materiale depositato, il mc 2.863,56 3,980 € |- 0,890 € 3,09 € - 6,24664 € 4,85002 € 1,760 € 1,584 €
E.01.40.30.a Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
dei material, il compattamento a strati dei materiali mo 818,16] 15456 € |- 3456 €| 12,00€ | SAR2-PF.0001.0002.0039 47,56375€ | 36,92945€ | 24,920€ | 22,437 €
ATTIVITA' ESEGUITA FINO AL 31/12/2022
E.03.40.10.a PLATEA - Solo Fornitura di Acciaio platea di fondazione
ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C,
Acciaio plate Corpo A+B kg 521 A676,OO| 0,898 € 468.579,49 €
sub totale 468.579,49 €
E.01.40.10.a RINTERRO con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso il carico e scarico del materiale depositato, il
Parcheggio Sud 1+Sud 2+Sud 3 e Area 4 mc 2A863,56| 1,584 € 4.535,92 €
sub totale 4.535,92 €
E.01.40.30.a Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento
dei materiali, il compattamento a strati dei materiali
Parcheggio Sud 1+Sud 2+Sud 3 mc 818,16| 22,437 € 18.356,65 €
sub totale 18.356,65 €
IMPORTO TOTALE 491.472,06 €

SAL 1

Importo SAL 1

2.106.722,937 €

Progettazione Definitiva

969.795,230 €

Progettazione Esecutiva

512.977,150 €

Costi della sicurezza

87.345,836 €

Importo Lavori

535.604,721 €




ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZ0

1913

SAR22_PF.000
8.0002.0003 F

Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 ¢
oltre.

kg

€

2,13520

322

SAR22 PF.000
1.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben
spianati e costipati, I’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con I’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

€

6,24664

323

SAR22_PF.000
1.0002.0039

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben
spianati e costipati, I’eventuale cernita dei materiali ¢ le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con I’impiego di materiale
misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per
distanza della cava entro i 20 km

m3

€

47,56375
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