ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

Regione Sardegna
Provincia: Sud Sardegna

Comune di: San Gavino Monreale

Stazione Appaltante: ASL Medio Campidano Via Giuseppe Ungaretti 9, 09025 Sanluri (SU) —
Dipartimento Area Tecnica - Struttura Complessa Area Tecnica Or-Ca-Sa

Lavori di: Realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare
posto a base di gara e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. c)
Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i..

CIG: 633252441E
CUP: J89H120005800006

Impresa: FINSO SpA - Via G. del Pian dei Carpini, 1 — 50127 — Firenze
Provvedimento di aggiudicazione: Delibera del Commissario Straordinario della ASL 6 di Sanluri n. 9 in
data 18/01/2016
Contratto:
Contratto Principale del 28/01/2020 rep. N. 100/2020
Importo Contrattuale:
per € 39.002.239,72 per lavori
per € 969.795,23 per progettazione definitiva
per € 986.494,52 per progettazione esecutiva

per € 1.507.002,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

Atto di Sottomissione per la variante per aggiornamenti normativi sopravvenuti
successivamente all’approvazione del Progetto definitivo del 20/07/2022

Importo Contrattuale:

per € 574.606,13 per adeguamento strutture in cemento armato

per € 786.008,55 per adeguamento per gli impianti elettrici

per € 490.674,52 per adeguamento per gli impianti meccanici

per complessivi € 1.851.289,20

Contratto di appalto per Lavori Complementari necessari alla risoluzione delle interferenze di
bonifiche belliche ed ambientali dell’area del 20/07/2022;

Importo Contrattuale:

per € 192.280,00 per Bonifiche Belliche

per € 62.491,00 per Bonifiche ambientali (condotta C.di Bonifica)



ASLMediocampidano

Azienda socio-sanitaria locale

per € 2.509,00 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

per complessivi € 265.000,00

Tempo utile per ultimazione: 870 giorni (ottocentosettanta) naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del

verbale di consegna dei lavori.

PROSPETTO DI CALCOLO DEL MAGGIOR IMPORTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI
Al SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, D.L. 50/22, DELLE LAVORAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO

DAL 1 MAGGIO 2023 AL 30 GIUGNO 2023

Il sottoscritto Stefano Bonfante, in qualita di Direttore dei Lavori denominati “Realizzazione del nuovo

ospedale di San Gavino Monreale, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara e previa

acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, art.53, comma 2 lett. ¢) Decreto Legislativo n°163/2006
e s.m.i..” CIG 633252441E, visto il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022 e smi), ha predisposto il seguente

prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 26, comma 1,

per il pagamento dei maggiori importi desunti dalle sole lavorazioni contabilizzate dal 01 maggio 2023 e

contenute nei SAL fino al 30 giugno 2023.

CALCOLO MAGGIORE IMPORTO (PREZZI INFRA-ANNUALLI)

Importo Lavori (A)
(prezzi infra-annuali)

Importo Lavori (B)
(prezzi offerti)

Importo (C)
(Aumento = A - B)

Importo (D)
90% dell’Aumento (C)
(C x 0.90)

MAGGIORE
IMPORTO

€ 2.420.221,087

€ 1.443.276,522

€ 976.944,565

€ 879.250,108

€ 879.250,108

Importo calcolato con i prezzi unitari

aggiornati al prezzario infra-annuale e

ribassati della percentuale di ribasso
offerta presentata dall'impresa
esecutrice.

L'importo cosi calcolato si riferisce
alle lavorazioni contabilizzate dal

01/05/2023 e contenute nel duplicato
del documento di contabilita originario

(documento dal quale sono stati
emessi, e si continueranno ad
emettere, SAL e CP fino al termine
dei lavori).

Importo calcolato con i prezzi
unitari di contratto, ribassati della
percentuale di ribasso offerta
presentata dall'impresa esecutrice,
per le lavorazioni contabilizzate dal
01/05/2023 e contenute nei SAL
emessi sino al 30/06/2023 dal
documento di contabilita originario
dal quale si continueranno:

- a contabilizzare le lavorazioni con
i prezzi offerti;

- ad emettere Stati Avanzamento
Lavori e Certificati di Pagamento
fino al termine dei lavori.

Importo ottenuto per
differenza fra I'lmporto (A)
e I'lmporto (B) derivanti
dalle sole lavorazioni
contabilizzate dal
01/05/2023 e contenute
nei SAL fino al 30/06/2023

Importo ottenuto considerando
dell’'aumento (Importo (C)) la
quota del 90% cosi come
indicato nell'art.26 del D.L. n.
50/2022.

L’importo cosi ottenuto
occorrera indicarlo nel
Certificato di
Pagamento BIS
(straordinario)

San Gavino Monreale, 06 Settembre 2023

Ing. Stefano BONFANTE

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Botta

GEOM. GIUSEPPE

BOTTA

Firmato digitalmente da
GEOM. GIUSEPPE BOTTA

Data: 2023.09.11 12:57:47
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GMT+00:00



NUOVO OSPEDALE DI SAN GAVINO MONREALE

-22,358%

77,642%
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DA.
ata P.U. Rib. Asta P'g&::;m gﬁ%—_’;ﬁ% NF‘,J_‘l’J"_° N“g;’rg:su' Delta PU 9%9;;”'

Fos40.10a Eii\éﬂgﬁeéfgggocfﬂ;ﬁ ;Fenrﬂ;;ir:; fé?éiﬁiﬁifm kg 1541670 1,108 € |- 0,248 € 086€ | SAR?2_PF.0008.0002.0003 278311 € 2,16086 € 1301€|  1471€
Fosanine ;LEZSASZ(!?e’\(‘:EncaS gﬁ?ofﬁig"utg Eﬁ@éﬁ?ﬁmﬁigg ne kg 214.014,70] 0,850 € |- 0,190 € 0,66 € | SAR?2_PF.0008.0002.0003 2,13520 € 1,65781 € 0998€| 0898€
Fosanine SlgsAsLeEte;c:iS: 34282 ggpﬂ?ﬁaﬁjccc,laclgn?gm?gaa||iurtltglrtran;n kg 9.42991]  0939¢€ |- 0,210 € 0,73€ | SAR?2_PF.0008.0002.0003 2,13520 € 1,65781 € 0929€| 0836€
Fosdo0e ZisTeE Qén@‘;céai%oﬂaéiiﬁ'e fgzggé?in?gmigaa||ciur£1ncl;lrtfn;n kg 18.877,07|  1,108€ |- 0,248 € 0,86€ | SAR?2_PF.0008.0002.0003 278311 € 2,16086 € 1301€|  1171€
Fosanine ELglsEsAe _teiglgg BF:gg: LT;:S?E E’i@éﬁ'ﬁﬁiﬁq?ﬁ@ ne kg 572.67550] 0,258 € |- 0,058 € 0,20€ | SAR?2_PF.0008.0002.0003 0,64791 € 0,50305 € 0303€| 0273€
F0540.102 fsoféﬁﬁnisa'ﬁ{a iﬁiﬁ;? Szgg ?eén?claAéféaolz f,’f;,ﬁfed' kg 25.802,00] 0,850 € |- 0,190 € 0,66 € | SAR?2_PF.0008.0002.0003 2,13520 € 1,65781 € 0998€| 0898€
seenne ('\;leLtJt?;Eiiijz;z;ﬁ;s;z:;; iir:s;)cirgtirsag ecr;"rQSﬁ;f,er ma 344,80 24.124€ |- 5304€| 1873€ | SAR?2-PF.0008.0001.0015 47,35822 € 36,76987 € 18,040€ | 16,236 ¢€
S e ffﬁiﬁffn?aendc'eqrﬁiﬁut?ﬁii:ﬂf’ciritfm?aiincf'rﬂffris%e;rfneﬁ' 3 mg 246,70|  31671€] 7081€| 2459€ | SAR22-PF.0008.0001.0012 50,67308 € 39,34359 € 14754€ | 13278¢€
HOsn 0 ffﬁiﬁffng?aendc'eqrﬁiﬁ?ﬁ?En:ffciritfmfaiiné'rﬂiis?;rfneéf' 3 mg 137414  24124€ |- 5304€| 1873€ | SAR?2-PF.0008.0001.0011 28,33322 € 21,9848 € 3268€| 2942€
Fos10.104 Ear:i?s:;urz;segil:;eﬁeoﬁ 1'TZ'i?ﬂ'aigoznoété,uguﬁf;'xﬁﬁiﬁ?do me 500,05| 118,377 € |- 26.467€|  91,01€ | SARP2-PF.0004.0001.0004 216,16700 € | 167,83638 € 75.926€ | 68,334€
F0310.5041 ;?Lct?jrtarrzs?co%g\g l:orpr‘lr?;ericilpitlteo 22?33\2.61 ie(fe'ﬂz:igh' me 6.385,35| 137,979¢€ |- 30,849€ | 107,13€ | SAR?2-PF.0004.0001.0009 220,20090 € | 171,03826 € 63908€| 57,517€
F0310:504 Zﬂetiglndoﬁiliifﬁ;“ezfﬁcestuer?ﬁ lg.r\/ﬁe& J?ﬂi?oh'zoggugura" me 37.46| 137,979€ |- 30,849€ | 107,13€ | SAR?2-PF.0004.0001.0009 220,20090 € | 171,03826 € 63908€| 57,517€
F0310:0082 sPtlrLuAttSuE: sceaclgﬁzgffof’rﬁfrfc'eegt'f?arﬁ glswet t1| i Zre:wr:Z:gghl me 26,20 137,979€ |- 30849€ | 107,13€ | SAR22-PF.0004.0001.0009 220,20090 € | 171,03826 € 63908€| 57,517€
FoTA0104 Stlj’:nTpEr:schl caricy. ztsgaa:iecodlcienlsrl;l;?eg;(ljev Z”e'sgiiaff 2 e 1.538,65| 3,980 € |- 0,890 € 3,00€ | SAR?2_PF.0001.0002.0038 6,24664 € 4,85002 € 1760€|  1584€
E.01.40.30.a Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei . 1 475,80 15456 |- sasse 12.00€ SAR22__PF.0001.0002.0039 4756375 € 36,92945 € 24.92945 € poa37€

materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati




ATTIVITA' ESEGUITA FINO DAL 01.05. AL 30.06.2023

E.03.40.10.a ELEVAZIONE - Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica
B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal

Asilo - 1° elevazione (Pilastri) kg 5.126,88 1,171 € 6.002,43 €

Corpo C - 1° elevazione (Pilastri - Muri) - parziale kg 10.289,82 1,171 € 12.047,07 €

sub totale 15416,70 18.049,50 €
E.03.40.10.a ELEVAZIONE - SOLO FORNITURA - Acciaio ad alta duttilita
in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle

Corpo C-B-A-G (pilastri+muri) + H kg 214.014,70| 0,898 € 192.232,15 €

sub totale 192.232,15 €
E.03.40.10.a SCALE - SOLO FORNITURA - Acciaio ad alta duttilita in
classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme

Corpo C-B-A (Scale interne L-1 - LOO) kg 9.429,91 | 0,836 € 7.884,12 €

sub totale 7.884,12 €
E.03.40.10.a PLATEA - Acciaio platea di fondazione ad alta duttilita in
classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme

Corpo G + attese muri e pilastri cunicolo kg 18.877,07| 1,171 € 22.100,82 €

sub totale 22.100,82 €
E.03.40.10.a PLATEA - SOLO FORNITURA di Acciaio platea di
fondazione ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure

Corpo H (Platea di Fondazione + attese pilastri) kg 0,00| 0,898 € - €

sub totale - £
E.03.40.10.a PLATEA - SOLO POSA IN OPERA - Acciaio ad alta duttilita
in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle

Corpo C + Corpo B (Platea di fondazione) kg 572.675,50| 0,273 € 156.086,52 €

sub totale 156.086,52 €
E.03.40.10.a SOLAIO - SOLO FORNITURA di Acciaio platea di
fondazione ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure

ASILO NIDO kg 25.802,00| 0,898 € 23.175,86 €

sub totale 23.175,86 €
E.03.10.10.d Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo
le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti

Ultimazione Corpo A + Ultimazione Corpo C + Corpo H mc 590,05| 68,334 € 40.320,33 €

sub totale 40.320,33 €
E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

Corpo C - Corpo B - Corpo G mc 1.374,14| 2,942 € 4.042,21 €

sub totale 4.042,21 €
E.03.10.30.a1 Calcestruzzo durevole platea di Fondazione per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio

Corpo C - Corpo B - Corpo G mc 6.386,35| 57,517 € 367.268,95 €

sub totale 367.268,95 €




E.03.30.10.a MURI Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per
getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso

Corpo C - Corpo B - Corpo G mc 344,80| 16,236 € 5.598,13 €

sub totale 5.5698,13 €
E.03.10.30.a MURI Calcestruzzo durevole per impieghi strutturali secondo
le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti

Corpo C - Corpo B - Corpo G mc 37,46| 57,517 € 2.154,60 €

sub totale 2.154,60 €
E.03.30.10.b2 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici 0 armati compreso armo,

Corpo C - Corpo B - Corpo G mc 246,70| 13,278 € 3.275,74 €

sub totale 3.275,74 €
E.03.10.30.a2 PILASTRI Calcestruzzo durevole Pilastri e setti per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio

Corpo C - Corpo B - Corpo G mc 26,29| 57,517 € 1.512,13 €

sub totale 1.5612,13 €
E.01.40.10.a RINTERRO con materiale di risulta proveniente da scavo,
compreso il carico e scarico del materiale depositato, il

Asse 1 + Asse 2 mc 1.538,65| 1,684 € 243724 €

sub totale 2.437,24 €
E.01.40.30.a Rinterro con materiale arido, compreso l'avvicinamento dei
materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati

Rotatoria interna nord mc 475,60 22,437 € 10.670,80 €

Extra riempimento corpo C+B+A mc 1.000,20 22,437 € 22.440,99 €

sub totale 1475,80 33.111,79 €

IMPORTO TOTALE 879.250,11 €

SAL 4

Importo SAL 4

4.635.635,747 €

Progettazione Definitiva

969.795,230 €

Progettazione Esecutiva

868.115,176 €

Costi della sicurezza

262.037,507 €

Importo Lavori SAL Precednti

1.092.411,312 €

Importo Lavori

1.443.276,522 €




ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZ0

1913

SAR22_PF.000
8.0002.0003 F

Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 ¢
oltre.

kg

€ 2,13520

1913

SAR22 PF.000
8.0002.0003

Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma
UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro
ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze commerciali delle
barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 ¢
oltre.

kg

€ 2,78311

322

SAR22_PF.000
1.0002.0038

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben
spianati e costipati, I’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con I’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

m3

€ 6,24664

323

SAR22 PF.000
1.0002.0039

RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei
materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strati ben
spianati e costipati, I’eventuale cernita dei materiali e le necessarie
ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali
cedimenti, valutato per la sezione teorica con I’impiego di materiale
misto proveniente da cava, compresa la fornitura del materiale per
distanza della cava entro i 20 km

€ 47,56375

1519

SAR22_PF.000
4.0001.0004

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI
A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E
RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera
con autobetoniera senza 1’impiego di pompe o gru fino ad una profondita
massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 0,50 se fuori
terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche classe di
resistenza caratteristica C16/20 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206
-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

m3

€ 216,16700

1523

SAR22 PF.000
4.0001.0009

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fondazione o in
elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con
cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza 1’impiego di
pompe o gru fino ad una profondita massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme
da compensarsi a parte, compresa la vibratura e I’innaffiamento dei getti
ed escluse le armature metalliche classe di resistenza caratteristica C25
/30 a norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01
/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1
-XC2

€  220,29090
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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZ0

1854

SAR22_PF.000
8.0001.0015

Casseforme modulari a telaio in acciaio tipo pesante ,modularita di 30
cm con altezze da 2,70/3,30 e larghezze da 2,40,1,20,0,90,0,72,0,60,0,30
comprensive di 2 angoli retti fissi 0,30x0,30.Altezza di ingombro di 12
cm, pannello di rivestimento a contatto con il calcestruzzo € costituito da
fogli di betulla incrociati e incollati spessore di 18 mm con resina
fenolica 240 gr/m2,completo di accessori per I'assemblaggio quali,morse
,puntelli di messa a piombo e bracci ,mensole di servizio per il getto
Jtiranti ,piastre dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 1.500
Kg,pressione idrostatica 81 kN/m2 con altezze di getto fino a 3,30 m
conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze
superiori ¢ ammessa una pressione di 67,5 kN/m2 conformemente alla
DIN 18202, tabella 3, riga 6.r,, per getti di pareti verticali in calcestruzzo.
Fornito e dato in opera per l'intero ciclo produttivo di armo, disarmo,
traslazione del materiale per il successivo riarmo. Valutato per m? di
superficie bagnata finita, per altezze da 2,70/3,30 a 5,40/6,60 m.

m2

€

47,35822

1851

SAR22 PF.000
8.0001.0012

CASSEFORME in acciao a telaio leggera per getti di calcestruzzo
armato per PILASTRI, fino a m 4 di altezza dal sottostante piano di
appoggio , modularita di 5 cm sino ad un massima sezione di 60x60 cm
con altezze da 3,00,100,50. Altezza di ingombro di cm 10. , il pannello di
rivestimento a contatto con il calcestruzzo ¢ costituito da fogli di betulla
incrociati e incollati spessore di 15 mm con film fenolico in entrambe le
facce,completo di accessori per 1'assemblaggio quali,puntelli di messa a
piombo e bracci ,mensole di servizio per il getto ,tenditore a vite,piastre
dado orientabili,ganci di sollevamento portata max 500 Kg,pressione
idrostatica con altezze di getto fino a 3,0 m conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori ¢ ammessa una
pressione di 80 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.
.Comprese , chioderie,smussi in plastica 20x20 mm, collegamenti, sfridi
e disarmanti. compreso altresi il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento.
da valutare per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

m2

€

50,67308

1850

SAR22 PF.000
8.0001.0011

CASSEFORME in acciao a telaio leggera, modularita di 25 cm con
altezze da 3,00, 2,50, 1,25 e 0,75 m e larghezze da 1,00, 0,75, 0,50 e
0,25. Altezza di ingombro di cm 10 cm. , il pannello di rivestimento a
contatto con il calcestruzzo ¢ costituito da fogli di betulla incrociati e
incollati spessore di 15 mm con film fenolico in entrambe le facce
,completo di accessori per I'assemblaggio quali, morse,puntelli di messa a
piombo e bracci,mensole di servizio per il getto ,tiranti ,piastre dado
orientabili,ganci di sollevamento portata max 500 Kg,pressione
idrostatica con altezze di getto fino a 3,0 m conformemente alla DIN
18202, tabella 3, riga 7. In caso di altezze superiori ¢ ammessa una
pressione di 60 kN/m2 conformemente alla DIN 18202, tabella 3, riga 6.
per getti di calcestruzzo semplice o armato, PER OPERE IN
FONDAZIONE, quali plinti, travi rovesce, fondazioni continue, platee,
etc..Comprese , chioderie, collegamenti, sfridi e disarmanti. compreso
altresi il disarmo, la pulitura e il riaccatastamento. da valutare per
l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto

€

28,33322

Pag.2di2




		2023-09-08T16:28:30+0200
	BONFANTE STEFANO


		2023-09-11T12:57:47+0200
	GEOM. GIUSEPPE BOTTA




